

Harmonogram pracy z miastem C																															
Nr	Etap pracy	Produkt (ZMP) - Działania do wykonania	Start	Koniec	Wykonanie Rezultatów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						17.01	24.01	31.01	07.02	14.02	21.02	28.02	06.03	13.03	20.03	27.03	03.04	10.04	17.04	24.04	01.05	08.05	15.05	22.05	29.05	05.06	12.06	19.06	26.06	03.07	10.07
I.	Organizacja pracy w mieście		15.01.2020	31.01.2020	0%			31.01																							
I.	Organizacja pracy w mieście - Wykonanie		15.01.2020	realizacja	0%																										
II.	Diagnoza		20.01.2020	13.03.2020	0%									13.03																	
II.	Diagnoza - Wykonanie		20.01.2020	realizacja	0%																										
III.	Nowa ścieżka rozwoju		06.03.2020	03.04.2020	0%												03.04														
III.	Nowa ścieżka rozwoju - Wykonanie		06.03.2020	realizacja	0%																										
IV.1	Działania ujęte w PRL (1)		28.03.2020	01.05.2020	0%																01.05										
IV.1	Działania ujęte w PRL - Wstępna propozycja - Wykonanie		28.03.2020	realizacja	0%																										
V.1	Analiza finansowa / dochodowości działań PRL (1)		28.04.2020	15.05.2020	0%																										
V.	Analiza finansowa / dochodowości PRL (1) - Wykonanie		28.04.2020	realizacja	0%																										
VI.1	Analiza ryzyka (1)		28.04.2020	15.05.2020	0%																										
VI.	Analiza ryzyka (1) - Wykonanie		28.04.2020	realizacja	0%																										
IV.2	Działania ujęte w PRL (2)		20.05.2020	05.06.2020	0%																										
IV.2	Działania ujęte w PRL (2) - Wykonanie		20.05.2020	realizacja	0%																										
V-VI.2	Analiza finansowa / ryzyka (2)		05.06.2020	12.06.2020	0%																										
V-VI.2	Analiza finansowa i analiza ryzyka (2) - Wykonanie		05.06.2020	realizacja	0%																										
VIII.	System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich modyfikacji		05.06.2020	26.06.2020	0%																										
VIII.	System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich modyfikacji - Wykonanie		05.06.2020	realizacja	0%																										
VIII.	Monitoring i ewaluacja		12.06.2020	26.06.2020	0%																										
VIII.	Monitoring i ewaluacja - Wykonanie		12.06.2020	realizacja	0%																										
IX.	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI		19.06.2020	10.07.2020	0%																										
IX.	Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI - Wykonanie		19.06.2020	realizacja	0%																										