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INFORMACJA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

NA DZIEŃ  SIUTY 2021R. DOT. ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W MIES 
- 
CIE 

- SWIDWIN" 	Zo ł ncznik nr  II   do Protokołu nr 	 

Rady Miastu widwin z 

1. Zarządzeniem Burmistrz Miasta Świdwin Nr WO/19/20 została powołania doraźna 

komisja przetargowa w następującym składzie: 

Andrzej Rewiński - Przewodniczący Komisji 

Arkadiusz Kot - Z-ca Przewodniczącego 

Monika Spychalska - Sekretarz Komisji 

Mateusz Klebieko - Członek Komisji 

Joanna Kruk - Członek Komisji 

2. W dniu 24 czerwca 2002r. zatwierdzona została przez Burmistrza Miasta specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień  publicznych 

pod pozycją  nr 553876-N-2020, na stronie internetowej zamawiającego oraz na 

tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lipca 2020r. 

S. Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty tj.: 

a) BUD-MAX Świdwin Sp. z o.o. Sp.K. ul. Cicha 1, Świdwin - cena ofertowa 

2.590.000 zł , okres gwarancji 5 lat, 

b) Konsorcjum firm: PPHU Elżbieta Hećman ul. Szczecińska 47A, Świdwin oraz PPUH 

Wertikal Cezary Łuczak 	ul. 3 Marca 18b, Świdwin - cena ofertowa 

2.858.998,60 zł, okres gwarancji 5 lat, 

c) GORBUD Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 8c, Świdwin - cena ofertowa 3.500.000 zł  
okres gwarancji 5 lat, 

d) BUD-REM Świdwin Mariusz Dymiński, Kluczkowo 18 - cena ofertowa 2.212.770 zł  
okres gwarancji 5 lat. 

6. Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 14 lipca 2020r. 

7. Wszyscy Wykonawcy złożyli informację  o przynależności do grupy kapitałowej w 

prawidłowym terminie. 

8. Członkowie doraźnej komisji przetargowej przeanalizowali dokumenty złożone w 

każdej ofercie i zaproponowali kierownikowi Zamawiającemu aby wezwać  każdego z 

Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów bądź  wyjaśnienia złożonych 

w ofercie dokumentów. 

9. Każdy z Wykonawców w określonym terminie złożyli stosowne wyjaśnienia i na tej 

podstawie w dniu 30 lipca 2020r. zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

10. Zawiadomienie to zostało wysłane do każdego Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, 
ponadto zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 

ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego. 



11. W związku z tym, że żaden z Wykonawców nie wniósł  odwołania umowa została 

podpisana w dniu 18 sierpnia 2020r. 

12. W dniu 21 sierpnia 2020r. zamieszczone zostało w biuletynie zamówień  publicznych 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

13. Sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

14. W dniu 25 sierpnia 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla Wykonawcy. 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM 

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W MIEŚCIE ŚwIDwIN" 

l.p. data Opis 
1.  

18.08.2020 
Podpisanie umowy z wykonawcą  

2.  25.08.2020 Przekazanie placu budowy SP3 
3.  25.08.2020 Rozpoczęcie robót na Szkole Podstawowej nr 3 - dziennik budowy - 

dalej ozn.[D] 
4.  31.08.2020 Rozpoczęcie rozbiórki instalacji c.o. [D] 
5.  15.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza zagrożenie BHP i w trybie 

natychmiastowym wstrzymuje prowadzenie robót budowalnych [D]. 
6.  15.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdził  nieprawidłowości wykonania robót oraz 

brak właściwego prowadzenia dokumentacji realizacji robót (brak 
protokołów robót zanikających, brak wniosków materiałowych 
składanych do zatwierdzenia inspektorowi) [D]. 

7.  18.09.2020 Po wykonaniu zaleceń  BHP Inspektor nadzoru wznowił  roboty 
budowlane 5P3 (email). 

8.  30.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza nieprawidłowe wykonanie daszku nad 
wejściem głównym do szkoły - [D] - dokonano odwrotnie poprawy. 

9.  30.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza niską  jakość  robót elewacyjnych (duże 
odchyłki płaszczyzny) [D]. 

10.  07.10.2020 Inspektor nadzoru poleca wykonać  skrzynki kontrolne złączy instalacji 
odgromowej zwodów, które zakryto pod dociepleniem [DI. 

11.  09.10.2020 Inspektor nadzoru odbiera tynk elewacji frontowej (prawej) z prośbą  
o dodatkowe sprawdzenie podczas rozbiórki rusztowań  (rusztowania 
ograniczają  dostęj i ocenę) [DJ. 

12.  14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza na elewacji (frontowej) wady - widoczne 
miejsca po kotwach rusztowań, sfalowanie struktury na pasie żółtym 
[D]. 

13 14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza brak listwy cokołowej (startowej) na 
wykonywanym odcinku (lewa strona frontu), natomiast 
wcześniej na prawej stronie frontu taką  listwę  wykonano [DJ. 

14.  14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza nie wykonano w części prawidłowego 
odpływu deszczówki poprzez odsunięcie rur od elewacji [D]. 

15.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza wadę  - kontynuowanie docieplenia bez 
listwy cokołowej na kolejnej elewacji [D]. 



16.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza wady faktury na kolejnej elewacji front 
strona lewa [DI. 

17.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza brak odsunięcia od elewacji rur 
spustowych - strona lewa front - zaleca to przełożyć  [DI. 

18 26.10.2020 Kierownik robót instalacyjnych stwierdza, że trwają  roboty instalacji 
c.o. i są  podłączane kolejne sekcje [DI. 

19. 13.11.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono wymianę  okien 
(budynek główny szkoły) [DI. 

20. 17.11.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono termomodernizację  
budynku głównego szkoły [DI. 

21. 18.11.2020 Inspektor nadzoru nie odebrał  termomodernizacji budynku głównego 
ze względu na brak termomodernizacji murów podziemia [DI. 

22. 18.11.2020 Inspektor nadzoru polecił  wykonać  roboty zamienne sali 
gimnastycznej - naprawienie murów poprzez przeszycie prętami 
stalowymi fi 6. Do czasu wykonania tych robót wstrzymał  realizację  
docieplenia sali gimnastycznej. Oszacowano czas realizacji na 1 dzień. 

23. 20.11.2020 Kierownik budowy zgłosił  zakończenie naprawy ścian sali 
gimnastycznej 

24. 27.11.2020 Kierownik budowy zgłosił  wykonanie napraw ścian przy oknach [DI 
25. Grudzień  

2020 
Rozpoczęto prace na MOPS poprzez ustawienie części rusztowań  
i wykonanie docieplenia stropodachu części wysokiej poprzez 
wdmuchnięcie granulatu. 

26. 07.12.2020 Kierownik budowy zgłosił  wymianę  okien na sali sportowej [D] 
27. 07.12.2020 Inspektor nadzoru polecił  uzupełnić  obróbkę  okien i parapetów od 

wewnątrz [D]. 
28. 09.12.2020 Inspektor nadzoru stwierdził, że instalacja odgromowa (zwody 

pionowe) sali gimnastycznej ma instalację  pod tynkiem po czym 
zamontowano drzwiczki rewizyjne na złączach kontrolnych, natomiast 
na części elewacji nie dokonano jej montażu pod tynkiem - co 
polecono uzupełnić  ze względu na estetykę  i jednolitość  [D]. 

29. 14.12.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono zakres robót na obiekcie 
[D] 

30. 18.11.2020 Upłynął  umowny termin zakończenia robót termomodernizacyjnych 
SP3 w Swidwinie. 

31. 21.12.2020 Inspektor nadzoru nie przyjął  zgłoszenia o zakończeniu robót ze 
względu na niekompletność  robót a w szczególności: 

1. Nie wykonano docieplenia murów podziemia części obiektu 
(wykonano to tylko na znacznej część  sali sportowej) 

2. Nie dokonano odsunięcia od elewacji odpływów części rur 
spustowych 

3. Nie dokonano przełożenia części instalacji odgromowej pod 
tynk. Instalację  zwodów umieszczono pod tynkiem 
niejednolicie tylko na części elewacji 

4. Nie wykonano robót wykończeniowych wewnętrznych po 
wymianie instalacji centralnego ogrzewania a w szczególności 
nie usunięto części rur i przejść  przez przegrody oraz haków. 

5. Nie wymieniono jednego okna PCV 
[DI 

32. 21.12.2020 Inspektor przedstawił  Decyzję  o odwrotnym wyłączeniu obiektu 



MOPS z użytkowania ze względu na powstanie z winy Wykonawcy 
zagrożenia osób i mienia. 
Wykonawca na wymianę  kominów zgromadził  na dachu nie mniej niż  
3 palety cegły i co najmniej I paletę  zaprawy o łącznej masie nie mniej 
niż  6000 KG W jednym miejscu stwarzając tym zagrożenie awarii 
budowlanej. Inspektor nadzoru polecił  kierownikowi budowy usunąć  
odwrotnie powstałe zagrożenie wyznaczając czas w kolejnym dniu 
dwie godziny licząc od godz. 7.00. 
Inspektor zobowią7ił  Zamawiającego, aby w razie zwłoki kierownika 
budowy podjął  niezwłocznie czynności usunięcia zagrożenia, biorąc 
pod uwagę  tryb alarmowy PSP włącznie. 

33. 23.12.2020 Inspektor nadzoru, wobec trwającego zagrożenia  -  kolejną  pisemną  
Decyzją  -  wstrzymał  z dniem 28.12.2020 r. dalsze prace na obiekcie 
MOPS ul. Podwale 2 w 78-300 Świdwin, gdyż  ich kontynuacja 
mogłaby wywołać  zagrożenie bądź  spowodować  niedopuszczalną  
niezgodność  z projektem termomodemizacji na tym obiekcie - do 
czasu doprowadzenia budowy i robót do stanu zgodnego z prawem. 
Inspektor zobowi71ł  kierownika budowy do przedłożenia szeregu 
dokumentów dotyczących BHP na tym obiekcie warunkując tym 
wznowienie robót. 

32. 02.01.2020 Inspektor nadzoru dokonał  powiadomienia pismem, że dokona w 
dzienniku budowy uzupełniania zapisów z dnia 21.12.2020, co 
następuje: 

1. Nie wykonano profilu cokołowego (rys 23 dokumentacji) 
docieplenia elewacji 

2. Wyprawa elewacyjna posiada wady w wielu miejscach 
3. Na elewacji w miejscach kotwień  rusztowań  do muru 

zamontowano zaślepki zamiast wyprawy, co wielokrotnie było 
wskazywane do poprawy 

4. Zamawiający wielokrotnie prosił  o poprawę  niebezpiecznego 
parapetu pokoju nauczycielskiego (ostre krawędzie) czego nie 
wykonano. 

5. Wykonawca nie wymienił  dwóch parapetów zewnętrznych na 
elewacji północnej. 

33. 05.02.2020 Inspektor nie otrzymał  (do tego dnia) kompletu dokumentów i nie 
potwierdza działań, które pozwalałyby na wznowienie robót na MOPS 
a w szczególności: 
- nie przedstawiono danych techniczno - ruchowych zamontowanych 

rusztowań  wraz z ich atestami 
- nie przedstawiono protokołu odbioru montażu rusztowań  
- nie przedłożono wniosków materiałowych na planowane materiały 
- dostarczono na budowę  cegłę  dla której nie okazano właściwej 

deklaracji zgodności, przy czym dokumentacja wskazuje cegłę  
klinkierową  natomiast dostarczono zgodnie z etykietą  cegłę  
ceramiczną  

- nie oznakowano prawidłowo rusztowań  
- nie osiatkowano rusztowań  
- nie oznakowano prawidłowo strefy robót, 
- nie dokonano wygrodzenia strefy robót 



INFORMACJA Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

NA DZIEŃ  SIUTY 2021R. DOT. ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W MIEŚCIE ŚWIDWIN" 

1. Zarządzeniem Burmistrz Miasta Świdwin Nr WO/19/20 została powołania doraźna 

komisja przetargowa w następującym składzie: 

Andrzej Rewiński - Przewodniczący Komisji 

Arkadiusz Kot - Z-ca Przewodniczącego 

Monika Spychalska - Sekretarz Komisji 

Mateusz Klebieko - Członek Komisji 

Joanna Kruk - Członek Komisji 

2. W dniu 24 czerwca 2002r. zatwierdzona została przez Burmistrza Miasta specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień  publicznych 

pod pozycją  nr 553876-N-2020, na stronie internetowej zamawiającego oraz na 

tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lipca 2020r. 

S. Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty tj.: 

a) BUD-MAX Świdwin Sp. z o.o. Sp.K. ul. Cicha 1, Świdwin - cena ofertowa 

2.590.000 zł , okres gwarancji 5 lat, 

b) Konsorcjum firm : PPHU Elżbieta Hećman ul. Szczecińska 47A, Świdwin oraz PPUH 

Wertikal Cezary Łuczak 	ul. 3 Marca 18b, Świdwin - cena ofertowa 

2.858.998,60 zł, okres gwarancji 5 łat, 

c) GORBUD Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 8c, Świdwin - cena ofertowa 3.500.000 zł  

okres gwarancji 5 lat, 

d) BUD-REM Świdwin Mariusz Dymiński, Kluczkowo 18 - cena ofertowa 2.212.770 zł  
okres gwarancji 5 lat. 

6. Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 14 lipca 2020r. 

7. Wszyscy Wykonawcy złożyli informację  o przynależności do grupy kapitałowej w 

prawidłowym terminie. 

8. Członkowie doraźnej komisji przetargowej przeanalizowali dokumenty złożone w 

każdej ofercie i zaproponowali kierownikowi Zamawiającemu aby wezwać  każdego z 

Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów bądź  wyjaśnienia złożonych 

w ofercie dokumentów. 

9. Każdy z Wykonawców w określonym terminie złożyli stosowne wyjaśnienia i na tej 

podstawie w dniu 30 lipca 2020r. zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

10. Zawiadomienie to zostało wysłane do każdego Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, 
ponadto zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 

ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego. 



11. W związku z tym, że żaden z Wykonawców nie wniósł  odwołania umowa została 

podpisana w dniu 18 sierpnia 2020r. 

12. W dniu 21 sierpnia 2020r. zamieszczone zostało w biuletynie zamówień  publicznych 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

13. Sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

14. W dniu 25 sierpnia 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla Wykonawcy. 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM 

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W MIEŚCIE ŚWIDWIN" 

l.p. data Opis 
1.  

18.08.2020 
Podpisanie umowy z wykonawcą  

2.  25.08.2020 Przekazanie placu budowy SP3 
3.  25.08.2020 Rozpoczęcie robót na Szkole Podstawowej nr 3 - dziennik budowy - 

dalej ozn.{DJ 
4.  31.08.2020 Rozpoczęcie rozbiórki instalacji c.o. [DI 
5.  15.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza zagrożenie BHP i w trybie 

natychmiastowym wstrzymuje prowadzenie robót budowalnych [DJ. 
6.  15.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdził  nieprawidłowości wykonania robót oraz 

brak właściwego prowadzenia dokumentacji realizacji robót (brak 
protokołów robót zanikających, brak wniosków materiałowych 
składanych do zatwierdzenia inspektorowi) [D]. 

7.  18.09.2020 Po wykonaniu zaleceń  BHP Inspektor nadzoru wznowił  roboty 
budowlane SP3 (email). 

8.  30.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza nieprawidłowe wykonanie daszku nad 
wejściem głównym do szkoły - [D] - dokonano odwrotnie poprawy. 

9.  30.09.2020 Inspektor nadzoru stwierdza niską  jakość  robót elewacyjnych (duże 
odchyłki płaszczyzny) [DJ. 

10.  07.10.2020 Inspektor nadzoru poleca wykonać  skrzynki kontrolne złączy instalacji 
odgromowej zwodów, które zakryto pod dociepleniem [DJ. 

11.  09.10.2020 Inspektor nadzoru odbiera tynk elewacji frontowej (prawej) z prośbą  
o dodatkowe sprawdzenie podczas rozbiórki rusztowań  (rusztowania 
ograniczają  dostęp i ocenę) [D]. 

12.  14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza na elewacji (frontowej) wady - widoczne 
miejsca po kotwach rusztowań, sfalowanie struktury na pasie żółtym 
[D]. 

13 14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza brak listwy cokołowej (startowej) na 
wykonywanym odcinku (lewa strona frontu), natomiast 
wcześniej na prawej stronie frontu taką  listwę  wykonano [Dl. 

14.  14.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza nie wykonano w części prawidłowego 
odpływu deszczówki poprzez odsunięcie rur od elewacji [Dl. 

15.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza wadę  - kontynuowanie docieplenia bez 
listwy cokołowej na kolejnej elewacji [DJ. 



16.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza wady faktury na kolejnej elewacji front 
strona lewa [D]. 

17.  21.10.2020 Inspektor nadzoru stwierdza brak odsunięcia od elewacji rur 
spustowych - strona lewa front  -  zaleca to przełożyć  [D]. 

18 26.10.2020 Kierownik robót instalacyjnych stwierdza, że trwają  roboty instalacji 
c.o. i są  podłączane kolejne sekcje [D]. 

19. 13.11.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono wymianę  okien 
(budynek główny szkoły) [DJ. 

20. 17.11.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono termomodernizację  
budynku głównego szkoły [D]. 

21. 18.11.2020 Inspektor nadzoru nie odebrał  termomodemizacji budynku głównego 
ze względu na brak termomodernizacji murów podziemia D]. 

22. 18.11.2020 Inspektor nadzoru polecił  wykonać  roboty zamienne sali 
gimnastycznej  -  naprawienie murów poprzez przeszycie prętami 
stalowymi fi 6. Do czasu wykonania tych robót wstrzymał  realizację  
docieplenia sali gimnastycznej. Oszacowano czas realizacji na 1 dzień. 

23. 20.11.2020 Kierownik budowy zgłosił  zakończenie naprawy ścian sali 
gimnastycznej 

24. 27.11.2020 Kierownik budowy zgłosił  wykonanie napraw ścian przy oknach {D] 
25. Grudzień  

2020 
Rozpoczęto prace na MOPS poprzez ustawienie części rusztowań  
i wykonanie docieplenia stropodachu części wysokiej poprzez 
wdmuchnięcie granulatu. 

26. 07.12.2020 Kierownik budowy zgłosił  wymianę  okien na sali sportowej [DJ 
27. 07.12.2020 Inspektor nadzoru polecił  uzupełnić  obróbkę  okien i parapetów od 

wewnątrz [D]. 
28. 09.12.2020 Inspektor nadzoru stwierdził, że instalacja odgromowa (zwody 

pionowe) sali gimnastycznej ma instalację  pod tynkiem po czym 
zamontowano drzwiczki rewizyjne na złączach kontrolnych, natomiast 
na części elewacji nie dokonano jej montażu pod tynkiem  -  co 
polecono uzupełnić  ze względu na estetykę  i jednolitość  [D]. 

29. 14.12.2020 Kierownik budowy stwierdził, że zakończono zakres robót na obiekcie 
[D] 

30. 18.11.2020 Upłynął  umowny termin zakończenia robót termomodernizacyjnych 
SP3 w Swidwinie. 

31. 21.12.2020 Inspektor nadzoru nie przyjął  zgłoszenia o zakończeniu robót ze 
względu na niekompletność  robót a w szczególności: 

1. Nie wykonano docieplenia murów podziemia części obiektu 
(wykonano to tylko na znacznej część  sali sportowej) 

2. Nie dokonano odsunięcia od elewacji odpływów części rur 
spustowych 

3. Nie dokonano przełożenia części instalacji odgromowej pod 
tynk. Instalację  zwodów umieszczono pod tynkiem 
niejednolicie tylko na części elewacji 

4. Nie wykonano robót wykończeniowych wewnętrznych po 
wymianie instalacji centralnego ogrzewania a W szczególności 
nie usunięto części rur i przejść  przez przegrody oraz haków. 

5. Nie wymieniono jednego okna PCV 
[D] 

32. 21.12.2020 Inspektor przedstawił  Decyzję  o odwrotnym wyłączeniu obiektu 



MOPS z użytkowania ze względu na powstanie z winy Wykonawcy 
zagrożenia osób i mienia. 
Wykonawca na wymianę  kominów zgromadził  na dachu nie mniej niż  
3 palety cegły i co najmniej 1 paletę  zaprawy o łącznej masie nie mniej 
niż  6000 KG w jednym miejscu stwarzając tym zagrożenie awarii 
budowlanej. Inspektor nadzoru polecił  kierownikowi budowy usunąć  
odwrotnie powstałe zagrożenie wyznaczając czas w kolejnym dniu 
dwie godziny licząc od godz. 7.00. 
Inspektor zobowiązał  Zamawiającego, aby w razie zwłoki kierownika 
budowy podjął  niezwłocznie czynności usunięcia zagrożenia, biorąc 
pod uwagę  tryb alarmowy PSP włącznie. 

33. 23.12.2020 Inspektor nadzoru, wobec trwającego zagrożenia - kolejną  pisemną  
Decyzją  - wstrzymał  z dniem 28.12.2020 r. dalsze prace na obiekcie 
MOPS ul. Podwale 2 w 78-300 Swidwin, gdyż  ich kontynuacja 
mogłaby wywołać  zagrożenie bądź  spowodować  niedopuszczalną  
niezgodność  z projektem termomodernizacji na tym obiekcie - do 
czasu doprowadzenia budowy i robót do stanu zgodnego z prawem. 
Inspektor zobowiązał  kierownika budowy do przedłożenia szeregu 
dokumentów dotyczących BHP na tym obiekcie warunkując tym 
wznowienie robót. 

32. 02.01.2020 Inspektor nadzoru dokonał  powiadomienia pismem, że dokona w 
dzienniku budowy uzupełniania zapisów z dnia 21.12.2020, co 
następuje: 
1. Nie wykonano profilu cokołowego (rys 23 dokumentacji) 

docieplenia elewacji 
2. Wyprawa elewacyjna posiada wady w wielu miejscach 
3. Na elewacji w miejscach kotwień  rusztowań  do muru 

zamontowano zaślepki zamiast wyprawy, co wielokrotnie było 
wskazywane do poprawy 

4. Zamawiający wielokrotnie prosił  o poprawę  niebezpiecznego 
parapetu pokoju nauczycielskiego (ostre krawędzie) czego nie 
wykonano. 

5. Wykonawca nie wymienił  dwóch parapetów zewnętrznych na 
elewacji północnej. 

33. 05.02.2020 Inspektor nie otrzymał  (do tego dnia) kompletu dokumentów i nie 
potwierdza działań, które pozwalałyby na wznowienie robót na MOPS 
a w szczególności: 
- nie przedstawiono danych techniczno - ruchowych zamontowanych 
rusztowań  wraz z ich atestami 

- nie przedstawiono protokołu odbioru montażu rusztowań  
- nie przedłożono wniosków materiałowych na planowane materiały 
- dostarczono na budowę  cegłę  dla której nie okazano właściwej 
deklaracji zgodności, przy czym dokumentacja wskazuje cegłę  
klinkierową  natomiast dostarczono zgodnie z etykietą  cegłę  
ceramiczną  

- nie oznakowano prawidłowo rusztowań  
- nie osiatkowano rusztowań  
- nie oznakowano prawidłowo strefy robót, 
- nie dokonano wygrodzenia strefy robót 

KUy4K WYJZIAŁU 

Mgr  ífl.;x Mit"Spycha/ska 


