

3

**PROTOKÓŁ**  
**przekazania placu budowy**

sporządzony w dniu **20.03.2012r.**

1. **Zamawiający** : Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, Świdwin
2. **Wykonawca** : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „DROKON”  
Sp. Jawna ul. Drawska 62a, 78-300 Świdwin
3. **Umowa** : IRP.272.1.2012 z dnia 14 marca 2012 roku
4. **Przedmiot umowy** : „Przebudowa jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego w Świdwinie”

Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na budowę i zaplecza oraz przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej

**Komisja w składzie :**

**Przedstawiciele Zamawiającego :**

1. Monika Sychalska – Kierownik Wydziału IRP
2. Arkadiusz Kot – Kierownik Wydziału KOŚ
3. Krzysztof Hryciów – inspektor ds. dróg
4. Jan Basak – inspektor nadzoru
5. Michał Kurdyła – inspektor nadzoru

**Przedstawiciele Wykonawcy :**

1. Kazimierz Jasik – Wykonawca

dokonała wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy w celu realizacji przedmiotu umowy z następującymi warunkami :

- a) przyjęty teren Wykonawcy będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, będzie dbał o należyty porządek na terenie budowy.
- b) Wykonawca do dnia \_\_\_\_\_ roku ustawi na widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą co najmniej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy Zamawiającego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru, przedmiot umowy. W/w informacje, wymiary, kolor tablicy i liternictwo muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
- c) Wraz z przejściem terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.
- d) Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegającym zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zakresie określonym w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
- e) Zamawiający ~~wskazuje/~~ *nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii

\_\_\_\_\_

*nie dotyczy*

\_\_\_\_\_

- f) koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża/nie obciąża Wykonawcę  
**nie dotyczy**
- g) w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu Zamawiającego
- h) Wykonawca zgłasza n/w uwagi do przekazywanego placu :

BRAK UWAG

- i) Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza

BRAK

**Podpisy Komisji :**

**Przedstawiciele Zamawiającego :**

- KIEROWNIK WYDZIAŁU
1. ....  
mgr inż. Monika Spychalska  
KIEROWNIK WYDZIAŁU
2. ....  
mgr inż. Arkadiusz Kot  
PODINSPEKTOR
3. ....  
mgr inż. Jan Basak  
ZAKŁAD NADZORU INWESTORSKIEGO  
ul. Kołobrzaska 4/1, tel. 500-205-531  
78-300 S W I D W I N
4. ....  
NIP. 672-126-75-41, REGON 330039297  
e-mail: j.bas@wp.pl

Michał Karcyla  
zpr. bud. Nr A, PN 0300/39/81  
§5, ust. 1 p. 2, § 13, ust. 1 pkt 3 lit. b

**Przedstawiciele Wykonawcy :**

1. ....  
WSPÓLNIAŚCIELE  
Kazimierz Jasiak

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
Kazimierz Jasiak  
ul. Drauska 62A, tel. (091) 47-47-42  
78-300 S W I D W I N  
NIP 672-00-11-302, REGON 330039297