

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA ŚWIDWIN NA LATA 2022/2025

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2022r.poz 2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania	Jednostka odpowiedzialna	Przybliżony koszt
Audyt potrzeb	Do 30.11.2021	Wykonanie audytu budynku urzędu miasta	Audytor	Wykonano
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA				
Oznaczenie schodów w budynku oraz przed budynkiem	Do 31.12.2025	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/montaż	Członkowie zespołu/pracownik ds.adm.gospodarczych	Ok 20.000 zł
Oznaczenie szklanych drzwi do budynku	Do 31.12.2025	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/montaż	Członkowie zespołu/pracownik adm.-gospodarczych	Ok.5000 zł
Stosowanie informacji dotykowej poprzez oznaczenie w alfabecie Braille’a przy wejściach do pokoi i pomieszczeń użytkowych/uaktualnienie tablic informacyjnych, montaż tabliczek z piktogramami	Do 31.12.2025	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/montaż	Wydział IRP/Wydział WO	Ok.15 000 zł
Montaż barierek na schodach oraz oznakowanie	Do 31.12.2025	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/montaż	Wydział IRP/Wydział WO	Ok 25 000 zł
Wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych	Do 31.12.2022	Oznakowanie miejsca na parkingu przed urzędem	Członkowie zespołu/Wydział KOŚ	Wykonano
Przebudowa schodów do bocznego wejścia budynku wraz z zamontowaniem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	2022/2023	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/montaż	Urząd Miasta Świdwin	Wykonano
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	Czas realizacji uzależniony od pozytywnego rozpatrzenia	1.Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie 2.Wybor dostawcy	Urząd Miasta Świdwin	Wykonano

lub głosowy	wniosku grantowego	usługi 3. Wykonanie prac/dostawa		
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń toalety publicznej i pracowniczej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Czas realizacji uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych	Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie Wybór dostawcy/remont	Urząd Miasta Świdwin	Ok. 140 000,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA				
Dostosowanie i nadzór nad zapewnieniem dostępności cyfrowej serwisów internetowych, a przede wszystkim serwisu BIP	2022/2023		Informatyk	Wykonano
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA				
Zakup i instalacja pętli indukcyjnej przy punkcie informacyjnym	Czas realizacji uzależniony od pozytywnego rozpatrzenia wniosku grantowego	1. Pozyskanie środków/lub zabudżetowanie 2. Wybór dostawcy usługi 3. Wykonanie prac/dostawa	Wydział IRP/Wdział Organizacyjny	Wykonano
Zapewnienie w serwisach internetowych informacji o zakresie działalności Urzędu w sposób nagrania treści PJM, pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo	2022		Informatyk	Wykonano
Stworzenie procedury z zakresu korzystania z tłumacza języka migowego online	2022	Stworzenie procedury/podpisanie umowy z tłumaczem języka migowego online	Koordynator ds. dostępności	Wykonano
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2022/2025	Zbieranie informacji od interesantów/pracowników Urzędu zmierzających do usuwania barier w zakresie dostępności architektonicznej/cyfrowej oraz komunikacyjno-internetowej	Sekretarz Miasta, Kierownicy Wydziałów, Informatyk,	Realizacja w całym okresie działania

Koordynator ds. dostępności:

KIEROWNIK
Wydziału Organizacyjnego
Joanna Płuciennik-Czarnecka

Zatwierdza:

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński