

INTERPELACJA

do Burmistrza Miasta Świdwin

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z kolektorem tłoczonym DN 100 mm o długości 110 m.b. zasilającej SUW przy ul. Popiełuszki”

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwracam się z interpelacją dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej wraz z kolektorem tłoczonym DN 100 mm o długości 110 m.b. zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Popiełuszki”, ujętego w Uchwale Nr XXV/194/26 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 lutego 2026 r.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

1. Na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego?
2. Czy została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia - proszę wymienić?
3. Jaki jest planowany termin zakończenia realizacji inwestycji?
4. Czy zabezpieczone środki finansowe są wystarczające na zaplanowaną inwestycję?
5. Kto jest wykonawcą inwestycji?
6. Czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Miasto?
7. Jakie ulice zostaną podpięte do wykonanej studni głębinowej zasilającej SUW przy ul. Popiełuszki?

Uzasadnienie

Dnia 13.06.2023 r. złożyłam wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZUK Sp. z o.o. na lata 2023–2025 zadania polegającego na budowie nowej studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody przy ul. Popiełuszki wraz z niezbędną infrastrukturą wodociagową oraz dokumentacją projektową.

Wniosek uzyskał jednogłośnie poparcie członków Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którzy pozytywnie zaopiniowali konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji. Zadanie zostało następnie ujęte w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jako inwestycja o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody dla mieszkańców miasta Świdwin.

Pomimo uznania zasadności inwestycji oraz jej strategicznego charakteru, termin realizacji zadania był już dwukrotnie przesuwany – najpierw Uchwałą Nr LXV/461/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2023 r., a następnie Uchwałą Nr XXV/194/26 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 lutego 2026 r. Obecnie zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2026.

Należy podkreślić, że dalsze odsuwanie realizacji tej inwestycji stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz prawidłowego funkcjonowania miejskiej infrastruktury wodociągowej. Mieszkańcy miasta zgłaszają od wielu lat poważne problemy związane z niewystarczającym ciśnieniem wody oraz okresowymi brakami dostaw w godzinach wieczornych, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe. Sytuacja ta znacząco obniża komfort życia mieszkańców, utrudnia codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych i budzi uzasadnione obawy o wydolność istniejącego systemu wodociągowego.

Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej jest jednym z podstawowych obowiązków gminy oraz spółki odpowiedzialnej za gospodarkę wodociagową. Wobec nasilających się problemów eksploatacyjnych oraz rosnącego zapotrzebowania na wodę, realizacja inwestycji nie powinna być dalej odkładana, lecz potraktowana jako zadanie priorytetowe i pilne.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do jak najszybszej realizacji budowy nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, celem zapewnienia mieszkańcom Świdwina bezpieczeństwa wodnego oraz stabilnych dostaw wody.

Z wyrazami szacunku

Monika Makowska

Radna Rady Miasta Świdwin

