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WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Świdwin na lata 2007–2016, 
zebrano  informacje  na  temat  potrzeb  inwestycyjnych  na  terenie  Miasta.  Zostały  one 
przedstawione  w  rozdziale  2  niniejszego  dokumentu.  Stanowią  one  także  załącznik  do 
niniejszego Planu w postaci  bazy  danych w programie  komputerowym MAFI.  W pierwszej 
edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu 
widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta.. 

Zaakceptowane  zadania  będą  ujęte  w  kolejnych  budżetach  operacyjnych  Miasta.  W 
przedstawionym  poniżej  Planie  znalazło  się  8  propozycji  inwestycji.  Ich  realizacja  według 
szacunków,  bazujących  na  wiedzy  aktualnej  na  dzień  sporządzania  Planu,  jest  możliwa.  Z 
pewnością  w  przyszłości  pojawią  się  kolejne  propozycje,  wynikające  ze  zmieniających  się 
potrzeb  lub  możliwości.  Będą  one  realizowane  stopniowo  w  przypadku  pojawienia  się 
możliwości  finansowania,  które  nie  były  znane  w  chwili  przygotowywania  niniejszego 
opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące 
z  funduszy  UE,  dotacji  władz  wojewódzkich,  czy  innych  funduszy  jednostek  centralnych  i 
regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” 
z  Puszczykowa  koło  Poznania  przy  konsultacji  merytorycznej  pracowników  Urzędu  Miasta 
Świdwin.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

1. ZAŁOŻENIA FINANSOWE 

W  trakcie  prac  nad  Wieloletnim  Planem  Inwestycyjnym  Miasta  Świdwin  wykorzystano 
obliczenia,  dotyczące  wielkości  wolnych  środków  w  nadchodzących  latach  sporządzone  w 
programie  komputerowym  MAFI,  który  pozwala  na  symulacje  wpływu  realizowanych 
inwestycji na budżet Miasta.  Dane wpisane do programu opierały się na :

 Szczegółowej  informacji  o  aktualnym  stanie  dochodów  i  wydatków  według 
obowiązującej w dniu 31 maja 2007 uchwały budżetowej (dla roku 2007) 

 Prognozy łącznej kwoty długu publicznego stanowiącej załącznik nr 18 do Uchwały Rady 
Miasta Świdwin nr III/12/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. (dla lat 2007-2015)

Sytuacja  wyjściowa  co  do  wielkości  wolnych  środków  na  inwestycje  przedstawia  się 
następująco:.

Tabela 1.1. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2016

Lata Wolne środki Wolne środki na inwestycje
2006 2 630 834 1 460 611
2007 903 381 -352 158
2008 8 313 814 1 224 631
2009 4 150 000 2 598 154
2010 3 250 000 1 896 629
2011 850 000 -334 395
2012 850 000 -244 571
2013 850 000 -197 621
2014 500 000 -43 846
2015 590 100 -32 996
2016 590 100 590 100

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2007-
2016 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Miasta, jest saldo pieniężne na początku roku 2007, 
czyli  kwota  nadwyżki  z  roku poprzedniego,  która  może być  wykorzystana  do  finansowania 
inwestycji. W przypadku Świdwina kwota ta wyniosła 1 993 498 zł.

5



Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

Metodykę  zastosowaną  w  procesie  planowania  inwestycyjnego  można  przedstawić  w 
następujący sposób:

Saldo pieniężne na początku roku 2007
+  Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF

=  WOLNE ŚRODKI 
- obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)

=  WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE
- inwestycje

=  WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH 

(nadwyżka/deficyt środków finansowych)
+ kredyty/pożyczki/obligacje

+/- koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji  
=  SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU 

Podstawowym założeniem w procesie  planowania inwestycji  jest  otrzymanie w wyniku tego 
procesu  dla  pozycji  „SALDO  PIENIĘŻNE  NA  POCZĄTEK  KOLEJNEGO  ROKU” 
wartości  większych  lub  równych  zeru,  czyli  takiej  sytuacji,  w  której  Miasto  kończy  rok 
finansowy dodatnim saldem na  koncie.  Oczywiście  musi  do  tego  dojść  w wyniku  podjęcia 
decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych 
zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych 
nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami 
Miasta.

6



Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

2. PLANOWANE INWESTYCJE

W  pierwszej  edycji  opracowywania  planu  kolejne  etapy  prac  wyboru  inwestycji  do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin przebiegały następująco:

1. Złożenie  wypełnionych  kart  opisujących  proponowane  inwestycje  do  Planu 
Inwestycyjnego do Burmistrza Miasta (wpłynęło 59 propozycji inwestycji od różnych 
jednostek).

2. Przekazanie  zebranych  kart  do  Wydziału  Inwestycji,  Rozwoju  i  Promocji  celem 
weryfikacji i przygotowania do oceny. 

3. Wstępna  weryfikacja  złożonych  propozycji  inwestycji  przez  Zespół  Zadaniowy  ds. 
Rozwoju Lokalnego. 
W  ramach  tego  etapu  prac  nastąpiło  wyłączenie  z  dalszych  prac  inwestycji,  przy 
realizacji, których nie następują przepływy środków finansowych przez budżet Miasta 
oraz odpowiednio pogrupowano pozostałe propozycje inwestycji. W wyniku tych prac 
uzyskano w sumie 59 propozycje inwestycji (8 z nich uznano za priorytetowe), które 
zostały poddane dalszemu procesowi prac nad WPI. 

4. Ocena  zgłoszonych  inwestycji  przez  Zespół  Zadaniowy,  dokonanie  priorytetyzacji 
inwestycji. 
Efektem  tego  etapu  prac  jest  ranking  inwestycji,  zaprezentowany  w  rozdziale  4 
niniejszego opracowania. 

Ponieważ od  czasu  przygotowania  poprzedniej  wersji  planu  do  chwili  obecnej  upłynęły  już 
prawie 3 lata w kolejnej, aktualnej edycji Planu Inwestycyjnego wyłączono z niego inwestycje 
już zrealizowane, a plan zaktualizowany został do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z 
prowadzona polityką władz samorządowych. Kolejnym etapem było, więc w roku 2007: 

5. Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI na lata 2007-
2013,  dostosowanie  zakresu  realizowanych  inwestycji  do  możliwości  finansowych 
Miasta, sprzężenie z Wieloletnim Planem Finansowym.
W tym etapie nastąpiło również przesunięcie terminu zakładanej realizacji  niektórych 
inwestycji. Priorytet, dotyczący czasu realizacji inwestycji, miały zadania, które uzyskały 
największą liczbę punktów w procesie oceny inwestycji (proces ten opisano w rozdziale 
3 niniejszego opracowania).

Każda z inwestycji zakwalifikowanych do WPI została rozpisana w postaci następujących kart 
inwestycyjnych:
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FORMULARZ  

Tytuł zadania

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)
Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

Kosztorys inwestorski Koszt porównywalnej 
inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 

TAK NIE

1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA

1.8 UZASADNIENIE SPOŁECZNE

Opracował: Data:
Adres: Telefon:

1.9 OPINIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO / PUNKTACJA

Zaopiniował: Data:
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Następ

ne
Razem %

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)
1. Środki własne 0

2. Kredyty i pożyczki preferencyjne 0

3. Kredyty i pożyczki komercyjne 0

4. Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne )

0

5. Środki pozabudżetowe, w tym: 0

6. -wpłaty ludności 0

7. -Inne 

RAZEM (od 1 do 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

:

W  wyniku  przeprowadzonego  procesu  analizy  dostępnych  środków  na  inwestycje  oraz  analizy  zdolności  kredytowej  Miasta,  do  Planu 
Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje:
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

1. KOD ZADANIA 01/2008
Nazwa zadania: Uzbrojenie terenu pod przemysł przy ul. Armii Krajowej wraz z 

budową drogi

FORMULARZ  

Tytuł zadania Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii 
Krajowej

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
- budowa drogi gminnej lokalnej i drogi wewnętrznej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
- budowa oświetlenia drogi

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

1 973 790 zł.
X Kosztorys inwestorski Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE

1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Opracowana została dokumentacja projektowa 

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta
- rozwój nowych gałęzi przemysłu
- rozwój gospodarczy miasta
- powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy
- lokalizacja przemysłu na poboczu miasta
- uregulowanie gospodarki ściekowej sprzedawanych działek  

10



Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2008 Razem
Środki własne 

493447 493 447
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 1 480 343 1 480 343

RAZEM 1 973 790 1 973 790

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

2. KOD ZADANIA 02/2008
Nazwa zadania: Rewitalizacja terenów miejskich

FORMULARZ  

Tytuł zadania Rewitalizacja terenów miejskich
Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
- rewitalizacja placu konstytucji 3 Maja
- rewitalizacja ul. 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II wraz z elewacjami 
budynków
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
Inwestycja X Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

4 098 860 zł.
X Kosztorys inwestorski Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Opracowana zostanie dokumentacja projektowa 

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych
- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego
- wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
- regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2008 Razem
Środki własne 

1 024 715 1 024 715
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 3 074 145 3 074 145

RAZEM 4 098 860 4 098 860

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Świdwin na lata 2007-2013 

3. KOD ZADANIA 03/2008
Nazwa zadania: Duży Program Drogowy – I Etap ( ul. Warszawska, Łąkowa, 
Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich)

FORMULARZ  

Tytuł zadania Duży Program Drogowy – I Etap ( ul. Warszawska, Łąkowa, 
Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich)

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
- wymiana nawierzchni ulicy i chodników w ulicach
- wykonanie oświetlenia drogowego
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
Inwestycja X Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

3 043 288 zł.
X Kosztorys inwestorski Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE

1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Opracowana została dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę – w trakcie 
załatwiania

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta
- uzbrojenie terenów w nową infrastrukturę
- rozwój nowych gałęzi przemysłu
- rozwój gospodarczy miasta
- powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy
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Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2008 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2008 Razem
Środki własne 

760 822 760 822
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 2 282 466 2 282 466

RAZEM 3 043 288 3 043 288

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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4. KOD ZADANIA 04/2009
Nazwa zadania: Zintegrowany System Teleinformatyczny

FORMULARZ  

Tytuł zadania Zintegrowany System Teleinformatyczny

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urząd Miasta 
Świdwin 

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
Budowa infrastruktury bezprzewodowej szerokopasmowych łączy internetowych w 
jedną szybką i bezpieczną sieć, której użytkownikami były instytucje samorządu 
lokalnego Miasta Swidwin, szkoły, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy.  

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Urząd Miasta Świdwin oraz wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Świdwin 
1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

1 800 000 zł.
Kosztorys inwestorski X Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie nie rozpoczęte

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring miasta,
- darmowe połączenia telefoniczne
- redukcja kosztów dostępu do Internetu
- podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta
- bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej w miejscach publicznych 
- dostarczenie podmiotom gosp. szerokiego wachlarza usług
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Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2009 Razem
Środki własne 

450 000 450 000
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 1 350 000 1 350 000

RAZEM 1 800 000 1 800 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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5. KOD ZADANIA 05/2009
Nazwa zadania: Budowa miejskiej hali sportowej

FORMULARZ  

Tytuł zadania Budowa miejskiej hali sportowej

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Inwestycji, Urząd 
Miasta Świdwin 

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
Hala sportowa z zapleczem dwukondygnacyjnym. 

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Miasto Świdwin. Urząd Miasta Świdwin.
1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

5 000 000 zł.
Kosztorys inwestorski X Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie nie rozpoczęte
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
Celem budowy hali sportowej jest troska o prawidłowy rozwój zdrowotny naszych 
dzieci oraz umożliwienie pełnej i właściwej realizacji zadań z zakresu profilaktyki. 
Nowa wybudowana hala jako obiekt niezbędny infrastruktury miejskiej wzbogaci 
ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, młodzieży, społeczeństwa 
naszego miasta.

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2009 2010 Razem
Środki własne 

1 250 000 1 250 000 2 500 000
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 1 250 000 1 250 000 2 500 000

RAZEM 2 500 000 2 500 000 5 000 000
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Przyjęto założenie, iż połowa środków (50% w każdym roku realizacji inwestycji ) na realizację 
inwestycji będzie pochodziła ze środków Totalizatora sportowego przeznaczanych na realizację 
przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym..
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6. KOD ZADANIA 06/2010
Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

FORMULARZ  

Tytuł zadania Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
- odtworzenie istniejących ciągów pieszych
- odtworzenie strzelnicy
- uporządkowanie drzewostanu
- odnowienie Wieży Bismarcka
- utworzenie polany grilowej
- uporządkowanie stawu  
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
Inwestycja X Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

1 000 000 zł.
Kosztorys inwestorski X Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE

1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie nie rozpoczęte.

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych
- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego
- wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
- regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki
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Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2010 Razem
Środki własne 

250 000 250 000
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 750 000 750 000

RAZEM 1 000 000 1 000 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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7. KOD ZADANIA 07/2010
Nazwa zadania: Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni 

ścieków

FORMULARZ  

Tytuł zadania Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej 
oczyszczalni ścieków

Wnioskujący
(dokładny adres, 
telefon)

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin

Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez 
budowę kompostowni lub suszarni słonecznej.  

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

800 000 zł.
Kosztorys inwestorski X Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Zadanie nie rozpoczęte.

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadu ściekowego wytworzonego na 
miejskiej oczyszczalni ścieków 
- wykorzystanie odwodnionego osadu do celów rolniczych
- zagospodarowanie odpadów zielonych
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Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2010 Razem
Środki własne 

200 000 200 000
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 600 000 600 000

RAZEM  800 000  800 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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8. KOD ZADANIA 08/2010
Nazwa zadania: Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

FORMULARZ  

Tytuł zadania Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych
Wnioskujący Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin
Kod zadania (Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA
- budowa boksów zadaszonych do zbiórki butelek PET, opakowań szklanych, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, wyodrębnionych frakcji odpadów 
budowlanych, opon, baterii, akumulatorów i świetlówek
- budowa utwardzonego placu do sortowania zebranych odpadów
- wykonanie odwiertu studziennego
- budowa kontenera socjalnego
- wykonanie studzienki na odcieki   

1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu) 
Właściciel: Miasto Świdwin

1.3 TYP ZADANIA ( zaznaczyć x w odpowiednim okienku )
X Inwestycja Przebudowa Remont Zakup inwestycyjny

1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU

 1 000 000 zł.
Kosztorys inwestorski X Koszt porównywalnej 

inwestycji

Koszt jednostkowy Inne metody szacowania

1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA 
Udział finansowy Wnioskodawcy X TAK NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA
- możliwość zbiórki odpadów w sposób selektywny
- zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie z terenu miasta
- poprawa ochrony środowiska
- realizacja zadania zgodna z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 
Świdwin  
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Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie 2010 Razem
Środki własne 

250 000 250 000
Dotacje zewnętrzne  ( w tym 
fundusze strukturalne ) 750 000 750 000

RAZEM 1 000 000 1 000 000

Przyjęto założenie, iż zdecydowana większość środków (75%) na realizację inwestycji będzie 
pochodziła ze środków unijnych funduszy strukturalnych w ramach dostępnego od końca roku 
2007 Regionalnego Programu Operacyjnego.
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3. PROCES OCENY INWESTYCJI 

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań wstępnie 
zakwalifikowanych do WPI, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej. Ocena inwestycji odbywała się według przyjętych wcześniej grup kryteriów.
Proces  oceny  inwestycji  miał  miejsce  na  posiedzeniach  Zespołu  ds.  Rozwoju  Lokalnego 
Miasta Świdwin.

Hierarchizacji  inwestycji  dokonano  w  oparciu  o  wzorcowy  arkusz  oceny  inwestycji, 
zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

Kryterium Punktacja Maksymalna
punktacja

LOKALIZACJA  uregulowana sytuacja prawna – do 
10 pkt. 10

KOSZT CAŁKOWITY

 0 – 100 tys. zł – 10 pkt.
 101 – 200 tys. zł – 15 pkt
 201 – 300 tys. zł – 20 pkt
 pow.   301 tys. zł - 35 pkt.

35

UDZIAŁ 
MIESZKAŃCÓW

 max 5 pkt. 5

MOŻLIWOŚĆ 
POZYSKANIA 
ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

 20 pkt.
20

KORZYŚCI Z 
REALIZACJI ZADANIA

 infrastruktura drogowa – do 30 pkt.
 infrastruktura techniczna 

(kanalizacja, oczyszczalnia itp.) – do 
30 pkt

 turystyka – do 30 pkt
 środowisko kulturowe – do 10 pkt
 oświata, sport – do 5 pkt
 inne – do 4 pkt

30

ZNACZENIE 
SPOŁECZNE

 dla ulicy      – do 5 pkt.
 dla osiedla  – do 10 pkt.
 dla miasta   – do 25 pkt.

25

WPŁYW NA 
POBUDZENIE 
ROZWOJU MIASTA

 do 50 pkt 50

Ogółem max pkt 175 pkt
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W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do 
ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej 
inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania 
inwestycyjnego

Lp. Tytuł (nazwa) zadania Ilość pkt
z oceny zad.

1 Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej 170

2 Rewitalizacja terenów miejskich. 150

3 Duży Program Drogowy – I Etap ( ul. Warszawska, Łakowa,
Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich.

145

4 Zintegrowany System Teleinformatyczny 143
5 Budowa miejskiej hali sportowej. 130
6 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego 125
7 Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków. 120
8 Budowa Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych 115
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Tabela 3.3. Etapy realizacji zadań zawartych w WPI

Lp. Nazwa inwestycji
Okres realizacji

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.
Budowa  drogi  wraz  z  infrastrukturą  techniczną 
przy ul. Armii Krajowej

2. Rewitalizacja terenów miejskich.

3.
Duży Program Drogowy – I Etap ( ul. 
Warszawska, Łąkowa,
Bol. Chrobrego, Bat. Chłopskich).

4.
Zintegrowany System Teleinformatyczny

5.
Budowa miejskiej hali sportowej.

6.
Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

7.
Zagospodarowanie osadu ściekowego z miejskiej 
oczyszczalni ścieków.

8.
Budowa  Miejskiego  Punktu  Zbiórki  Odpadów 
Problemowych
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4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I 
ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej  przedstawiono zestawienie  inwestycji,  przewidzianych do  wykonania  w Wieloletnim 
Planie  Inwestycyjnymi  Miasta  na  lata  2007–2016.  Tabele  i  wykresy  przedstawiane  w  tym 
miejscu są wynikiem obliczeń, dokonanych w programie MAFI.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania

2008 2009 2010 Razem
Inwestycje 
ogółem 9 115 938 4 300 000 5 300 000 18 715 938

finansowane z:
      Środki 

własne 2 278 984 1 700 000 1 950 000 5 928 984
Dofinansowanie 

zewnętrzne (w 
tym środki 

strukturalne)

6 836 954 2 600 000 3 350 000 12 786 954

Z  przedstawionej  tabeli  wynika,  iż  faktyczne  nakłady  na  realizację  inwestycji  są  znacznie 
większe niż możliwości finansowe Miasta. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania 
inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu 
finansowania  zewnętrznego  w  nadchodzących  latach,  przede  wszystkim  z  funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie 
znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie 
wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów i pożyczek.

Konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość 
budżetu  Miasta  i  wskaźniki  zadłużenia  zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego 
dokumentu.
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Tabela 4.2. Zestawienie kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktualnie wg prognozy długu suma wszystkich kredytów i pożyczek zatwierdzonych

Transze kredytów 1 000 000 7 496 814 0 1 000 000 700 000 0 0 0 0 0 0
stan zadłużenia  na koniec roku 4 190 100 10 786 914 4 040 100 3 890 100 3 640 100 2 790 100 1 940 100 1 090 100 590 100 0 0

umorzenia otrzymane 101 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odsetki 114 626 183 414 227 946 187 686 191 191 164 946 119 171 75 821 43 846 32 996 0

raty kapitałowe 890 545 900 000 6 746 814 1 150 000 950 000 850 000 850 000 850 000 500 000 590 100 0
Dodatkowy kredyt bilansujący w roku 2008

Transze kredytów 600 000 
stan zadłużenia  na koniec roku 600 000 480 000 360 000 240 000 120 000

umorzenia otrzymane 
odsetki 9 000 16 200 12 600 9 000 5 400 1 800

raty kapitałowe 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Jak już wcześniej wspomniano, do dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Miasta wykorzystano dane pochodzące z obecnej prognozy 
długu miasta. Okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 8 inwestycji zakładając oczywiście, że miasto otrzyma wszystkie 
planowane na nie dotacje, praktycznie bez zaciągania nie przewidzianych w obecnej prognozie długu nowych zobowiązań. Wyjątek stanowi tu kredyt 
bilansujący wydatki inwestycyjne poniesione w 2008 roku w zakładanej wysokości około 600 000, który przy zakładanej w przyszłym roku wielkości 
budżetu (prawie 38 mln złotych z dotacjami) nie wpływa znacząco na wskaźniki zadłużenia.  

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Miasta i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i 
wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Miasta Świdwin pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie (w stosunku do maksymalnych wartości 
dozwolonego zadłużenia określonych w Ustawie o finansach publicznych).
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Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej
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Na  powyższym  wykresie  można  zauważyć,  iż  w  najbliższych  latach,  zgodnie  z  obliczeniami  przeprowadzonymi  w  procesie  planowania 
inwestycyjnego,  kwota  nadwyżki  w budżecie  będzie  bardzo  mała.  Praktycznie  wszystkie  środki,  dostępne  po  obsłudze  zadań bieżących i  spłat 
zadłużenia, będą przeznaczane na zatwierdzone inwestycje. Sytuacja taka będzie się utrzymywać do roku 2009-2010, kiedy ze względu na fakt, iż w 
kolejnych latach nie planowano większych inwestycji w tym planie, a obsługa zadłużenia nie jest już tak istotnym obciążeniem – pojawią się wolne 
środki pozwalające na planowanie innych, nie uwzględnionych tutaj zadań.

Sytuacja  taka  czyli  niewielka,  stabilna  nadwyżka  środków  na  realizację  inwestycji  po  roku  2011  została  utrzymana  w  kolejnych  latach  w 
przeprowadzonej analizie (prowadzonej na podstawie obowiązującej prognozy długu publicznego miasta) i  potrwa do końca okresu zaprezentowanego 
na wykresie, czyli do 2016 roku. 
Należy  jednak  pamiętać,  iż  przedstawiona  tutaj  sytuacja  zakłada  OTRZYMANIE  PRZEZ  SAMORZĄD  WSZYTKICH  DOTACJI 
ZAPLANOWANYCH PRZY WSZYTKICH INWESTYCJACH W TYM PLANIE. Każda informacja o nieotrzymaniu dotacji będzie powodować 
konieczność ponownej rewizji sytuacji finansowej samorządu i dostosowanie listy inwestycji w najbliższych latach do aktualnej i realnej zdolności 
kredytowej. 
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5. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz 
zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dochody: 27 933 
704

29 455 
744

37 879 
768

31 342 
000

32 284 
000

27 379 
000

28 052 
000

28 933 
000

28 583 
000

28 673 
100

28 673 
100

Wydatki bieżące: 25 302 
870

28 552 
363

22 729 
000

24 592 
000

25 684 
000

26 529 
000

27 202 
000

28 083 
000

28 083 
000

28 083 
000

28 083 
000

Wolne Środki 2 630 
834

903 381 15 150 
768

6 750 000 6 600 000 850 000 850 000 850 000 500 000 590 100 590 100

Obsługa 
zadłużenia

1 005 
171

1 255 
539

7 089 
183

1 551 
846

1 353 
371

1 184 
395

1 094 
571

1 047 
621

543 846 623 096 0

raty kapitałowe 890 545 900 000 6 746 
814

1 270 000 1 070 000 970 000 970 000 970 000 500 000 590 100 0

odsetki od kredytów/pożyczek 114 626 183 414 236 946 203 886 203 791 173 946 124 571 77 621 43 846 32 996 0
poręczenia 172 125 105 423 77 960 79 580 40 449 0 0 0 0 0

Wolne środki  na inwestycje 1 625 
663

-352 
158

8 061 
585

5 198 
154

5 246 
629

-334 
395

-244 
571

-197 
621

-43 846 -32 996 590 100

Inwestycje (bez odsetek w 
trakcie realizacji)

1 573 
376

8 639 
027

9 115 
938

4 300 
000

5 300 
000

0 0 0 0 0 0

     Środki własne 2 278 
984

1 700 000 1 950 000 0 0 0 0 0 0

     Dotacje zewnętrzne (w tym 6 836 2 600 000 3 350 000 0 0 0 0 0 0
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strukturalne) 954
Wolne środki po 
inwestycjach

52 286 -8 991 
185

-1 054 
354

898 154 -53 371 -334 395 -244 571 -197 621 -43 846 -32 996 590 100

Kredyty/pożyczki otrzymane 1 000 
000

7 496 
814

600 000 1 000 
000

700 000 0 0 0 0 0 0

Roczne przepływy gotówki 
netto

1 052 
286

-1 494 
371

-454 354 1 898 154 646 629 -334 395 -244 571 -197 621 -43 846 -32 996 590 100

Stan środków pieniężnych 
na koniec roku

1 993 
498

499 127 44 774 1 942 
928

2 589 
557

2 255 
162

2 010 
591

1 812 
970

1 769 
124

1 736 
128

2 326 
228

Nadwyżka/deficyt budżetowy 942 832 -7 919 
060

5 797 
884

2 246 114 1 096 209 676 054 725 429 772 379 456 154 557 104 590 100
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6. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Świdwin w latach 2006-2016
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Obsługa obsługi zadłużenia 
do dochodów (z 
uwzględnieniem 
planowanych dotacji)

3,6% 4,3% 18,7% 5,0% 4,2% 4,3% 3,9% 3,6% 1,9% 2,2% 0,0%

Wskaźnik długu do 
dochodów
(z uwzględnieniem 
planowanych dotacji)

15,0% 36,6% 12,2% 13,9% 12,4% 11,1% 7,3% 3,8% 2,1% 0,0% 0,0%

Dynamika dochodów 5,4% 28,6% -17,3% -3,0% -15,2% 2,5% 3,1% -1,2% 0,3% 0,0%
Dynamika wydatków bieżących 12,8% -20,4% 8,2% 4,4% 3,3% 2,5% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Roczne przepływy gotówki jako % 
dochodów

3,8% -5,1% -1,2% 6,1% 2,0% -1,2% -0,9% -0,7% -0,2% -0,1% 2,1%

Stan środków pien. na koniec roku 
jako % dochodów

7,1% 1,7% 0,1% 6,2% 8,0% 8,2% 7,2% 6,3% 6,2% 6,1% 8,1%

Wolne środki jako % dochodów 9,4% 3,1% 40,0% 21,5% 20,4% 3,1% 3,0% 2,9% 1,7% 2,1% 2,1%
Inwestycje jako % dochodów 5,6% 29,3% 24,1% 13,7% 16,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inwestycje jako % wolnych środków 59,8% 956,3% 60,2% 63,7% 80,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inwestycje jako % wydatków ogółem 5,8% 23,1% 28,4% 14,8% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obsługa zadłużenia jako % 
inwestycji

63,9% 14,5% 77,8% 36,1% 25,5%

Obsługa zadłużenia jako % wolnych 
środków

38,2% 139,0% 46,8% 23,0% 20,5% 139,3% 128,8% 123,2% 108,8% 105,6% 0,0%
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Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu
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Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów
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Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów
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Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków
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Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
dochody 27 933 

704
29 455 

744
37 879 

768
31 342 

000
32 284 

000
27 379 

000
28 052 

000
28 933 

000
28 583 

000
28 673 

100
28 673 

100
obsługa zadłużenia 

rzeczywista
1 005 

171
1 255 

539
7 089 

183
1 551 

846
1 353 

371
1 184 

395
1 094 

571
1 047 

621
543 846 623 096 0

obsługa zadłużenia 
maksymalna

4 190 
056

4 418 
362

5 681 
965

4 701 
300

4 842 
600

4 106 
850

4 207 
800

4 339 
950

4 287 
450

4 300 
965

4 300 
965

wskaźnik obsługi 
zadłużenia

3,6% 4,3% 18,7% 5,0% 4,2% 4,3% 3,9% 3,6% 1,9% 2,2% 0,0%

wykorzystanie w % 24,0% 28,4% 124,8% 33,0% 27,9% 28,8% 26,0% 24,1% 12,7% 14,5% 0,0%

zadłużenie 
rzeczywiste

4 190 
100

10 786 
914

4 640 
100

4 370 
100

4 000 
100

3 030 
100

2 060 
100

1 090 
100

590 100 0 0

zadłużenie 
maksymalne

16 760 
222

17 673 
446

22 727 
861

18 805 
200

19 370 
400

16 427 
400

16 831 
200

17 359 
800

17 149 
800

17 203 
860

17 203 
860

wskaźnik długu do 
dochodów

15,0% 36,6% 12,2% 13,9% 12,4% 11,1% 7,3% 3,8% 2,1% 0,0% 0,0%

wykorzystanie w % 25,0% 61,0% 20,4% 23,2% 20,7% 18,4% 12,2% 6,3% 3,4% 0,0% 0,0%
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7. SYSTEM WDRAŻANIA WPI

System wdrażania  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest  realizowany w oparciu  o system 
wdrażania  pomocy  strukturalnej  Unii  Europejskiej.  Unia  Europejska  nakłada  na  państwa 
członkowskie  –  beneficjentów,  korzystających  ze  środków  finansowych  funduszy 
strukturalnych,  obowiązek  przestrzegania  zasad  i  procedur  wspólnotowych,  które  zostały 
określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. 

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł 
ich  pochodzenia.  Korzystanie  ze  środków  własnych,  jak  i  środków  unijnych  wymusza 
konieczność  sprostania  wielu  wymogom  formalnym,  głównie  za  sprawą  odmiennych  zasad 
wykorzystania danych środków finansowych.

7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Świdwin będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miasta, w skład 
którego wejdą:

- Jan Owsiak  – Burmistrz Miasta
- Krzysztof Wasicionek – Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin
- Urszula Cieślińska – Skarbnik Miasta
- Monika Spychalska – Kierownik Wydziału Inwestycji, Promocji i Rozwoju
- Krzysztof Mich – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
• ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
• zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego  rzędu,  w  tym  w  szczególności  w  zakresie  zamówień  publicznych,  zasad 
konkurencji,  ochrony  środowiska,  jak  też  zagwarantowanie  przestrzegania  zasad 
zawierania kontraktów publicznych,

• zbieranie  danych  statystycznych  i  finansowych  na  temat  postępów  wdrażania  oraz 
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 
Planu,

• przygotowanie  rocznych raportów na  temat  wdrażania  Planu,  zbieranie  informacji  do 
rocznego raportu o nieprawidłowościach,

• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej  oceny Planu,  Instytucja  Zarządzająca może tworzyć  grupy robocze,  korzystać 
z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
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7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Urząd  Miasta  Świdwin,  jako  instytucja  wdrażająca  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  jest 
odpowiedzialny za:

• kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – 
beneficjentów pomocy

• kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w 
Planie

• ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
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8. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA

8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe  znaczenie  w  monitorowaniu  i  stymulowaniu  realizacji  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego posiada  Burmistrz  Miasta  oraz  Rada  Miasta.  Instytucja  Zarządzająca 
współpracuje z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza, których główną rolą będzie monitorowanie 
przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku 
stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego będzie  poddawana  bieżącej  ocenie. 
Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Miasta oraz Radę Miasta, przy pomocy wskaźników 
postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych 
programach  operacyjnych   (  od  2007  roku  w Regionalnych  Programach  Operacyjnych)  i w 
wytycznych  opracowanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej, 
dotychczas w dokumencie : „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”. 

8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
• zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  informacji  o  możliwościach  ubiegania  się 

o wsparcie  ze  środków  funduszy  strukturalnych  na  realizację  projektów  służących 
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Miasta Świdwin

• zapewnienie  czytelnej  informacji  o  kryteriach  oceny  i  wyboru  projektów  oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach

• zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
• zapewnienie  współpracy  z  instytucjami  zaangażowanymi  w  monitorowanie  i 

realizowanie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i 
promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia

• wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich 
jak:  Internet,  poczta  elektroniczna,  elektroniczna  archiwizacja  dokumentów,  w  celu 
usprawnienia  komunikacji  pomiędzy  podmiotami  uczestniczącymi  w  realizacji 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie  działania  podejmowane  w  ramach  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego Miasta 
Świdwin będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz 
użytych  instrumentów  w  celu  osiągnięcia  maksymalnej  skuteczności.  Grupami  docelowymi 
Planu są:
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• społeczeństwo  –  to  bezpośredni  beneficjent  –  kształtowanie  i  informowanie  opinii 
publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, 
o wdrażaniu  i  wykorzystaniu  środków  wspólnotowych,  o  korzyściach  płynących  z 
członkostwa,  o  budowaniu  pozytywnego  wizerunku  podmiotów  zaangażowanych  w 
proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji

• beneficjenci  -  osoby,  instytucje  lub  grupy  społeczne  bezpośrednio  korzystające  z 
wdrażanej pomocy:
- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące 

zadania jednostki samorządu terytorialnego
- podmioty gospodarcze
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców
- organizacje pozarządowe
- inne organizacje społeczne
- media.

Szczególnie  istotną jest  potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku  Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego  Miasta  Świdwin.  Za  jego  pośrednictwem  należy  kształtować  świadomość 
w zakresie  istnienia  oraz  możliwości  pozyskania  środków  dla  jednostek  samorządu 
terytorialnego,  a  od  tego  uzależnione  jest  wykorzystanie  pomocy  w  ramach  funduszy 
strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą 
stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

• konferencje,  seminaria,  wykłady,  warsztaty,  prezentacje  –  propagujące  informacje 
o możliwościach  wykorzystania  środków  unijnych,  o  rezultatach  wsparcia  UE  oraz 
upowszechniające wiedzę na ten temat

• wizytacje  projektów,  ekspozycje  projektów  –  mogą  stanowić  skuteczne  metody 
prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych

• informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie 
odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Miasta – odpowiedzialnych za spełnienie 
wymogów w tym zakresie

• serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości 
pozyskania  pomocy unijnej,  zaś  dla  opinii  publicznej  będzie  to  kompleksowe źródło 
informacji o osiągnięciach  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej dla Miasta

• publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – 
pozwalają  w  łatwy,  przystępny  i  atrakcyjny  sposób  przekazywać  wiedzę  o  Unii 
Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu 
tą pomocą

• współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej 
i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to 
kluczowe  źródła  przekazu  wszelkich  informacji  o  realizacji  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. 
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