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Słowniczek: 

Użyte w niniejszym dokumencie określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Robót, sporządzona na podstawie 

Programu funkcjonalno-użytkowego, zgodna z wymaganiami: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, po zakończeniu robót 

w zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót 

w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Harmonogram – zestawienie rzeczowo-finansowe Robót, z określeniem projektowanej kolejności i czasu ich 

wykonania, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego;  

Odbiór końcowy – odbiór całości Robót objętych przedmiotem Umowy; 

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.); 

Protokół końcowy – protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w czasie 

odbioru; 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel; 

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel; 

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz każdy zespół czynności 

podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania 

Przedmiotu Zamówienia; 

Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

 przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,  

 których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać drugiej 

Stronie; 

Teren Budowy – obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez 

urządzenia, sprzęt budowlany i zaplecze budowy; 

Umowa / Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, opisująca zakres i sposób 

realizacji Robót; 

Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) – wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót wraz z 

usunięciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym czy w 

okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie; 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 

stanowiącej integralną część Umowy, do zapewnienia sprawności, przydatności i efektywnego funkcjonowania 

wszystkich elementów Robót; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, 

wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

wszędzie tam gdzie przywołano konkretne normy, które mają spełniać roboty, uprzedzenia, instalacje i ich 

elementy, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Projektant – osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej, posiadająca stosowane 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 

Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, w tym do prowadzenia 

kontroli i zatwierdzania Robót oraz wydawania zaleceń i poleceń dla Wykonawcy; 

Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na 

podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Projekt Organizacji Robót – dokument, który, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

Dokumentacji Projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 

wyposażenie, itd., niezbędne do zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu 

wyznaczonych terminów, oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 

z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Roboty budowlane – prace niezbędne do wybudowania Przedmiotu Umowy oraz każdy zespół czynności 

podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania budowy 

elementów Przedmiotu Zamówienia, w tym budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Roboty – wszystkie prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy (przygotowawcze, projektowe, 

budowalne i in.) oraz każdy zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Próby odbiorowe – czynności rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzające właściwe wykonanie robót, 

obejmujące m.in. Rozruch (w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) oraz Ruch próbny; 

Rozruch – etap początkowy Prób odbiorowych przed zakończeniem Robót mający na celu ocenę zgodności 

zamierzonych i określonych przez Zamawiającego efektów inwestycji ze stanem faktycznym; 

Rozruch mechaniczny – etap Prób odbiorowych, polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń i 

instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania; 
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Rozruch hydrauliczny – etap Prób odbiorowych, polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 

rurociągów i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich pracy w 

warunkach statycznych i dynamicznych; 

Rozruch technologiczny – etap Prób odbiorowych, polegający na sprawdzeniu osiągania i utrzymania 

założonych efektów procesowych i wydajnościowych; 

Ruch próbny (Próba końcowa) – etap końcowy Prób odbiorowych, przed zakończeniem Robót, obejmujący 

utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, że 

wykonane urządzenia, instalacje, obiekty działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, oraz że 

został osiągnięty zakładany efekt inwestycji; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Użytkownik – oznacza personel Zamawiającego pełniący nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz personel 

biorący bezpośredni udział w kontroli procesów związanych z oczyszczaniem ścieków lub przeróbką osadu wraz 

ze służbami serwisowymi; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne itp.) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym 

na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną. 

Skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć następująco: 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka: 

BHP (bhp) – bezpieczeństwo i higiena pracy; 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 

DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego; 

PPOŻ (p.poż.) – przeciwpożarowy; 

PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót; 

NN (nn) – niskie napięcie; 

SN (sn) – średnie napięcie; 

WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

TOM I Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i zezwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, dla 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdwinie, realizującej procesy 
mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przebudowa kolektora sanitarnego 
DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie” oraz wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych wraz dostawą 
i montażem kompletnego wyposażenia technologicznego, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz 
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni. W ramach przedsięwzięcia 
wykonana zostanie budowa i przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków wraz z przebudową i rozbudową 
układu sieci międzyobiektowych, infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych i wdrożeniem nowego 
systemu sterowania pracą oczyszczalni z sygnalizacją i wizualizacją pracy sieciowych przepompowni ścieków. 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać roboty budowlane obejmujące: 

I. Budowę nowych obiektów: 

 Wiata instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3), 

 Silos wapna (ob. nr 8), 

 Komora zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13), 

 Komora zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 15), 

 Pompownia ścieków oczyszczonych (ob. nr 18), 

 Biofiltry powietrza (ob. nr 20.1, 20.2), 

II. Przebudowę, rozbudowę i/lub remont istniejących obiektów: 

 Stacja krat (ob. nr 1), 

 Piaskowniki wirowe (ob. nr 2), 

 Stacja zlewcza ścieków dowożonych (ob. nr 4), 

 Główna przepompownia ścieków (ob. nr 5), 

 Komora defosfatacji, komora wstępnej denitryfikacji (ob. nr 6), 

 Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (ob. nr 7), 

 Osadniki wtórne radialne (ob. nr 9.1, 9.2), 

 Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych (ob. nr 10), 

 Wylot ścieków oczyszczonych (ob. nr 11), 

 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. nr 12), 

 Grawitacyjne zagęszczacze osadu (ob. nr 14.1, 14.2), 

 Zbiorniki nadawy osadu (ob. nr 16.1, 16.2), 

 Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 17), w tym: Pomieszczenie instalacji odwadniania osadu (17A), 

Hydrofornia (17B), Dyspozytornia (17C), Rozdzielnia elektryczna (17D), laboratorium, 

 Zbiornik magazynowy soli żelaza (ob. nr 19), 

 Agregat prądotwórczy (ob. nr 21), 

 Stacja transformatorowa (ob. nr 22), 

 Komory technologiczne: komora rozdziału ścieków K1, komora zbiorcza osadu K2, komory zasuw K3, 

K4, K5, K6, komora pomiarowa KP, 

 Kanał DN 600, doprowadzający ścieki do oczyszczalni – renowacja metodą bezwykopową, 

 Napowietrzne linie SN biegnące przez teren oczyszczalni; 

III. Obiekty istniejące włączane w nowy układ technologiczny: 

 Komora rozdziału ścieków nadmiarowych (ob. nr 23), 

IV.Wyłączenie z eksploatacji i rozbiórka: 

 Wiata separatora piasku R1, 

 Poletko piasku R2, 

 Stacja dmuchaw R3, 

 Silos na wapno R4; 
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V. Budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej, w tym w szczególności: 

1. Budowa i przebudowa instalacji technologicznych i sieci międzyobiektowych, w tym: 

 sieci i instalacje technologiczne międzyobiektowe (rurociągi ścieków, osadu, ciał pływających 

i wód nadosadowych, soli żelaza, powietrza na biofiltr itp.), 

 linie kablowe zasilające, sterowniczo-sygnalizacyjne, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa, 

 sieci i instalacje wod.-kan. i wody technologicznej, 

2. Budowa i przebudowa dróg i placów manewrowych, zagospodarowanie terenu: 

 drogi i place wewnętrzne, place betonowe szczelne, chodniki, opaski chodnikowe przy obiektach,  

 odtworzenie i wykonanie nowych terenów zieleni. 

3. Budowa i przebudowa ogrodzenia terenu oczyszczalni. 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić nieprzerwaną pracę układu technologicznego 

oczyszczalni, oraz zapewnić utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia ścieków do wymaganych prawem 

parametrów jakościowych.  

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawiono w załączniku nr 3. Oczekiwany 

schemat technologiczny przedstawiono w załączniku nr 4. 

 

UWAGA: 

Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i lub 

wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza stosowanie „rozwiązań 

równoważnych”, przez które rozumie się rozwiązanie, które przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz spełniających minimalne 

parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. 

1.1 Zakres zamówienia 

Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Koncepcji technologicznej (projekt wstępny) 

2. Opracowanie dokumentacji, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

3. Opracowanie projektu budowlanego zgodnego z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 

w Świdwinie, w tym pozwolenia wodnoprawnego, warunków technicznych dla dostaw mediów i in. 

Zamawiający wymaga, aby projekt techniczny (stanowiący integralny element projektu budowlanego) 

został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego zgodnego z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

4. Opracowanie dokumentacji, złożenie wniosku i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, 

adekwatnie do warunków pracy oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie oraz na przebudowę 

urządzenia wodnego (o ile zajdzie taka konieczność). 

5. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 3, wraz z dostawą i montażem wszelkich maszyn 

i urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne i instalacje. 

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w całym okresie realizacji Zadania. 
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7. Opracowanie projektu rozruchu oraz rozruch poszczególnych urządzeń i instalacji oraz oczyszczalni 

ścieków jako całości po jej przebudowie i rozbudowie. 

8. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie czynności eksploatacyjnych 

i konserwacyjnych. 

9. Opracowanie instrukcji technologicznych, instrukcji eksploatacji oczyszczalni jako całości, obiektowych 

instrukcji użytkowania, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i.in. 

10. Wyposażenie wszystkich obiektów w niezbędne schematy technologiczne i  oznakowanie oraz 

wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wynikającym z przepisów 

odrębnych. 

1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Zamówienie będzie realizowane na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w m. Świdwin, 

pow. świdwiński, województwo zachodniopomorskie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Sportowej 10, 

w granicach dz. ew. nr 70/2, 70/3 oraz 73/2 obręb geodezyjny 012 w Świdwinie, których właścicielem jest 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie. Ponadto, w terenie wewnętrznym wydzielono  

dz. ew. nr 73/1, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa, a której użytkownikiem wieczystym jest 

Energia Operator S.A. w Gdańsku. Lokalizację przedstawiono poglądowo na poniższym rysunku. 

Rys. 1 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia  

 
[źródło: opracowanie własne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl]  

 

Teren oczyszczalni graniczy od północy z terenem zabudowy garażowej, od wschody z drogą 

(ul. Sportową) oraz boiskiem sportowym, od południa z terenami niezabudowanymi, pokrytymi roślinnością 

trawiasta i zadrzewionymi, a od zachodu z rzeką Regą, stanowiącą odbiornik ścieków oczyszczonych oraz dalej 

ogródkami działkowymi. 

Teren oczyszczalni objęty jest zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego (mpzp), ustanowionego uchwałą nr XXVII/219/05 Rady Miasta Świdwin z dnia 25.02.2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI – obręb 012 i 014 

miasta Świdwin, zmienioną następnie uchwałą nr XIII/127/08 z dn. 27.02.2008r. Zgodnie z obowiązującym 

mpzp teren przedsięwzięcia oznaczony jest symbolem 118KO - tereny urządzeń kanalizacji: oczyszczalnia 

ścieków., a jego otoczenia stanowią tereny wód otwartych (W), tereny zmeliorowane (RZ), tereny trwałych 

użytków zielonych (RZ), tereny sportu i rekreacji (US), tereny garaży (KSg), tereny ogródków działkowych (ZD). 

Ponadto, w granicach pasa drogowego ul Sportowej i terenów przyległych prowadzona będzie 

przebudowa kolektora sanitarnego, obejmująca dz. ew. o nr 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19, 164/23, 35, 

37/1 - obręb 012. W/w nieruchomości również objęte są zapisami obowiązującego mpzp. 

https://mapy.geoportal.gov.pl/
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Teren oczyszczalni graniczy od północy z terenem zabudowy garażowej, od wschody z drogą 

(ul. Sportową) oraz boiskiem sportowym, od południa z terenami niezabudowanymi, pokrytymi roślinnością 

trawiasta i zadrzewionymi, a od zachodu z rzeką Regą, stanowiącą odbiornik ścieków oczyszczonych oraz dalej 

ogródkami działkowymi. 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP 1%) 

i obszarami zagrożonymi podtopieniami. Od strony zachodniej teren graniczy z korytem rzeki Rega, która 

wyznaczona została jako OBSZP 1%.  

Teren oczyszczalni częściowo – dz. ew. nr 70/2 – znajduje się w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony 

Dorzecze Regi (PLH320049). 

Teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach 

terenu oczyszczalni oraz poza jej terenem w zakresie remontu wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

oraz wykonania tacy z betonu szczelnego w miejscu zatrzymania pojazdów asenizacyjnych i zarzutu ścieków 

dowożonych do stacji zlewczej. 

Obszar inwestycji położony jest poza: strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód 

podziemnych oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego 

w niniejszym PFU zakresu robót: 

1. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych 

z istniejącej oczyszczalni (dla stanu istniejącego) – załącznik nr 3. 

2. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Świdwinie, EKOKLAR Sp. z o.o., czerwiec 1999r. – załącznik nr 4. 

3. Umowa kompleksowa przyłączeni i dostaw energii dla oczyszczalni (dla stanu istniejącego)- załącznik nr 5. 

4. Instrukcja eksploatacji oczyszczalni – załącznik nr 6. 

5. Opis stanu istniejącego na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej obiektów oczyszczalni 

przewidzianych do przebudowy lub remontu – załącznik nr 7. 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić w szczególności niżej podane ogólne 

uwarunkowania: 

1. Ścieki oczyszczone muszą spełniać wymagania określone w: 

a) rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),  

b) Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 

miejskich (91/271/EEC). 

2. Oddziaływanie Inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, do którego 

Zamawiający posiada tytuł prawny oraz musi być zgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaną dla niniejszego przedsięwzięcia. 

3. Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni musi 

mieścić się w dopuszczalnych granicach, ustalonych stosownymi do zakresu aktami prawnymi 

obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 

4. Emisja odorów i hałasu nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia. 

5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszą spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 2000/54, 

aneks V i VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 

6. Projekt organizacji robót oraz harmonogram robót muszą zapewnić utrzymanie ciągłości pracy istniejącej 

oczyszczalni w trakcie realizacji robót, z sukcesywnym wyłączaniem i włączaniem do pracy urządzeń, 

instalacji i obiektów oczyszczalni, gwarantując zachowanie ciągłości jej pracy, aż do momentu pełnego 

uruchomienia nowych, przebudowywanych i remontowanych obiektów. 
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7. Harmonogram robót będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca opracuje harmonogram i przekaże go Zamawiającemu do akceptacji, niezwłocznie (nie później 

niż 7 dni) po podpisaniu Umowy. Harmonogram będzie wiążący dla Wykonawcy przez cały okres realizacji 

robót. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub odstępstwa w stosunku do zaakcentowanego harmonogramu, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jego aktualizację wraz z uzasadnieniem. 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wszystkie wydane przez odpowiednie 

władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zarówno 

dołączone do niniejszego PFU, jak i warunki określone w decyzjach, uzgodnienia itp. pozyskanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji Zamówienia. 

Roboty wykonywane będą na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania wszelkich procedur, przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie oczyszczalni. 

Realizacja robót nie może powodować zakłóceń w pracy układu technologicznego. Wszelkie prace, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni, muszą być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca 

będzie zamierzał ingerować w istniejące i pracujące instalacje technologiczne (np. w celu ich przebudowy, 

remontu itp.), należy przewidzieć odpowiedni sposób organizacji prac, który zagwarantuje nieprzerwaną 

i niezakłóconą pracę oczyszczalni, np. poprzez zastosowanie rozwiązań tymczasowych. Każda konieczność 

ingerencji w obiekty i instalacje technologiczne powinna zostać zgłoszona Zamawiającemu pisemnie, 

z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni) wraz z opisem sposobu, w jaki Wykonawca zapewni ciągłość pracy 

oczyszczalni (opis rozwiązań tymczasowych). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki sposób, 

aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę osadów w czasie ich wykonywania. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków stanowi czyszczalnia mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 

z podwyższonym azotu i fosforu usuwaniem o RLM 25 875. Pracuje w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Regi (w granicach dz. nr 139 obręb 012 m. Świdwin) 

z oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w Świdwinie przy ulicy Sportowej na działkach nr 70/2, 

70/3, 73/2 obręb 012 m. Świdwin wydanego decyzją Starosty Świdwińskiego z dnia 28.12.2016 r.  

nr OŚ-6341.57.2016, w ilości: 

Qdśr = 2 717,82 m3/d 

Qh max = 300 m3/h 

Qr. max = 992 007,6 m3/r 

Wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać: 

BZT5 ≤ 15mgO2/dm3 

ChZT ≤ 125mgO2/dm3 

Zaw. og. ≤ 35mg/dm3 

Azot og. ≤ 15mgN/dm3 

Fosfor og. ≤ 2mgP/dm3 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rega w km 129+840. Parametry rzeki w miejscu wylotu 

stanowią: głębokość ok. 1,6 m, spadki ok. 04 – 1,0 ‰, powierzchnia przekroju ok.  12,4 m
2
, szerokość w koronie 

ok. 8 m. 

Aglomeracja dla przedmiotowej oczyszczalni została ustanowiona Uchwałą nr XXVI/143/20 Rady Miasta 

Świdwin z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdwin. Teren 

aglomeracji obejmuje miejscowość Świdwin równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji zgodnie 

z uchwałą wynosi 18 789.  

Bilans ścieków  

Ścieki dopływające do oczyszczalni układem kanalizacji 

Bilans przedstawiony w niniejszym dokumencie oparto o dane statystyczne oraz zasady niemieckich 

wytycznych ATV A131P oraz ATV A198, zgodnie z którymi wielkość oczyszczalni ścieków odpowiada sumie 

tzw.  percentyla 85% (otrzymanego z ładunków dobowych BZT5) oraz odpowiednio uwzględnionej rezerwy 

wydajności. 85%. 
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Zbiór ładunków zanieczyszczeń z lat 2019-2023 wyznaczono, jako iloczyn stężeń zanieczyszczeń 

w ściekach surowych na podstawie wyników badań ścieków surowych oraz przepływów dobowych z tych dni. 

Wyniki zestawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 1 Zestawienie stężeń i ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych z lat 2019-2023r. 

10 

 

Data 
poboru 
próby 

Przepływ  
w dniu 
poboru 
próby 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
surowych 

Ładunki zanieczyszczeń  
w ściekach surowych 

RLM 
BZT5 

[mgO2/l] 
ChZT  

[mgO2/l] 

Zawiesina 
ogólna  
[mg/l] 

Azot 
ogólny 
[mg/l] 

Fosfor 
ogólny  
[mg/l] 

BZT5 
[kgO2/d] 

ChZT  
[kgO2/d] 

Zawiesina 
ogólna  
[kg/d] 

Azot 
ogólny 
[kg/d] 

Fosfor 
ogólny  
[mg/l] 

2019 

  1. 29-30.01.2019 2 290 482 1 236 392 73,0 10,8 1 103,8 2 830,4 897,7 167,2 24,7 18 396 

2. 26-27.02.2019 2 430 662 1 202 418 80,0 12,8 1 608,7 2 920,9 1 015,7 194,4 31,1 26 811 

3. 06-07.03.2019 2 430 467 885 360 95,2 12,2 1 134,8 2 150,6 874,8 231,3 29,6 18 914 

4. 24-25.04.2019 2 150 464 768 336 94,1 11,0 997,6 1 651,2 722,4 202,3 23,7 16 627 

5. 25-26.06.2019 2 280 332 1 035 920 35,6 14,7 757,0 2 359,8 2 097,6 81,2 33,5 12 616 

6. 29-30.07.2019 2 150 362 816 294 93,4 11,3 778,3 1 754,4 632,1 200,8 24,3 12 972 

7. 21-22.08.2019 2 390 439 884 372 87,6 13,5 1 049,2 2 112,8 889,1 209,4 32,3 17 487 

8. 19-20.09.2019 2 710 319 734 262 99,5 8,5 864,5 1 989,1 710,0 269,6 23,0 14 408 

9. 23-24.10.2019 2 240 397 755 276 91,3 10,5 889,3 1 691,2 618,2 204,5 23,5 14 821 

10. 27-28.11.2019 2 230 493 1 188 877 83,0 13,7 1 099,4 2 649,2 1 955,7 185,1 30,6 18 323 

11. 09-10.12.2019 2 510 443 893 343 87,6 13,3 1 111,9 2 241,4 859,7 219,9 33,4 18 532 

12. 16-17.12.2019 2 360 578 1 051 435 90,2 11,0 1 364,1 2 480,4 1 026,6 212,9 26,0 22 735 

Wyniki dla zbioru badań z roku 2019 

  średnia arytmetyczna 453,2 953,9 440,4 84,2 11,9 1 063,2 2 235,9 1 025,0 198,2 28,0 17 720  

2020 
13. 29-30.01.2020 3 260 311 670 284 52,3 9,4 1 013,9 2 184,2 925,8 170,5 30,6 16 898 

14. 25-26.02.2020 3 120 281 660 274 77,5 9,4 876,7 2 059,2 854,9 241,8 29,3 14 612 

15. 29-30.04.2020 2 290 670 1 276 480 105,1 12,8 1 534,3 2 922,0 1 099,2 240,7 29,3 25 572 

16. 28-19.05.2020 2 280 418 825 378 92,6 10,4 953,0 1 881,0 861,8 211,1 23,7 15 884 

17. 28-29.05.2020 2 050 418 825 378 92,6 10,4 856,9 1 691,3 774,9 189,8 21,3 14 282 

18. 25-26.06.2020 1 990 423 1 009 384 94,2 13,5 841,8 2 007,9 764,2 187,5 26,9 14 030 

19. 27-28.07.2020 2 110 451 841 376 92,4 16,5 951,6 1 774,5 793,4 195,0 34,8 15 860 

20. 27-28.08.2020 3 600 307 535 178 85,4 9,7 1 105,2 1 926,0 640,8 307,4 34,9 18 420 

21. 29-30.09.2020 2 360 341 738 270 59,3 7,9 804,8 1 741,7 637,2 139,9 18,6 13 413 

22. 27-28.10.2020 2 160 545 1 120 393 104,2 24,4 1 177,2 2 419,2 847,8 225,1 52,7 19 620 

23. 25-26.11.2020 2 030 480 955 800 118,7 13,6 974,4 1 938,7 1 624,0 241,0 27,6 16 240 

24. 21-22.12.2020 2 080 631 1 376 580 68,5 11,5 1 312,5 2 862,1 1 206,4 142,5 23,9 21 875 

Wyniki dla zbioru badań z roku 2020 

  średnia arytmetyczna 439,7 902,5 397,9 86,9 12,5 1 033,5 2 117,3 919,2 207,7 29,5 17 225  

2021 

25. 18-19.01.2021 2 040 469 991 433 71,5 10,6 956,8 2 021,6 882,3 145,9 21,6 15 946 

26. 16-17.02.2021 2 240 530 1 068 300 74,4 11,6 1 187,2 2 392,3 672,0 166,7 26,0 19 787 

27. 30-31.03.2021* 2 360 3 500 9 087 2 000 257,6 75,4 8 260,0 21 445,3 4 720,0 607,9 177,9 137 667 

28. 30.04.2021 2 130 180 478 120 50,5 4,6 383,4 1 018,1 255,6 107,6 9,9 6 390 

29. 25.05.2021 2 100 260 650 2 000 88,6 7,5 546,0 1 365,0 4 200,0 186,1 15,8 9 100 

30. 29.06.2021 1 970 740 1 558 440 107,0 18,5 1 457,8 3 069,3 866,8 210,8 36,4 24 297 

31. 30.07.2021 1 980 160 491 190 68,5 8,7 316,8 972,2 376,2 135,6 17,3 5 280 

32. 26.08.2021 2 190 300 838 250 99,3 12,0 657,0 1 835,2 547,5 217,5 26,3 10 950 

33. 28.09.2021 2 070 150 499 160 94,6 5,6 310,5 1 032,9 331,2 195,8 11,6 5 175 

34. 26.10.2021 1 970 330 1 420 700 80,5 12,6 650,1 2 797,4 1 379,0 158,6 24,8 10 835 

35. 25.11.2021 2 070 210 538 110 60,0 5,6 434,7 1 113,7 227,7 124,2 11,6 7 245 

36. 21.12.2021 2 140 260 738 190 65,1 7,6 556,4 1 579,3 406,6 139,3 16,3 9 273 

Wyniki dla zbioru badań z roku 2021 

  średnia arytmetyczna 326,3 842,6 444,8 78,2 9,5 677,9 1 745,2 922,3 162,5 19,8 11 298  

2022 

37. 19.01.2022 2 100 290 588 210 73,5 7,8 609,0 1 234,8 441,0 154,4 16,4 10 150 

38. 21.02.2022 2 500 280 828 350 76,3 8,5 700,0 2 070,0 875,0 190,8 21,3 11 667 

39. 14.03.2022 2 210 490 1 290 540 76,5 10,9 1 082,9 2 850,9 1 193,4 169,1 24,1 18 048 
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Data 
poboru 
próby 

Przepływ  
w dniu 
poboru 
próby 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
surowych 

Ładunki zanieczyszczeń  
w ściekach surowych 

RLM 
BZT5 

[mgO2/l] 
ChZT  

[mgO2/l] 

Zawiesina 
ogólna  
[mg/l] 

Azot 
ogólny 
[mg/l] 

Fosfor 
ogólny  
[mg/l] 

BZT5 
[kgO2/d] 

ChZT  
[kgO2/d] 

Zawiesina 
ogólna  
[kg/d] 

Azot 
ogólny 
[kg/d] 

Fosfor 
ogólny  
[mg/l] 

40. 19.04.2022 2 010 300 701 180 76,3 8,8 603,0 1 409,0 361,8 153,4 17,7 10 050 

41. 24.05.2022 2 150 280 688 210 68,5 8,2 602,0 1 479,2 451,5 147,3 17,5 10 033 

42. 08.06.2022 2 180 600 1 910 930 101,0 17,4 1 308,0 4 163,8 2 027,4 220,2 37,9 21 800 

43. 18.07.2022 2 050 330 862 170 70,9 7,6 676,5 1 767,1 348,5 145,3 15,5 11 275 

44. 03.08.2022 1 980 510 1 560 340 87,9 11,9 1 009,8 3 088,8 673,2 174,0 23,6 16 830 

45. 08.09.2022 2 080 450 1 200 430 112,0 13,5 936,0 2 496,0 894,4 233,0 28,1 15 600 

46. 24.10.2022 1 100 370 789 280 68,6 2,6 407,0 867,9 308,0 75,5 2,9 6 783 

47. 21.11.2022 1 890 770 1 720 480 145,0 15,0 1 455,3 3 250,8 907,2 274,1 28,4 24 255 

48. 12.12.2022 2 020 320 729 96 224,0 0,7 646,4 1 472,6 193,9 452,5 1,4 10 773 

49. 18.01.2023 2 120 170 437 98 60,4 6,6 360,4 926,4 207,8 128,0 14,0 6 007 

Wyniki dla zbioru badań z roku 2022 

  średnia arytmetyczna 396,9 1 023,2 331,8 95,5 9,2 799,7 2 082,9 683,3 193,6 19,1 13 329  

2023 

50. 27.02.2023 2 430 290 716 310 70,7 9,5 704,7 1 739,9 753,3 171,8 23,0 11 745 

51. 28.03.2023 2 690 260 1 180 500 67,0 12,4 699,4 3 174,2 1 345,0 180,2 33,4 11 657 

52. 26.04.2023 2 150 270 556 110 71,9 7,6 580,5 1 195,4 236,5 154,6 16,3 9 675 

53. 10.05.2023 2 060 300 680 190 71,2 8,8 618,0 1 400,8 391,4 146,7 18,0 10 300 

Wyniki dla zbioru badań z roku 2023 

  średnia arytmetyczna 280,0 783,0 277,5 70,2 9,6 650,7 1 877,6 681,6 163,3 22,7 10 844  

2019-2023  

Wyniki dla zbioru badań z lat  2019 - 2023   

średnia arytmetyczna 395,8 922,7 391,8 85,3 10,7 877,2 2 038,9 867,0 189,0 24,0   

percentyl 85% - - - - - 1 180,7 2 854,8 1 198,0 231,9 32,6   

RLM (średnia arytmetyczna) 14 621 

RLM (percentyl 85%) 19 678 

  Średnia arytmetyczna 

przepływów 
2 233 m3/d 

*
 Uwaga: w analizie statystycznej pominięto przepływ i ładunki zanieczyszczeń wyznaczone dla próby z dn. 30-31.03.2021 r. 

z uwagi na niereprezentatywnie wysokie wartości stężeń zanieczyszczeń. 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych nie uwzględniają filtratów i wód powrotnych 

z oczyszczalni. Do wymiarowania układu technologicznego oczyszczalni przyjęto ładunki zanieczyszczeń 

odpowiadające percentylowi 85% z ładunków zanieczyszczeń z lat 2019-2023.   

Rezerwa technologiczna 

Zgodnie z wytycznymi ATV A131 rezerwę technologiczną ładunków zanieczyszczeń należy przyjąć 

w zakresie 5÷10 % wartości obliczeniowych. Przyjęta rezerwa związana jest m.in. z perspektywą zwiększenia 

ilości ładunków do roku 2040. Do celów bilansu przyjęto 10% z sumarycznej wartości ładunków zanieczyszczeń. 

Tab.2 Ładunki ścieków przyjęte dla rezerwy technologicznej 

 
Ładunki zanieczyszczeń [kg/d] 

RLM 
BZT5 CHZT Zaw. og. Azot og. Fosfor og. 

Ładunki zanieczyszczeń z lat 2019-2023 
(percentyl 85%) 

1 180,7 2 854,8 1 198,0 231,9 32,6 19 678 

Rezerwa technologiczna 10% 118.1 285,5 119.8 23.2 3.3 1 968 

Rezerwa technologiczna ilości ścieków  223m
3
/d 

 

  



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdwinie, 
realizującej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przebudowa 

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie 

_______________________________________________________________ 

Strona 16 z 82 

Sumaryczne zestawienie ilości ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń określonych na podstawie danych 

statystycznych. 

Poniższe tabele zawierają zestawienia sumarycznych wartości ilości ścieków oraz ładunków 

zanieczyszczeń z uwzględnieniem przyjętej rezerwy technologicznej. 

Tab. 3 Sumaryczne zestawienie ilości ścieków 

Rodzaj ścieków Średniodobowa ilość ścieków [m
3
/d] 

Średnia Ilość ścieków z lat 2019-2023 2 233 

Rezerwa technologiczna 223 

RAZEM 2 456 

 

Tab. 4 Sumaryczne zestawienie ładunków ścieków 

Rodzaj ścieków 
Ładunki zanieczyszczeń [kg/d] 

RLM 
BZT5 CHZT Zaw. og. Azot og. Fosfor og. 

Ładunki zanieczyszczeń z lat 2019-2023 
(percentyl 85%) 

1 180,7 2 854,8 1 198,0 231,9 32,6 19 678 

Rezerwa technologiczna 118,1 285,5 119,8 23,2 3,3 1 968 

RAZEM 1298,8 3140,3 1317,8 255,1 35,9 21 646 

 

DANE DO WYMIAROWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Do wymiarowania układu technologicznego i projektowania należy przyjmować następujące dane 

wyjściowe: 

Wartości natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni: 

Przepływ średni dobowy: Qd śr:  2 700 m
3
/d 

Przepływ maksymalny dobowy: Qd max: 4 000 m3/d 

Przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie bezdeszczowej: Qh max: 220 m3/h 

Przepływ maksymalny godzinowy  

w dobie o maksymalnym przepływie: Qh maxmax: 400 m3/h 

Tab. 5 Wartości stężeń i ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stężenie przy Qśrd = 2 700 m3/d 

[mg/dm3] 

Ładunek 

[kg/d] 

BZT5 481 1299 

ChZT 1163 3140 

Zawiesina ogólna 488 1 318 

Azot ogólny 94 255 

Fosfor ogólny 13 36 

RLM 21 650 

UWAGA: Przedstawiony bilans ścieków ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy 

Zamawiającego i zgodnie z jego najlepszą intencją służy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsięwzięcia. 

Informacje te będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania, adekwatnie 

do bieżących na dzień projektowania danych dot. ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni 

w Świdwinie. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania właściwego bilansu ścieków na podstawie 

najnowszych danych użytkowych istniejącej oczyszczani oraz odpowiednio przyjętych parametrów dla 

prognozowania ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń na etapie projektowania przedsięwzięcia.  

Wyznaczona przez Wykonawcę przepustowość oczyszczalni nie może odbiegać od wartości podanych 

w niniejszym PFU o więcej niż 10%, jednocześnie nie dopuszcza się zmniejszenia przepustowości poniżej 

wartości określonych w przedstawionym w niniejszym PFU bilansie. 
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Wymagana jakość ścieków oczyszczonych: 

Wymaga się, aby jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku 

nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

(Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w aglomeracji o RLM w zakresie  

15 000 ÷ 99 999, zatem stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, powinny być mniejsze 

lub równe: 

 BZT5 15 mg O2/dm3 

 ChZT 125 mg O2/dm3 

 Zawiesina ogólna 35 mg/dm3 

 Azot ogólny 15 mg Nog/dm3 

 Fosfor ogólny 2 mg Pog/dm3 

1.4 Stan istniejący, opis procesu istniejącego 

W skład istniejącej oczyszczalni ścieków w Świdwinie wchodzą następujące obiekty technologiczne: 

 część mechaniczna: 

 punkt zlewny ścieków dowożonych – PZ, 

 kratownia – KR, 

 piaskowniki wirowe – PW (2 szt.), 

 pompownia ścieków – PS, 

 separator piasku – SP, 

 poletko ociekowe piasku  – PP, 

 stacja sprężarek (SS), 

 komora pomiarowa ilości ścieków surowych  – KP, 

 komora rozdziału K3 

 zbiorniki retencyjne nadmiaru ścieków – OS/1, OS/2 

 część biologiczna: 

 komora defosfatacji – KDF, 

 komora rozdziału K4 

 reaktor cyrkulacyjny – komora nitryfikacji i denitryfikacji  – KN+KD, 

 komora rozdziału K1, 

 osadniki wtórne radialne  – OWT1, OWT2, 

 komora pomiarowa przepływu ścieków oczyszczonych – KP1, 

 komora rozdziału K2, 

 pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego – PO, 

 komora rozdział K5, 

 stacja dozowania PIX-u, 

 część osadowa: 

 zagęszczacze osadu – ZO1, ZO2, 

 stacja odwadniania osadu – SOO, 

 stacja wapnowania – SW, 

 silos wapna – Swp 

 pozostała infrastruktura: 

 wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – WL, 

 budynek obsługi technicznej – BOT, 

 budynek obsługi – BO, 

 magazyn – M, 
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 komora rozdziału (K4) 

 komora przelewowa (KPZ) 

Cześć mechaniczna 

Ścieki z obsługiwanego terenu dopływają do oczyszczalni ścieków kolektorem grawitacyjnym DN 600. 

Ścieki dowożone zrzucane są w punkcie zlewczym PZ, poprzez automatyczną stację zlewczą. Ścieki dowożone 

wymieszane ze ściekami dopływającymi z miasta przepływają nastepnie grawitacyjnie do kratowni KR kanałem 

otwartym. W kratowni zainstalowane są trzy kraty: dwie kraty mechaniczne schodkowe oraz jedna krata ręczna 

awaryjna. Na kratach zatrzymane są większe zanieczyszczenia stałe i wleczone, które następnie są odsączane 

i transportowane do kontenerów na skratki za pomocą przenośników ślimakowych. 

Z kanałów krat ścieki przepływają grawitacyjnie do dwóch piaskowników wirowych PW, gdzie . 

następuje wytrącenie zawiesiny mineralnej oraz ciężkich frakcji organicznych. Pulpa piaskowa okresowo zostaje 

wzruszana sprężonym powietrzem za pomocą dmuchaw zainstalowanych w stacji sprężarek SS i usunięta 

z piaskowników za pomocą pomp zatapialnych. W każdym z piaskowników zainstalowano jedną pompę do 

pulpy piaskowej. 

Pulpa piaskowa przepompowywana jest do separatora piasku SP, skąd przepłukany i odwodniony 

piasek jest transportowany do kontenerów. W przypadku awarii separatora możliwe jest również gromadzenie 

piasku na poletku ociekowym PP. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki trafiają następnie do pompowni ścieków surowych PS, sąd tłoczone są 

do części biologicznego oczyszczania. 

W przypadku gwałtownego wzrostu ilości dopływających ścieków do oczyszczalni np. podczas 

intensywnych opadów deszczu, następuje skierowanie części ścieków do zbiornika retencyjnego nadmiaru 

ścieków OS/1, poprzez automatyczne otwarcie zasuwy K3-1. Stopniowa ewakuacja ścieków zgromadzonych 

w zbiorniku OS/1 do reaktora biologicznego odbywa się za pomocą pompy zatapialnej PSP zlokalizowanej 

w zbiorniku, co zapobiega przeciążeniom hydraulicznym biologicznej części oczyszczalni. 

Część biologiczna 

Ścieki oczyszczone mechanicznie z pompowni PS trafiają rurociągiem tłocznym do komory 

defosfatacji KDF (komora beztlenowa), gdzie następuje wymieszanie ścieków surowych z osadem 

recyrkulowanym w warunkach beztlenowych, za pomocą dwóch mieszadeł zatapialnych. W komorze 

defosfatacji zachodzi pierwsza faza defosfatacji biologicznej – uwalnianie ortofosforanów z komórek 

bakteryjnych, przy jednoczesnej kumulacji związków wysokoenergetycznych pochodzących ze ścieków 

surowych (LKT). Ze strefy beztlenowej mieszanina ścieków i osadu przepływa otwartym korytem do rowu 

cyrkulacyjnego – komory nitryfikacji i denitryfikacji KN+KD. W komorze tej zainstalowane są cztery rotory 

napowietrzające oraz cztery mieszadła zatapialne. W komorze nitryfikacji i denitryfikacji wytwarzane są 

naprzemienne strefy: tlenowe (nitryfikacja) oraz strefy niedotlenione (denitryfikacja) w zależności od ilości 

tlenu dostarczanego przez urządzenia napowietrzające. 

Pomiar tlenu odbywa się w dwóch miejscach – w strefie nitryfikacji i denitryfikacji. Regulacja ilości 

dostarczanego tlenu odbywa się poprzez załączanie kolejnych rotorów napowietrzających (w przypadku 

zwiększonego zapotrzebowania na tlen) bądź poprzez zmniejszenie liczby pracujących rotorów i stopniowe 

obniżanie poziomu ścieków w reaktorze, za pomocą regulacji przelewu uchylnego zainstalowanego w komorze 

przelewowej KPZ. 

Obniżenie poziomu ścieków w reaktorze powoduje zmniejszenie zanurzenia łopatek rotora, dzięki 

czemu zmniejsza się stopień napowietrzania urządzenia oraz zużycie energii elektrycznej przez pracujące rotory 

na skutek redukcji oporów. 

W części biologicznej oczyszczalni w komorach KDF i KN+KD odbywa się zintegrowany proces usuwania 

węgla, azotu i fosforu. Oczyszczanie odbywa się metodą niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną 

nitryfikacją oraz denitryfikacją i usuwaniem fosforu.  

Oprócz procesów biologicznych prowadzone jest symultaniczne, uzupełniające strącanie związków 

fosforu poprzez dozowanie koagulanta PIX (defosfatacja chemiczna), który podawany ze stacji dozowania PIX-u 

bezpośrednio do KN+KD.  
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Mieszanina oczyszczonych ścieków z osadem czynnym z rowu cyrkulacyjnego przepływa grawitacyjnie, 

poprzez komorę przelewową KPZ, do komory rozdziału K1, skąd kierowana jest do dwóch osadników wtórnych 

radialnych o przepływie poziomym OWT/1 i OWT/2, gdzie w wyniku procesu sedymentacji następuje 

rozdzielenie mieszaniny dwu faz: oczyszczonych ścieków i osadu czynnego. Sklarowane ścieki z osadników 

odprowadzane są, przez komorę pomiaru ilości ścieków KP1, do rzeki Regi, za pomocą wylotu ścieków 

oczyszczonych WL. Substancje flotujące w osadnikach wtórnych na powierzchni zwierciadła są zgarniane do 

rzutnika części pływających. Osad sedymentujący w osadnikach jest zgarniany za pomocą obrotowych 

zgarniaczy osadu, i odprowadzany grawitacyjnie do komory K2, gdzie następuje wymieszanie osadu z częściami 

pływającymi i przepływ grawitacyjny do pompowni osadu PO. W pompowni zainstalowano dwie pompy 

zatapiane, z których jedna służy do recyrkulacji osadu do komory defosfatacji, druga do odprowadzania osadu 

nadmiernego do części osadowej. 

Cześć osadowa 

Osad nadmierny trafia z pompowni osadu PO do grawitacyjnych zgęszczaczy osadu ZO/1 i ZO/2, gdzie 

następuje wstępne, grawitacyjne zagęszczenie osadu, wspomagane mieszadłami wolnoobrotowymi. Wody 

nadosadowe z zagęszczaczy osadu odprowadzane są za pomocą regulowanych przelewów i trafiają do 

pompowni ścieków surowych PS. Osady z zagęszczaczy podawane są do stacji mechanicznego odwadniania 

osadu SOO, opartej o wirówkę do mechanicznego odwadniania osadu wraz z urządzeniami towarzyszącymi  

(układ przygotowania i dozowania polielektrolitu, pompa nadawy osadu i.in.). Odwodniony osad z wirówki 

podawany jest za pomocą przenośników ślimakowych do stacji wapnowania SW, gdzie poddawany jest 

higienizacji poprzez wymieszanie z wapnem palonym w mieszarce wapna. Do mieszarki dozowane jest wapno 

magazynowane w silosie Swp. Odwodniony i zhigienizowany osad, za pomocą ogrzewanych przenośników 

ślimakowych transportowany jest na naczepę samochodową pojazdu stojącego na zewnątrz budynku. 

Zgromadzony osad odwodniony i shigienizowany odbierany jest przez firmę zewnętrzną do dalszego 

zagospodarowania poza terenem oczyszczalni, poprzez jego stosowanie w rolnictwie i do rekultywacji. 

Szczegółowy opis procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów zawiera załączona do niniejszego 

opracowania instrukcja eksploatacji oczyszczalni – załącznik nr 6. 

Opis stanu istniejącego obiektów  

1.5 Warunki geologiczne 

Zamawiający dysponuje dokumentacją geotechniczną dla potrzeb projektu modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Świdwinie, wykonaną w czerwcu 1999 r. 

Morfologicznie teren oczyszczalni położony jest na Wysoczyźnie Łobeskiej stanowiącej jednostkę 

niższego szczebla wchodzącą w skład mezoregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Morfologia terenu jest 

mało zróżnicowana, rzędne wysokościowe wahają się w przedziale ok. 110,42 – 110,67 m n.p.m. Pod względem 

geomorfologicznym jest to cześć doliny Regi, przepływającej po zachodniej stronie od oczyszczalni. Teren 

oczyszczalni jest płaski, sztucznie nadsypany średnio 1 m (maksymalnie ok. 1,6 m), wyniesiony w granicach 

rzędnych 82.63 - 84.20 m n.p.m. 

Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna podłoża, w w/w dokumentacji została rozpoznana na podstawie wykonanych 

wierceń do głębokości 9,0 m. Stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych reprezentowanych przez 

osady lodowcowe, rzeczne, typu organicznego i kulturowe.  

Osady lodowcowe stanowią gliny zwałowe zalegające w spągu podłoża, pod serią osadów rzecznych i 

organicznych. Stropowa cześć glin zwałowych przykryta jest brukiem morenowym o miąższości do 1 m. 

Powierzchnia zalegania glin stwierdzona została w strefie głębokości od ok. 3,0 m do 5.3 m p.p.t., tj. na 

rzędnych 78 – 79 m n.p.m. Otworem do głębokości 9 m nie uchwycono ich spągu. 

Osady rzeczne reprezentowane są przez utwory tarasowe (doliny rzeki Regi), w postaci osadów 

piaszczystych i piaszczysto-mułkowatych (pyły). Zalegają bezpośrednio pod warstwą gleb, nasypów i osadów 
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organicznych, w spągu na glinach zwałowych zmieszanych z brukiem morenowym, o zróżnicowanej miąższości 

od ok. 1,1 do 3,7 m. 

Osady pochodzenia organicznego reprezentowane są przez utwory holoceńskie, w postaci torfów 

i piasków z domieszką humusu. Zalegają w stropie podłoża pod nasypami, w rejonie otworów zlokalizowanych 

najbliżej rzeki, a ich miąższość waha się w granicach od ok. 0,6 do 2,0m. 

Osady kulturowe reprezentowane są przez gleby i nasypy stanowiące powierzchniową warstwę 

o miąższości od ok. 0,4 do 1,6 m. 

Warunki wodne 

W w/w dokumentacji, w podłożu terenu badań stwierdzono występowanie czwartorzędowego pietra 

wodonośnego – poziomu gruntowego, stanowiącego wodę o swobodnym i napiętym zwierciadle. Związane jest 

to z piaszczysto-mułkowatymi osadami rzecznymi zalegającymi na stropie glin morenowych. Warstwą 

napinającą są torfy, które nawiercono w strefie głębokości ok. 0,9 – 2,6 m p.p.t., oraz na głębokości 5,7 m 

w soczewce międzyglinowej. Zwierciadło napięte stabilizuje się na głębokości ok. 1,0 – 2,2 m p.p.t.. Rzędne 

ustabilizowanego zwierciadła wody kształtują się w granicach 81,38 m. n.p.m. (otw. nr 1) – 82,85 m n.p.m. 

(otw.nr.4). 

Kierunek spływu wód gruntowych można określić jako zachodni do rzeki Regi stanowiącej bazę 

drenażu. Współczynniki filtracji obliczone wg wzoru USBSC na podstawie krzywych przesiewu wynoszą: 

- dla piasków drobnych i pylastych 33 ∙ 10-6 m/s 

- dla piasków średnich 70 ∙ 10-6 m/s 

Próba wody gruntowej pobrana wówczas w czasie wierceń z otworu nr 1, z głębokości 2,4 m p.p.t., 

poddana została badaniom fizyko-chemicznym i wykazała słabą agresywność kwasową w stosunku do betonu. 

Warunki geotechniczne 

Na podstawie wyników z wierceń, badań polowych, i laboratoryjnych, występujące w podłożu terenu 

oczyszczalni grunty podzielono na cztery pakiety o odmiennych wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

Pakiet I – warstwy gruntów pochodzenia organicznego, w postaci torfów, średniorozłożonych, stanowiących 

stropową warstwę zalegającą pod nasypami atropogenicznymi. 

Pakiet II – grunty sypkie, reprezentowane przez utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe, typu rzecznego. 

W obrębie tego pakietu ze względu na różnice w granulacji, wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

IIa piaski drobne i pylaste, nawodnione, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 0,55; 

IIb piaski średnie, nawodnione, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia 0,50; 

IIc otoczaki, w postaci bruku morenowego zalegającego na stropie glin zwałowych. 

Pakiet III – grunty spoiste, pochodzenia zastoiskowego, wykształcone w postaci pyłów piaszczystych, 

plastycznych na pograniczu z miekkoplastycznymi o uogólnionym stopniu plastyczności 0.48. 

Pakiet IV grunty spoiste, morenowe, wśród których ze względu na różną konsystencję wydzielono dwie 

warstwy geotechniczne: 

IVa gliny piaszczyste, plastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności 0.30; 

IVb gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogólnionym stopniu plastyczności 0.15 

Z analizy warunków gruntowo-wodnych podłoża, przeprowadzonej w ramach w/w dokumentacji, 

wynikają następujące wnioski i zalecenia: 

- Dla gruntów warstwy I (torfów, i pisków próchniczych), i nasypów stanowiących powierzchniowa warstwę 

- warunki niekorzystne dla bezpośredniego posadowienia obiektów. Miąższość tych gruntów wynosi: dla 

torfów od 0,6 m do 2,0 m. Przewidziano tu usunięcie lub wymianę tych gruntów na piaski średnie 

zagęszczone. 

- Dla gruntów warstwy III (pyły zastoiskowe, plastyczne na pograniczu z miekkoplastycznymi) - warunki 

niekorzystne dla bezpośredniego posadowienia obiektów. Są to grunty słabonośne. W przypadku 
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posadowienia fundamentów w poziomie ich zalegania należy przewidzieć ich usuniecie, bądź wymianę na 

piaski średnie zagęszczone. 

- Dla gruntów warstw IVa i IVb – dla glin piaszczystych w stanie plastycznym i twardoplastycznym – są to 

grunty nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia. Ze względu na wrażliwość tych gruntów na 

zmianę zawilgocenia, należy chronić wykopy fundamentowe przed wodą opadową i gruntową, którą 

trzeba, w przypadku pojawienia się jej w dnie wykopu natychmiast odprowadzić. Pozostawienie jej 

w wykopie doprowadziłoby do dalszego uplastycznienia glin, co znacznie obniżyłoby ich parametry 

wytrzymałościowe. 

W podłożu, przy założeniu poziomu posadowienia w glinach, należy przewidzieć odwodnienie wykopu, np. 

przy pomocy ścianek szczelnych, bądź zastosować fundamentowanie na mokro (metoda studni 

zapuszczanych) o ile pozwolą na to konstrukcje obiektów. Dla glin plastycznych należy stosować podsypki 

piaszczyste filtracyjne. 

- Grunty warstwy IIa, IIb – piaski drobne i średnie, w stanie średniozagęszczonym, wykazują najbardziej 

korzystne warunki do bezpośredniego posadowienia obiektów. Potencjalnym problemem przy 

fundamentowaniu będzie płytko zalegającą woda gruntowa. Posadowienie fundamentów w osadach 

piaszczystych, nawodnionych, będzie wymagało na czas budowy obniżenia poziomu wód gruntowych. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzić w taki sposób, by nie doprowadzić do wystąpienia sufozji 

w piaskach drobnych, a szczególnie w pylastych, co spowodowałoby rozluźnienie piasków 

i w konsekwencji obniżenie ich nośności. 

- Próba wody gruntowej poddana badaniom fizyko-chemicznym wykazała, że środowisko wodne wykazuje 

słabe własności agresywne w stosunku do betonu. Fundamenty należy zabezpieczyć izolacją 

antywilgociową i antykorozyjną. 

Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego PFU. Zamawiający zastrzega, że 

przedstawiony opis warunków geotechnicznych ma jedynie charakter informacyjny i został wykonany na 

potrzeby poprzedniej inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie na własny koszt wszelkich wymaganych 

badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz niezbędnym do prawidłowego posadowienia 

obiektów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni. 

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy 

Teren przedsięwzięcia, lokalizacja i dostęp do terenu 

Teren Budowy oznacza teren oczyszczalni ścieków w Świdwinie, przy ul. Sportowej, i obejmuje działki 

ewidencyjne o nr: 70/2, 70/3, 73/2 - obręb 012, oraz pas drogowy i tereny sąsiednie do ul. Sportowej, gdzie 

przebudowywany będzie kolektor sanitarny, obejmujący działki ew. nr: 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19, 

164/23, 35, 37/1 - obręb 012. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane nieruchomościami o nr 70/2, 70/3 oraz 73/2 obręb 012. Oświadczenie w tym zakresie zostanie 

przekazane Wykonawcy na etapie prac projektowych. 

Ponadto, w granicach pasa drogowego ul Sportowej i terenów przyległych prowadzona będzie 

przebudowa kolektora sanitarnego, obejmująca dz. ew. o nr 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19, 164/23, 35, 

37/1 - obręb 012. Zapewnienie dostępu do w/w terenu oraz wszelkie formalności związane z zajęciem pasa 

drogowego na czas Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Wszystkie roboty na terenie przedsięwzięcia, w tym roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, 

montażowe, wykończeniowe itp., będą realizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem zgodności z wymaganiami 

ogólnymi i szczegółowymi określonymi w PFU  
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Przekazanie terenu budowy 

Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 

21, w Świdwinie (78-300). Teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę 

i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu(-ów) wykonawczego(-ych). Na etapie opracowywania Projektu 

budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy, możliwych trasach 

dojazdu oraz zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie 

miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, 

pomiarów, analiz itp.  

Media  

Przyłączenie obiektów do instalacji wod.-kan. 

Na terenie oczyszczalni wykonano sieć wodociągową, doprowadzającą wodę dla celów 

technologicznych i socjalnych z rur DN 50 i DN25. 

W budynku BO, BOT i stacji wapnowania wykonano instalację wodociągową wody zimnej DN 40 

z rozprowadzeniem i wody ciepłej DN 20 z rozprowadzeniami. Woda ciepła podawana jest z kotłowni 

znajdującej się w budynku obsługi technicznej. Wewnętrzną instalacją wody do celów przeciwpożarowych 

wybudowano w latach 80 zgodnie z ówcześnie zobowiązującą Polską Normą i rozprowadzono ją w rurach 

stalowych jako instalacje nad tynkową wzdłuż poziomej drogi komunikacyjnej. Zawory hydrantowe 

zainstalowano w szafce hydrantowej nad tynkowej. Wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy został umieszczony 

przy prawej stronie przy wejściu do pomieszczenia. Wyposażenie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej 

obejmuje: zawór hydrantowy DN 52 mm, wąż płasko składany o dł. 20 mb, prądownica wodna, instrukcja 

obsługi – użytkowania, kosz na wąż. 

Projektowane obiekty i instalacje należy włączyć do wewnątrzzakładowej instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej. Do obiektów, dla których w niniejszym PFU przewidziano również zasilanie w wodę 

technologiczną, również doprowadzić instalację wody technologicznej (ścieków oczyszczonych).  

Doprowadzenie wody wodociągowej do wszystkich nowych i przebudowywanych obiektów należy 

wykonać poprzez przyłącza obiektowe do wewnętrznej sieci wody wodociągowej, z rur PEHD. Orientacyjny 

przebieg istniejącej sieci wodociągowej przedstawiony został w załączniku nr 1 „Kopia mapy zasadniczej 

z naniesionym planem sytuacyjnym”. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zaprojektuje i wykona 

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla wszystkich obiektów i instalacji, które tego wymagają ze względu na 

pełnioną funkcje lub warunki użytkowania.  

Układ wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowany i wykonany w ramach 

Zamówienia musi zapewnić odbiór wszystkich powstających na terenie oczyszczalni ścieków bytowo-

gospodarczych, ścieków i odcieków technologicznych oraz wód opadowych z nowobudowanych dróg i placów.  

Sieć kanalizacyjną oraz przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC 

z litym rdzeniem. Sieć kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki połączeniowe wykonane 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki 

tworzywowe. 

Sieci międzyobiektowe technologiczne 

W ramach Zamówienia należy wykonać budowę i rozbudowę wszelkich koniecznych sieci i instalacji 

międzyobiektowych oraz ich podłączenie do obiektów i instalacji w celu zapewniania właściwej, pełnej 

funkcjonalności obiektów, instalacji i urządzeń objętych przedsięwzięciem. Do sieci technologicznych 

międzyobiektowych zalicza się w szczególności następujące rurociągi: 

 ścieków, 

 osadów, 

 powietrza, 

 wody wodociągowej i technologicznej, 

 wód nadosadowych, odcieków,  
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 koagulantów i PIX, 

 powietrza złowonnego kierowanego na biofiltr. 

Rurociągi technologiczne należy wykonać z rur PEHD oraz ze stali nierdzewnej austenitycznej, 

odpowiednio do przesyłanego medium i zgodnie z opisem w części dot. szczegółowych wymagań 

Zamawiającego. 

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni 

Obecnie zasilanie energetyczne oczyszczalni odbywa się z sieci zewnętrznej operatora ENERGA 

OBRÓT S.A. Zasilane doprowadzone jest do stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni. Zasilanie 

podstawowe w energię elektryczną odbywa się kablem NN 0,4kV wychodzącym ze stacji transformatorowej 

i doprowadzonym do złącza kablowego ZK, usytuowanego przed wejściem do pomieszczenia rozdzielni głównej. 

Ze złącza ułożono przewód LY 240 mm² i doprowadzono go do rozdzielnicy głównej. 

Rozdzielnia główna RG stanowi zestaw 4 szaf blaszanych, ustawionych na kanale kablowym. 

W rozdzielnicy RG znajdują się: pole zasilające, pole baterii kondensatorów oraz pola odpływowe do głównych 

rozdzielnic obiektowych. Szafy typu SVLT firmy MOELLER. 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzono główne linie kablowe do złączy 4 kablowych (Z1, Z2, Z3, Z4), z których 

wyprowadzone są kable do zasilania rozdzielnic obiektowych. Zastosowany typ kabli: YKY lub LgY. 

Ochronę przepięciową stanowią ochronniki klasy B w rozdzielni głównej RG, a w rozdzielnicach 

obiektowych ochronniki klasy C. Do ochrony portów komunikacyjnych sterowników użyto ochronniki klasy D. 

Jako dodatkowy system ochrony przed porażeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 

Zasilanie awaryjne odbywa się z agregatu prądotwórczego FOGO FI 100 RCG, ustawionego na 

fundamencie, połączonego z rozdzielnicą główną kablem typu YKY 5x16. Agregat w przypadku zaniku napięcia 

na oczyszczalni uruchamiany jest ręcznie. 

Przewiduje się, że sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 450kW 

(do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania). Istniejącą sieć elektroenergetyczną należy 

rozbudować, przez wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych na terenie oczyszczalni. Konieczna 

będzie również przebudowa istniejącej stacji transformatorowej, polegająca na wymianie istniejącego 

transformatora na urządzenie o wyższej mocy. Wykonawca wystąpi do operatora sieci o wydanie stosownych 

warunków technicznych przyłączenia i wydanie nowych warunków zasilania w energię elektryczną w oparciu 

o projektowane zapotrzebowanie na energię układu oczyszczalni, na podstawie projektu budowlanego i doboru 

urządzeń i wyposażenia technologicznego. Ponadto, należy przewidzieć dostawę i montaż nowego agregatu 

prądotwórczego wraz z układem ZSR. 

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla całości oczyszczalni po realizacji niniejszego 

zadania Wykonawca określi na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjęte rozwiązania technologiczne 

i dobrane urządzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia technologicznego, 

określonych mocy wytwarzanej oraz pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny 

i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań, wykona rozbudowę i przebudowę wewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej, w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich obiektów oczyszczalni, 

sterowania jej pracą oraz oświetlenia terenu.  

Należy wykonać rozbudowę wewnętrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz 

sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne). Wszystkie sieci zasilające i sterownicze należy 

wykonać w kanalizacji kablowej (kable zasilające i sterownicze winny być ułożone w gruncie w szczelnej rurze 

osłonowej PCV). Przedmiot zamówienia obejmować będzie zarówno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic 

głównych oraz zasilanie odbiorników końcowych. 

Instalacja elektryczna w obiektach 

Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz norm. 

Obiekty muszą spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej, w tym w zakresie uziemienia i ochrony 

przepięciowej. Instalację wewnętrzną w obiektach należy wykonać w postaci kabli ułożonych w korytach 

kablowych. 
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Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji 

Istniejące uzbrojenie terenu zostało przedstawione, w sposób orientacyjny i zgodnie z wiedza 

Zamawiającego, na załączonym planie sytuacyjnym (zał. 1). W zależności od przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań technicznych i szczegółowych tras rurociągów może stanowić kolizje z inwestycją i w tym zakresie 

będzie podlegać przebudowie (przekładki) w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty. 

Zieleń 

Zieleń na terenie oczyszczalni stanowi głównie trawniki oraz szpaler drzew wzdłuż południowo-

zachodniej granicy terenu oczyszczalni i pojedyncze drzewa rosnące w terenie wewnętrznym obiektu. 

W ramach projektu należy dokonać inwentaryzacji zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu. W trakcie projektowania należy uwzględnić wymaganie ograniczenia do minimum koniecznych wycinek 

i przekształcenia terenów zielenie. W razie zajścia konieczności wycinki drzew i krzewów wymagającej 

zezwolenia, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych zgód oraz poniesienie opłat za 

wycinkę lub dokonacie nasadzeń kompensacyjnych. 

Zagospodarowanie terenów wokół obiektów w przebudowywanym obszarze oczyszczalni należy 

wykonać poprzez rozłożenie warstwy humusu grubości  min. 10 cm i wysianie trawy oraz nasadzenie krzewów 

i drzew uzyskanych z przesadzenia istniejących lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów. Uszkodzone 

w czasie rozbudowy tereny zielone należy odtworzyć. 

Ogrodzenie terenu 

Istniejąca oczyszczalni posiada ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych. 

Wjazd na teren oczyszczalni zapewniają bramy stalowe dwuskrzydłowe – 2 szt. Przewiduje się wykonanie 

nowego ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni – zgodnie z opisem w części dot. szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych . 

1.7 Wymogi BHP i p.poż. 

Wszystkie nowe obiekty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi na dzień 

projektowania polskimi wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poż., ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. zapewnienia bezpiecznych warunków aerosanitarnych, zabezpieczenia przed hałasem, oparami i innymi, 
szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia warunkami w miejscach, w których wymagana jest stała lub czasowa 
obecność personelu, 

2. konieczności zachowania i przestrzegania przepisów i zasad BHP obowiązujących na terenie oczyszczalni 
w Świdwinie, 

3. warunków określonych w: 

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z poźn. zm.), 

- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438), 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1488). 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz. U.2005 Nr 81, poz. 716 z późn. zm.). 

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931);  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 
poz. 817). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poż. należy 

zapewnić odpowiednie szerokości przejść, bezpieczne dojścia oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację 

wszystkich obiektów i urządzeń. Wykonawca wyposaży budowane obiekty w odpowiedni sprzęt BHP i p.poż. 

oraz p.poż. Miejsca, w których mogą pojawić się warunki niebezpieczne dla zdrowia i życia, a w których 
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konieczna jest stała lub czasowa obecność personelu, Wykonawca wyposaży w odpowiednie oznakowanie 

i zamontowane na stałe środki ochrony takie, jak słuchawki, detektory niebezpiecznych gazów, maski, koce, 

gaśnice, wyposażenie z zakresu ratownictwa, drabiny, odzież ochronną, natryski bezpieczeństwa, oczomyjki, 

posadzki antypoślizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki pierwszej pomocy, wyłączniki awaryjne, 

blokady itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Lokalizacja instalacji i urządzeń wewnątrz obiektów musi być tak dobrana, aby zapewniony był 

swobodny dostęp dla wykonywania prac serwisowych, konserwacji, napraw urządzeń i ich ewakuacji oraz 

maksymalnego ograniczenia ręcznych prac transportowych. Odstęp między ścianą a urządzeniami/elementami 

instalacji musi być zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi dostawcy urządzenia/instalacji oraz 

nie może być mniejszy niż 1,0m. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiającego), może 

zostać dopuszczony odstęp mniejszy niż 1,0 m, o ile możliwość taka będzie wynikać z zapisów DTR, oraz 

zapewniona zostanie możliwość swobodnej obsługi urządzeń i zostaną zachowane przepisy w bhp. 

Wszelkie platformy, schody, drabiny, barierki i tym podobne muszą być wykonane zgodnie z polskim 

prawem. Pomosty lub przejścia ponad urządzeniami/instalacjami muszą być wolne od przeszkód i zapewniać 

wystarczająco dużo przestrzeni dla łatwego transportu i przemieszczania zamontowanych urządzeń (np. w razie 

konieczności ich demontażu, serwisu czy konserwacji). Minimalna szerokość pomostów stałych i przejść wynosi 

1,5 m. 

Dobierając rozwiązania projektowe i wykonawcze, należy zapewnić bezpieczną obsługę obiektów, 

w tym eliminację prac na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych, a tam, gdzie to niemożliwe, należy 

zapewnić możliwość użycia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. poprzez 

wyposażenie obiektu w stałe systemy lub punkty kotwiczące) oraz możliwość ewakuacji pracownika przy użyciu 

urządzeń mechanicznych. 

Zamontowane na stałe urządzenia do podnoszenia (wciągniki, żurawiki, suwnice itp.) muszą być 

odpowiednio dobrane do obsługiwanych urządzeń i ich masy (np. pomp, silników, itp.). Urządzenia do 

podnoszenia muszą być zgodne z wymaganiami polskiego prawa.  

W zakresie p.poż. Wykonawca na etapie Projektu budowlanego jest zobowiązany do wykonania analizy 

zagrożenia pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem dla wszystkich obiektów objętych Zamówieniem. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest m.in. klasyfikacja i określenie miejsc mogących stanowić zagrożenie wybuchem 

oraz zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów obowiązujących w stosunku do urządzeń, instalacji 

zainstalowanych w obiekcie czy danej strefie zagrożenia. W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń 

przeznaczonych do pracy w tych strefach należy stosować w szczególności przepisy określone w: 

a) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817), 

b) Dyrektywie ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, 

c) Dyrektywie 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa, wprowadzonej do polskiego prawodawstwa rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 
poz. 931). 

Ponadto Wykonawca wyposaży wszystkie obiekty w odpowiednie instrukcje eksploatacyjne, 

stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poż. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne z obowiązującymi 

przepisami, w zakresie obszarów zagrożenia. Forma instrukcji, tabliczek ostrzegawczych, znaków i symboli 

podlega uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania i musi być zgodna z systemem oznakowania 

pozostałych obiektów na terenie oczyszczalni. Szczegółowe rozwiązania w zakresie wyposażenia obiektów 

w sprzęt bhp i p.poż. zostaną przedstawione w Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz 

opracowanych przez Wykonawcę instrukcjach bhp i p.poż. dla wszystkich obiektów i instalacji budowanych, 

przebudowywanych lub remontowanych/modernizowanych w ramach Zamówienia. 
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2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI 

Oczyszczanie ścieków 

Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci parametrów ścieków 

oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych z wymaganiami określonymi w odnośnych przepisach, 

tj. jakość ścieków oczyszczonych musi odpowiadać wymaganiom określonym w: 

 załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

w aglomeracji o RLM w zakresie 15 000 ÷ 99 999. Ścieki oczyszczone powinny spełniać co najmniej 

wymagania określone w: 

 Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 

miejskich (91/271/EEC), 

 pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do rozruchu 

oczyszczalni po jej rozbudowie. 

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

odprowadzanych do odbiornika stanowią: 

 BZT5 15,0 mg O2/dm3 

 ChZT 125,0 mg O2/dm
3
 

 Zawiesina ogólna 35,0 mg/dm
3
 

 Azot ogólny 15,0 mg/dm
3
 

 Fosfor ogólny 2,0 mg/dm3 

Przeróbka osadów ściekowych 

Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci uzyskania 

shigienizowanego osadu ściekowego, metodą chemiczną, zgodnie z warunkami określonymi w opracowaniu 

pt. „Ekspertyza, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi 

osadami ściekowymi na lata 2014-2020” [Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Biotechnologii Instytut Inżynierii Środowiska, Częstochowa, grudzień 2014 r.], tj.: proces prowadzony 

w warunkach obejmujących pH powyżej 12 i utrzymanie temperatury min. 55°C przez 2h lub utrzymanie 

pH powyżej 12 przez 3 miesiące oraz uzyskanie zawartości suchej masy w osadzie ustabilizowanym min. 60 %. 

2.1. Zakres robót 

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę 

i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie budowy, przebudowy 

i rozbiórek istniejących obiektów i sieci na terenie oczyszczalni ścieków w Świdwinie, szczegółowo opisanych 

w pkt. 4 i 5 niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace do zaprojektowania i wykonania: 

I. Budowę nowych obiektów: 

 Wiata instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3), 

 Silos wapna (ob. nr 8), 

 Komora zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13), 

 Komora zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego zagęszczonego (ob. nr 15), 

 Pompownia ścieków oczyszczonych (ob. nr 18), 

 Biofiltry powietrza (ob. nr 20.1, 20.2), 
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II. Przebudowę, rozbudowę i/lub remont istniejących obiektów: 

 Stacja krat (ob. nr 1), 

 Piaskowniki wirowe (ob. nr 2), 

 Stacja zlewcza ścieków dowożonych (ob. nr 4), 

 Główna przepompownia ścieków (ob. nr 5), 

 Komora defosfatacji, komora wstępnej denitryfikacji (ob. nr 6), 

 Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (ob. nr 7), 

 Osadniki wtórne radialne (ob. nr 9.1, 9.2), 

 Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych (ob. nr 10), 

 Wylot ścieków oczyszczonych (ob. nr 11), 

 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. nr 12), 

 Grawitacyjne zagęszczacze osadu (ob. nr 14.1, 14.2), 

 Zbiorniki nadawy osadu (ob. nr 16.1, 16.2), 

 Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 17), w tym: Pomieszczenie instalacji odwadniania osadu (17A), 

Hydrofornia (17B), Dyspozytornia (17C), Rozdzielnia elektryczna (17D), laboratorium, 

 Zbiornik magazynowy soli żelaza (ob. nr 19), 

 Agregat prądotwórczy (ob. nr 21), 

 Stacja transformatorowa (ob. nr 22), 

 Komory technologiczne: komora rozdziału ścieków K1, komora zbiorcza osadu K2, komory zasuw K3, 

K4, K5, K6, komora pomiarowa KP, 

 Kanał DN 600, doprowadzający ścieki do oczyszczalni – renowacja metodą bezwykopową, 

 Napowietrzne linie SN biegnące przez teren oczyszczalni; 

III. Obiekty istniejące włączane w nowy układ technologiczny: 

 Komora rozdziału ścieków nadmiarowych (ob. nr 24), 

IV.Wyłączenie z eksploatacji i rozbiórka: 

 Wiata separatora piasku R1, 

 Poletko piasku R2, 

 Stacja dmuchaw R3, 

 Silos na wapno R4; 

V. Budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej, w tym w szczególności: 

4. Budowa i przebudowa instalacji technologicznych i sieci międzyobiektowych, w tym: 

 sieci i instalacje technologiczne międzyobiektowe (rurociągi ścieków, osadu, ciał pływających i wód 

nadosadowych, soli żelaza, powietrza na biofiltr itp.), 

 linie kablowe zasilające, sterowniczo-sygnalizacyjne, oświetlenie terenu i kanalizacja kablowa, 

 sieci i instalacje wod.-kan. i wody technologicznej, 

5. Budowa i przebudowa dróg i placów manewrowych, zagospodarowanie terenu: 

 drogi i place wewnętrzne, place betonowe szczelne, chodniki, opaski chodnikowe przy obiektach,  

 odtworzenie i wykonanie nowych terenów zieleni. 

6. Budowa i przebudowa ogrodzenia terenu oczyszczalni. 

Ponadto, w ramach zamówienia należy wykonać budowę i rozbudowę układu pomiarowo-kontrolnego 

AKPiA oraz sieci zasilających nowe i przebudowywane obiekty tak, aby zapewnić pełną funkcjonalność 

oczyszczalni ścieków jako całości po jej rozbudowie.  

Infrastrukturę stanowiącą obiekty, urządzania, zespoły urządzeń czy instalacje istniejące, nie 

podlegające przebudowie lub remontowi, należy włączyć w nowy układ technologiczny, zapewniając ich pełną 

funkcjonalność. 

W trakcie Robót na terenie oczyszczalni ścieków oraz renowacji kanału DN600 doprowadzającego ścieki 

do oczyszczalni należy zapewnić nieprzerwaną pracę obiektu oraz utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia 

ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.  
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Wykonawca zaprojektuje i wykona również układ kontroli, pomiarów i sterowania (AKPiA) dla 

wszystkich obiektów i instalacji na terenie oczyszczalni ścieków, jako rozwiązanie systemowe otwarte, 

z możliwością włączenia kolejnych pomiarów, sterowań itp. Należy wykonać i zamontować nowe układy 

pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz kompletny zdecentralizowany systemem 

sterowania pracą oczyszczalni z przekazywaniem kompletnych danych i wizualizacją stanu pracy 

poszczególnych instalacji i obiektów oraz sygnalizacją pracy sieciowych przepompowni ścieków w sterowni 

zlokalizowanej w Budynku wielofunkcyjnym (ob. 21) (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie sieciowe). 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego Zamówienia należy w szczególności: 

a) pozyskanie mapy do celów projektowych, 

b) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania Zamówienia, 

c) weryfikacja dostępnych danych eksploatacyjnych (ilości i jakości: ścieków, osadów ściekowych, odcieków, 

filtratów, itp.) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, 

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla obiektów oczyszczalni ścieków objętych 

Zamówieniem – każda dokumentacja w min. 4 egz., 

e) pozyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

(pozwoleń) na budowę wraz z jego uzyskaniem, 

f) opracowanie projektów organizacji robót, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem 

racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejności Robót, przebudowy, remontu, budowy i wyposażania 

obiektów, pozwalającej zachować ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych 

parametrów ścieków oczyszczonych i osadów przetworzonych (z uwzględnieniem uzgodnionych 

i dopuszczonych przez Zamawiającego przerw technologicznych), 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót budowlanych, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 

i) przeprowadzenie robót budowlanych, remontowych, montażowych i in. w zakresie wynikającym z PFU 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego. Zamawiający przewiduje stosowanie 

nadzoru Inwestorskiego,   

j) przeprowadzenie i udział w Próbach Końcowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego wg wymagań określonych w niniejszym PFU, 

k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przebudowanej i rozbudowanej 

oczyszczalni ścieków oraz wszystkich innych decyzji, uzgodnień, zgłoszeń itp. (w tym pozwolenia 

wodnoprawnego na usługę wodną) niezbędnych dla pracy i użytkowania oczyszczalni, również w sytuacji, 

gdy ze względu na wykonane Roboty zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentów obowiązujących. 

Koszty wszelkich działań związanych z zakresem Robót pokrywa w całości Wykonawca. Podczas 

prowadzenia budowy, konieczne będzie utrzymanie ruchu istniejącego układu technologicznego tak, aby 

w trakcie prowadzenia prac nie nastąpiło pogorszenie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika 

i dotrzymane były warunki odprowadzania ścieków określone w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym 

oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

(Dz.U. 2019 poz. 1311). Prace związane z budową nowych obiektów oraz przebudową obiektów istniejących 

należy prowadzić w sposób możliwie najmniej zakłócający przebieg procesów technologicznych w istniejących 

obiektach i instalacjach oczyszczalni. 

Z uwagi na fakt, że przebudowa oczyszczalni wymagać będzie ingerencji w pracę istniejącego układu 

technologicznego, na czas przebudowy i ponownego uruchomienia obiektów istotnych z punktu widzenia 

procesu oczyszczania ścieków dopuszcza się (jedynie w uzasadnionych okolicznościach), zastosowanie 

podwyższonych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, o których mowa w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 
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poz. 1311). Warunki te zostaną uwzględnione w pozwoleniu wodnoprawnym, którego uzyskanie należy do 

obowiązków Wykonawcy.  

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych należy stosować odpowiednie rozwiązania tymczasowe, 

w tym np. wynajem odpowiednich urządzeń przenośnych (np. pomp), rurociągi tymczasowe itp., zależnie od 

konieczności i w zakresie w jakim to będzie wymagane dla zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni 

w okresie przebudowy.  

Wszystkie budowane i przebudowywane obiekty oczyszczalni należy przystosować do obowiązujących 

wymogów określonych w przepisach w zakresie bhp, p.poż. itp. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca 

powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego układu komunikacyjnego, dróg, placów 

manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i obsługi obiektów nowych, istniejących 

i przebudowywanych. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane 

w szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania terenu 

szczegółowo opisane w części dotyczącej ogólnych i szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca we wszystkich 

przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzględniając zidentyfikowane 

tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanały informacyjne Ministerstwa Środowiska 

(np. www.klimada.mos.gov.pl). 

Wykonawca zapewni również demontaż zbędnego wyposażenia oczyszczalni, w tym jego 

zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub przekaże zdemontowane wyposażenie Zamawiającemu, 

o ile Zamawiający wyrazi na nie zapotrzebowanie. 

Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie 

oczyszczalni ścieków. Wykonywanie robót nie może spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie roboty 

mogące wpłynąć na jego funkcjonowanie winny być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca winien 

zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 

przetwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych, tak jak funkcjonuje to dotychczas, w całym okresie 

wykonywania Robót. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie Robót w tym budowa nowych obiektów, 

przebudowa części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci międzyobiektowych, pozwalających 

na przekazanie obiektu do użytkowania i zapewniających uzyskanie i utrzymanie oczekiwanych efektów 

pracy opisanych w niniejszym PFU. 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych 

Parametry charakterystyczne określające skalę i zakres robót stanowią wartości przepływów 

charakterystycznych oraz ładunki zanieczyszczeń oraz RLM, zgodne z bilansem przedstawionym w pkt. 1.3.  

Przepływy: 

Przepływ średni dobowy: Qd śr:  2 700 m3/d 

Przepływ maksymalny dobowy: Qd max: 4 000 m3/d 

Przepływ maksymalny godzinowy w pogodzie bezdeszczowej: Qh max: 220 m3/h 

Przepływ maksymalny godzinowy  

w dobie o maksymalnym przepływie: Qh maxmax: 400 m3/h 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających: 

BZT5 1 299 kg/d 

ChZT 3 140 kg/d 

Zawiesina og. 1 318 kg/d 

Azot og. 255 kg/d 

http://www.klimada.mos.gov.pl/
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Fosfor og. 36 kg/d 

RLM 21 650 

Uwaga: powyższe wielkości należy zaktualizować w oparciu o najnowsze dane, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy na etapie projektowania. 

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do środowiska nie mogą przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311. 

UWAGA:  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować bilans 

danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji. 

Podane wartości parametrów charakterystycznych należy traktować jako orientacyjne. Ostateczne wartości 

przepływów i ładunków zanieczyszczeń Wykonawca określi przeprowadzając bilans ścieków oparty o dane aktualne 

na dzień wykonania dokumentacji projektowej. Jednocześnie przepustowość oczyszczalni nie może odbiegać od 

wartości podanych w niniejszym PFU o więcej niż 10% i nie dopuszcza się zmniejszenia przepustowości oraz przyjętych 

ładunków zanieczyszczeń i wartości RLM poniżej podanych w niniejszym PFU. 

2.3. Prace przedprojektowe i projektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować wszelkie 

dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). 

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.).  

Wykonawca opracuje, zatwierdzi i uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla Dokumentacji projektowej 

opisanej w punkcie 7.1.1 niniejszego PFU.  

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniały 

utrzymanie ruchu i eksploatacji istniejących obiektów i urządzeń służących do oczyszczania ścieków 

i przetwarzania osadów ściekowych. 

Zamawiający nie dopuszcza w  projekcie wykonawczym automatyki zapisów typu „dostawa 

kompleksowa dostawcy systemu automatyki”.  

2.4. Gwarancja jakości 

Trwałość stałych elementów Zamówienia musi spełniać poniższe minimalne wymagania: 

1. konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:  min. 50 lat, 
2. urządzenia mechaniczne i elektryczne:  min. 30 lat, 
3. oprzyrządowanie i systemy sterowania:  min. 20 lat. 

Projekt musi uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót 

budowlanych i w okresie eksploatacji zakładu, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód 

gruntowych, warunki klimatyczne, temperatury zewnętrzne, środowisko korozyjne oraz temperatury 

generowane przez poszczególne procesy technologiczne (szczególnie higienizację osadu wapnem). 

Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania tylko i wyłącznie fabrycznie nowych elementów, 

objętych gwarancjami producenta. Nie dopuszcza się realizacji rozwiązań prototypowych.  

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancję 

usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych na potrzeby 

realizacji wszelkich napraw i prac serwisowych oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji, za wyjątkiem 

mediów, środków chemicznych i elementów normalnie szybkozużywających się przewidzianych do bieżącej 

eksploatacji i realizacji procesów technologicznych, są po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnić bezpłatne 

usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa i Karta 
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Gwarancyjna. Zastrzega się, że okres gwarancji w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi. 
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3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Przebudowana i rozbudowana oczyszczalni ścieków w Świdwinie, musi zapewnić mechaniczno-

biologiczne oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu, tak aby zapewnić 

jakość ścieków oczyszczonych zgodną z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Co do zasady technologia 

pracy obiektu (oczyszczania ścieków) nie ulegnie zmianie. Nowobudowane obiekty zastąpią obiekty istniejące 

przewidziane od rozbiórki (m.in. wiata instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku, zastąpi wiatę 

separatora piasku i poletko piasku oraz stację dmuchaw do napowietrzania piaskowników wirowych), lub będą 

stanowiły uzupełnienie istniejącej infrastruktury (m.in. stacja przyjęcia osadów dowożonych, biofiltry, silos 

wapna, komory zasuw, kontener pomiarowy, pompownia ścieków oczyszczonych – wody technologicznej i.in.). 

Przewiduje się wykonanie nowego węzła przeróbki osadów ściekowych, opartego instalację higienizacji 

osadu wapnem palonym w procesie egzotermicznej reakcji, do której nie ma potrzeby dostarczania ciepła 

z zewnątrz. Część instalacji zlokalizowana zostanie w przebudowanym budynku obsługi technicznej 

(po przebudowie budynek wielofunkcyjny) oraz wykonane ostaną nowe obiekty, m.in. silos wapna. 

Pozostałe obiekty zostaną przebudowane, wyremontowane, zmodernizowane poprzez wymianę 

wyposażenia technologicznego i w większości zachowają swoja dotychczasową funkcję. 

UWAGA: Decyzja o możliwości wykorzystania obiektów istniejących powinna zostać poprzedzona wykonaniem 
oceny ich stanu technicznego w szczególności w zakresie konstrukcji żelbetowych oraz wykonaniem 
ekspertyz stanu technicznego istniejących obiektów oczyszczalni. Ekspertyzy powinny zostać 
wykonane przed wykonaniem dokumentacji projektowej. 
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4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – 

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 

4.1 Doprowadzenie ścieków do oczyszczalni 

Dopływ ścieków komunalnych do oczyszczalni odbywa się będzie grawitacyjnie, istniejącym kolektorem 

sanitarnym DN 600 zlokalizowanym w ul. Sportowej. W ramach Zamówienia należy wykonać renowację kanału 

doprowadzającego ścieki metodą bezwykopową – zgodnie z pkt. 4.23. 

Do kolektora grawitacyjnego na terenie oczyszczalni dopływać będą również ścieki dowożone zrzucane 

za pośrednictwem stacji zlewczej (obiekt nr 2). 

4.2 Stacja krat (ob. nr 1) – obiekt modernizowany 

Ścieki do kanałów krat doprowadzane będą istniejącymi kanałami ze studni rozdzielczej.  

Stację krat należy wykonać w miejscu istniejącej Kratowni, poprzez renowację istniejących kanałów 

żelbetowych i montaż nowego wyposażenia. Stacja krat składać się będzie z: 

 nowej kraty gęstej, czyszczonej mechanicznie, o prześwicie 3 mm, zlokalizowanej w istniejącym kanale 
żelbetowym o szerokości 60 cm i głębokości około 140 cm (w miejscu obecnej lokalizacji kraty ręcznej) oraz 
kraty obejściowej istniejącej,  

 wyremontowanej, istniejącej mechanicznie czyszczonej kraty o prześwicie 3 mm, która zlokalizowana jest 
w istniejącym kanale o szerokości 50 cm i głębokości około 140 cm, którą należy przenieść na kanał 
środkowy i wyposażyć w nową ogrzewaną obudowę, 

 nowej kraty ręcznej o prześwicie 10 mm, zlokalizowanej na kanale szerokości 50 cm i głębokości około 
140 cm (kanał bezpośrednio przy drodze w miejscu obecnej lokalizacji kraty mechanicznie czyszczonej). 

Należy wykonać nowy system transportu skratek, z obu krat mechanicznych (nowej i istniejącej - 

obejściowej) składający się z przenośnika ślimakowego z dwoma wlotami oraz prasopłuczki skratek. 

Prasopłuczka skratek oraz kontenery na skratki zlokalizować pod nową Wiatą instalacji płukania i odwadniania 

skratek i piasku (ob. nr 3). Ścieki do kanału krat doprowadzane będą istniejącymi kanałami ze studni rozprężnej. 

Zatrzymane na kratach (nowej i istniejącej – obejściowej) skratki będą transportowane do prasopłuczki skratek 

nowym przenośnikiem ślimakowym. Ścieki z kanału kraty gęstej dopływać będą do dwóch istniejących 

modernizowanych piaskowników wirowych. W rejonie kanałów dopływowych, przed kratami należy 

przewidzieć również instalację automatycznej stacji poboru prób ścieków surowych w obudowie ze stali 

nierdzewnej. 

Zakres prac do wykonania w ramach renowacji trzech istniejących kanałów krat obejmie 

w szczególności: 

 usunięcie zalegających osadów i piasku, 

 demontaż istniejących krat oraz ich obudów, demontaż istniejących poręczy ochronnych w rejonie kraty 
ręcznej, 

 wymianę oraz uzupełnienie istniejących pomostów na pełne przykrycia wykonane z tworzyw sztucznych 
lub ze stali AISI 316, 

 remont ścian i dna kanałów, poprzez w szczególności: uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, 
wypełnienie rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,  

 wykonanie nowej nawierzchni, z kostki brukowej, dla ciągów komunikacyjnych przy kanałach krat. 

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

 remont i przeniesienie istniejącej kraty mechanicznej na kanał środkowy oraz wyposażenie jej w obudowę 
ogrzewaną i podłączenie do nowego przenośnika skratek, 

 montaż nowej kraty gęstej (prześwit 3 mm) czyszczonej mechanicznie z ogrzewaną obudową, nowych 
zastawek oraz przenośnika ślimakowego skratek, 

 montaż nowej kraty ręcznej z korytkiem ociekowym oraz montaż nowych poręczy ochronnych w rejonie 
kraty ręcznej, 
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 wykonanie ujęcia powietrza złowonnego z kanałów przed kratami i doprowadzenie go do biofiltra,  

Wymagane parametry wyposażenia technologicznego: 

1. Zastawki odcinające naścienne – 6 kpl. – po 1 kpl. przed i za kratami, wymagania: 

 typ: zastawka odcinająca naścienna, 

 szerokość kanału: ok. 50 cm, 

 głębokość od korony do dna kanału: ok. 140 cm, 

 wysokość zawieradła: ok. 100 cm, 

 napęd: ręczny 

 materiał: stal AISI 316 

2. Krata gęsta mechaniczna – 1 kpl., wymagania: 

 typ: krata zgrzebłowa (grzebieniowa), 

 medium: ścieki komunalne (w tym ścieki przemysłowe i deszczowe oraz ścieki dowożone), 

 prześwit kraty: 3 mm, 

 przepustowość kraty: min.500 m3/h, 

 szerokość kanału: ok. 60 cm, 

 głębokość kanału przed /za kratą: ok. 140 cm 

 silnik napędowy z zabezpieczeniem przeciążeniowym, elektromechaniczną kontrola momentu 

obrotowego, zabezpieczająca kratę przed uszkodzeniem w chwili przeciążenia kraty,  

 łożyska kół łańcuchowych: górne, bezobsługowe łożysko kołnierzowe, dolne, odporne na zużycie, 

bezobsługowe łożysko ceramiczne, otwory rewizyjne umożliwiające rozpięcie łańcucha od 

zewnętrznej strony kraty, 

 obudowa hermetyzująca, wyposażona w łatwo zdejmowalne pokrywy, króćce nawiewne 

w obudowie kraty, 

 wersja ogrzewana, przystosowana do montażu na zewnątrz, 

 awaryjny zrzut skratek bezpośrednio z kraty do kontenera (z pominięciem przenośnika skratek 

i prasopłuczki). 

 wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami 

wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk) 

poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Łańcuchy wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 316L, rolki z tworzywa sztucznego. Elementy zgarniające zgrzebła wykonane 

z tworzywa. 

Uwaga: przed projektowaną kratą nie przewiduje się zabudowy kraty rzadkiej do oczyszczania 
wstępnego. Dobrane kraty muszą zapewniać bezawaryjną pracę na ściekach surowych komunalnych 
niepodczyszczonych wstępnie. Ponadto przy doborze należy uwzględnić występowanie w ściekach 
komunalnych niepodczyszczonych ścieków deszczowych. 

3. Przenośnik ślimakowy do transportu skratek – 1 kpl., wymagania: 

 typ: przenośnik ślimakowy do skratek, 

 kąt montażu: dostosowany do transportu skratek z krat do prasopłuczki, 

 silnik napędowy: elektryczny, moc dostosowana do wymagań technologicznych, 

 wyposażenie: koryto U-kształtne z hermetycznymi pokrywami od góry o szerokości 355 mm, 

przenośnik ślimakowy z wałem centralnym, okładzina pomiędzy ślimakiem a obudową z polietylenu 

PE 1000 (PE-UHMW) o grubości min. 8 mm, lej zasypowy do odbioru skratek z kraty mechanicznej – 

2szt., komplet podpór, 

 wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wraz z transporterem 

ślimakowym wałowym wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L (za wyjątkiem armatury, napędów 

i łożysk), poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej, 

 urządzenie w wersji ogrzewanej przystosowanej do montażu na zewnątrz. 
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4. Krata rzadka czyszczona ręcznie – 1 kpl., (kanał bezpośrednio przy drodze w miejscu obecnej lokalizacji 

kraty mechanicznie czyszczonej), wymagania: 

 typ: krata rzadka, prześwit 10 mm, 

 medium: ścieki komunalne (w tym ścieki przemysłowe i deszczowe oraz ścieki dowożone), 

 przepustowość kraty: min.500 m3/h, 

 szerokość kanału: ok. 50 cm, 

 głębokość kanału przed /za kratą: ok. 140 cm, 

 wyposażona przykrycie z laminatów z włazem, poręcze ochronne z laminatów, 

 wykonanie materiałowe: krata i koryto ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, 

umieszczona pod przykryciem z laminatów poliestrowo-szklanych. 

5. Automatyczna stacja poboru prób – 1 kpl., wymagania: 

 pompa samozasysająca, 

 układ grzewczo - chłodzący utrzymujący temperaturę + 5°C, 

 ilość butelek: 24 szt., 

 pojemność jednej butelki: 1 litr, 

 wyjście impulsowe: 4-20 mA, 

 pobór próbek automatycznie, w wydzielonych przedziałach czasu, ręcznie lub wyzwalany impulsem. 

Wszystkie nowe urządzenia instalacji krat wraz z szafą sterowniczą powinny stanowić kompletną 

dostawę instalacji. Obie kraty mechaniczne oraz prasopłuczka skratek powinny posiadać zintegrowany system 

automatycznego sterowania umożliwiający wzajemną korelację technologiczną ich pracy. 

4.3 Piaskowniki wirowe - obiekt modernizowany (ob. nr 2) 

Istniejące piaskowniki wirowe należy wyremontować, zmodernizować i wykorzystać w nowym układzie 

technologicznym. Istniejące piaskowniki wirowe charakteryzują parametry technologiczne: 

 średnica: ok. 250 cm 

 głębokość całkowita części walcowej: ok. 225 cm 

 głębokość czynna części walcowej: ok. 60 cm 

 objętość czynna części walcowej: ok. 2,9 m3 

 sumaryczna objętość czynna dwóch piaskowników: ok. 5,8 m3 

 czas zatrzymania przy przepływie Qhmax = 220 m3/h: 95 s 

 czas zatrzymania przy przepływie Qhmaxmax = 400 m3/h: 52 s 
Należy zapewnić, że przy przepływie Qhmax = 220 m3/h zatrzymywanych będzie ok. 70% ziaren o średnicy 

0,2-0,25 mm, natomiast przy przepływie Qhmaxmax = 400 m3/h zatrzymywanych będzie ok. 60% ziaren o średnicy 

0,25-0,315 mm. 

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji dwóch istniejących piaskowników obejmie 

w szczególności: 

 usunięcie zalegających osadów i piasku, 

 demontaż całego istniejącego wyposażenia, w tym: pompy oraz rurociągi pulpy piaskowej, rurociągi 
i armatura sprężonego powietrza, poręcze ochronne, 

 wymiana istniejących pomostów na pełne przykrycia wykonane z tworzyw sztucznych lub ze stali 
AISI 316, 

 remont ścian, stropów i dna piaskowników, w tym m.in.: uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, 
wypełnienie rys i peknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,  

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

 montaż nowych pomp pulpy piaskowej oraz rurociągów tłocznych od tych pomp, 

 wymiana rurociągów oraz instalacji sprężonego powietrza wraz z armaturą na nowe wykonane ze stali 
nierdzewnej min. AISI 316, 

 montaż nowych poręczy ochronnych ze stali nierdzewnej min. AISI 304, w wymagających tego 
miejscach, 
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 wykonanie przykrycia piaskowników wykonanego z laminatów poliestrowo-szklanych, z włazem do 
demontażu pompy oraz ujęcia powietrza złowonnego z każdego piaskownika i doprowadzenie go do 
biofiltra.  

Wymagane parametry wyposażenia technologicznego: 

1. pompa zatapialna pulpy piaskowej – 1 kpl. w każdym piaskowniku, wymagania: 

 wydajność: min. 25 m3/h, 

 wysokość podnoszenia: ok. 4,0 m, 

 wykonanie materiałowe pompy: wirnik i obudowa o zwiększonej odporności na ścieranie, 

przystosowana do tłoczenia pulpy piaskowej, 

 wykonanie silnika: przeciwwybuchowe 

Dla każdej z pomp należy wykonać rurociąg tłoczny o średnicy ok. 80 mm, ze stali nierdzewnej lub 

rurociąg elastyczny z tworzywa sztucznego. Rurociągi służyć będą tłoczenia pulpy piaskowej do wspólnej dla 

obu pomp, ułożonej na estakadzie, rynny zbiorczej pulpy piaskowej, wykonanej ze stali nierdzewnej. Wloty 

rurociągów tłocznych z obu pomp do rynny zbiorczej należy wykonać pionowo, od góry w sposób 

uniemożliwiający cofkę z rynny do rurociągów tłocznych z pomp. 

Rynnę zbiorczą pulpy piaskowej należy poprowadzić na estakadzie, ze spadkiem nie mniejszym niż 3 % 

i doprowadzić do wlotu do separatora – płuczki piasku, który zlokalizowany zostanie pod nową Wiatą instalacji 

płukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3). Rynnę zbiorczą należy wykonać jako przykrytą 

łatwodemontowalnym przykryciem. 

W celu umożliwiania wzruszania pulpy piaskowej w piaskowniku, należy wymienić rurociągi oraz 

instalację sprężonego powietrza wraz z armaturą, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316. 

Powietrze do instalacji dostarczane będzie przez istniejące dmuchawy (po remoncie), które należy przenieść 

z istniejącego budynku dmuchaw (przewidzianego do rozbiórki), pod nową Wiatę instalacji płukania 

i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3). 

4.4 Wiata instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3) – obiekt 
projektowany 

Przy stacji krat i piaskownikach przewidziano wykonanie nowej wiaty instalacji płukania i odwadniania 

skratek i piasku, która powstanie w miejscu przewidzianego do rozbiórki budynku krat. Wymagane wymiary 

wiaty min. 9,0 x 8,0 m, wysokość ok. 5,0 m. Wiatę należy wykonać w konstrukcji stalowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Ściany pełne tylna i boczne. Od frontu otwarta. Pod wiatą należy zlokalizować następujące 

instalacje: 

 Instalacja płukania i odwadniania skartek, 

 Instalacja płukania i odwadniania piasku, 

 Dmuchawy do napowietrzania piaskowników, 

 Rozdzielnia elektryczna obsługująca kraty, piaskowniki i urządzenia zlokalizowane pod wiatą. 
Posadzę wiaty należy wykonać jako łatwozmywalną, wyposażoną w odwodnienie. Do wiaty 

doprowadzić instalację wody wodociągowej z zaworem ze złączką do węża, jako ocieploną, ogrzewaną. 

Ponadto, do wiaty należy wykonać nowy podjazd, umożliwiający wygodny odbiór pojazdami kontenerów na 

skratki i piasek. Nad kontenerami na skratki i piasek należy wykonać odciągi powietrza z odprowadzeniem na 

biofiltr. 

4.4.1 Instalacja płukania i odwadniania skratek 

Transportowane przenośnikiem skratki ze stacji krat będą zrzucane do prasopłuczki skratek, 

zlokalizowanej pod nową wiatą instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku. Wymagane parametry 

prasopłuczki: 

 Wydajność: min.2,0 m3 skratek /h 

 redukcja masy skratek: nie mniej niż 65 ÷ 75 % 

 stopień odwodnienia skratek: min. 35 ÷ 45% s.m. 

 zużycie wody płuczącej: nie więcej niż 300 l / jeden cykl płukania, ciśnienie: 2 ÷ 5 bar 
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 wielkość cząstek stałych w wodzie płuczące: do 0,8 mm 

 wyposażenie: napęd prasopłuczki oraz napęd wirnika płuczącego, o mocy dostosowanej do wymagań 
technicznych, elektrozawór kulowy spustu popłuczyn, rozdzielacz wody z elektrozaworem 
i kompletnym orurowaniem, lej zasypowy: wymiary leja dopasowane do sposobu doprowadzania 
skratek, rura wyrzutowa dostosowana do wysokości kontenerów, 

 wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI 316L, poddane powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśnej), 
za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk. Krawędzie, powierzchnia ślimaka i prowadnice ślimaka 
utwardzone. 

 prasopłuczka skratek w wersji ogrzewanej przystosowanej do montażu na zewnątrz. 
Do płukania skratek w prasopłuczce wykorzystywana będzie woda technologiczna. Do zasilania 

urządzenia należy doprowadzić instalację wody technologicznej oraz wody wodociągowej w celach awaryjnego 

zasilania urządzenia. 

Skratki usuwane będą do kontenerów – 2 szt. dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. 

Typ kontenerów oraz wyposażenie dostosować transportu Użytkownika oczyszczalni.  

4.4.2 Instalacja płukania i odwadniania piasku 

Pulpa piaskowa z piaskowników transportowana będzie, za pomocą rynny zbiorczej pulpy piaskowej, 

poprowadzonej na estakadzie do separatora – płuczki piasku, zlokalizowanego pod nową wiatą instalacji 

płukania i odwadniania skratek i piasku. Separator - płuczka piasku (1 kpl.) służył będzie płukania i odwadniania 

pulpy piaskowej zatrzymanej w obu piaskownikach. Wymagane parametry separatora – płuczki piasku: 

 wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową: 50 m3/h 

 redukcja zanieczyszczeń organicznych: < 3% strat przy prażeniu 

 stopień odwodnienia piasku: min. 85% s.m. 

 wyposażenie: zawór spustu organiki, kompletna szafa zasilająco-sterownicza 

 wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt z medium wraz z transporterem piasku 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L 

 urządzenie w wersji ogrzewanej, przystosowanej do montażu na zewnątrz. 
Do płukania piasku wykorzystywana będzie woda technologiczna. Do zasilania urządzenia należy 

doprowadzić instalację wody technologicznej oraz wody wodociągowej w celach awaryjnego zasilania 

urządzenia. 

Dla pomp pulpy piaskowej w piaskownikach, separatora-płuczki piasku oraz dmuchaw do 

napowietrzania piaskowników należy zapewnić zintegrowany system automatycznego sterowania, 

umożliwiający wzajemną korelację technologiczną ich pracy. 

Części organiczne i stałe wypłukane z piasku oraz filtrat z płukania piasku w separatoratorze należy 

odprowadzić do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. 

Wypłukany piasek usuwany będzie do kontenerów – 2 szt. dostarczonych w ramach niniejszego 

zamówienia. Typ kontenerów oraz wyposażenie dostosować transportu Użytkownika oczyszczalni. 

4.4.3 Dmuchawy do napowietrzania piaskowników. 

W celu umożliwiania wzruszania pulpy piaskowej w piaskowniku należy wymienić rurociągi oraz 

instalację sprężonego powietrza wraz z armaturą, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej. Powietrze do 

instalacji dostarczane będzie przez istniejące dmuchawy – 2 kpl., które należy poddać remontowi i przenieść 

z istniejącego budynku dmuchaw (przewidzianego do rozbiórki) pod nową wiatę instalacji płukania 

i odwadniania skratek i piasku. Wymagane parametry techniczne dmuchaw po remoncie – pełna sprawność 

urządzenia – wydajność min. 108 m3/h. Remont urządzeń obejmie: 

 remont kapitalny istniejących dmuchaw – 2 kpl., 

 wyposażenie ich w obudowy dźwiękochłonne, 

 dostawę nowych szaf sterowniczych i systemu automatyki. 
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4.4.4 Rozdzielnia 

Pod nową wiatą instalacji płukania i odwadniania skratek i piasku należy zamontować szafy zasilająco 

sterownicze obsługujące urządzenia: 

 Instalacja krat, przenośnik skratek, prasopłuczka skratek, 

 Pompy pulpy piaskowej, separator płuczka piasku, dmuchawy do napowietrzania piaskowników, 

 Automatyczna stacja poboru prób ścieków surowych, 

 Stacja zlewcza ścieków dowożonych, 

 Pompownia główna. 
Szafy zasialjąco-sterownicze musza spełniać wszystkie odnośne normy polskie, ponadto powinny zostać 

dostarczone w wykonaniu umożliwiającym montaż na zewnątrz. 

4.5 Stacja zlewcza ścieków dowożonych – obiekt projektowany 

W miejsce istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych należy zamontować nową automatyczną 

kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych. Istniejący punkt zlewny rozebrać. 

Stację zlewną należy posadowić na fundamencie żelbetonowym, jako kompletne urządzenie 

w kontenerze, przystosowane do pracy na zewnątrz, w wykonaniu odpornym na czynniki atmosferyczne. 

W tym celu należy dostosować (przebudować) istniejący fundament bądź wykonać jego rozbiórkę e i budowę 

nowego fundamentu. 

Zrzut ścieków odbywał się będzie grawitacyjnie. System operatorski stacji zlewnej powinien, na 

podstawie identyfikatora dostawcy, zadecydować o otwarciu zasuwy pneumatycznej i jeśli dostawa zostanie 

przyjęta, dokonać pomiaru ilości zrzucanych ścieków oraz ich parametrów t.j.: pH, temperatura i przewodność. 

System powinien zapewnić przerwanie dostawy ścieków, gdy zostaną przekroczone ustawione graniczne progi 

parametrów lub gdy dostawa ma ustawioną blokadę, przekroczono limit kontyngentu wyznaczonego dla 

danego dostawcy, nie zidentyfikowano przewoźnika oraz w przypadku awarii stacji. Urządzenie musi posiadać 

możliwość komunikacji z komputerem, za pomocą programu umożliwiającego odczytanie zarejestrowanych 

informacji o zrzutach ścieków (wg dat i dostawców) oraz listy dostawców (wraz z numerami kart 

identyfikacyjnych). Po zakończeniu dostawy powinien nastąpić wydruk kwitu dla dostawcy oraz płukanie ciągu 

pomiarowego.  

Wymagane parametry stacji zlewnej: 

 przepustowość stacji: 6 ÷ 8 wozów asenizacyjnych na godz. 

 zasilanie: 400 V, 50 Hz, 

 zużycie wody: ok. 10 l/cykl płukania, 

 automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów: pH, temp. przewodnictwa 
(według wyboru Użytkownika), oraz gdy dostawa ma ustawioną blokadę, przekroczono limit 
kontyngentu wyznaczonego dla danego dostawcy, nie zidentyfikowano przewoźnika oraz w przypadku 
awarii stacji, 

 automatyczne płukanie ciągu spustowego po każdym zamknięciu zasuwy, 

 wyposażenie: szafa zewnętrzna sterująco – identyfikująca wykonana ze stali nierdzewnej, kolorowy 
ekran LCD min. 5,7’’, stopień ochrony IP-66, obudowa ze stali nierdzewnej, system sterowania 
z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji itp.), 
wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji, moduł identyfikujący 
przewoźników, moduł identyfikujący rodzaj ścieków, karty zbliżeniowe – min. 40 szt., drukarka 
modułowa z obcinakiem papieru, klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej), ciąg 
spustowy wykonany  ze stali nierdzewnej AISI 304, przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją 
pustej rury, naczynie pomiarowe, układ automatycznego płukania, zasuwa pneumatyczna, 
elektrozawory sterujące zasuwą, kompresor olejowy, zestaw do pomiaru pH i temperatury, zestaw do 
pomiaru przewodnictwa,  

 kontener do zabudowy na zewnątrz, wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową, instalację 
elektryczną grzewczą z grzejnikiem, instalację wentylacyjną, podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej, 
ściany z izolacją termiczną, drzwi blaszane zewnętrzne. 

W celu zapewnienia możliwości mycia i dezynfekcji do stacji należy doprowadzić wodę wodociągową 

oraz wyposażyć stację w myjkę wysokociśnieniową, bez podgrzewania wody + filtr do wody o wymaganych 

parametrach: zasilanie 230 V, moc min. 3,0 kW, wydajność min. 230-560 l/h, ciśnienie: min. 30-130bar.  
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Każdorazowo po zakończeniu odbioru ścieków, układ hydrauliczny punktu zlewnego będzie 

automatycznie płukany wodą technologiczną. W tym celu do stacji należy doprowadzić instalacę wody 

technologicznej. 

Ponadto przy stacji zlewnej, w miejscu zatrzymania pojazdów asenizacyjnych, należy wykonać 

betonowy, szczelny plac szczelnego o wymiarach min. 3m x 6m, z wpustem deszczowym i odprowadzeniem do 

kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni, w celu usunięcia ewentualnych przecieków powstałych podczas zrzutu 

ścieków. 

Odprowadzenie ścieków dowożonych odbywać się będzie grawitacyjnie do istniejącego kolektora 

dopływowego. 

4.6 Główna przepompownia ścieków (ob. nr 5), komory zasuw K6, K3 i komora 
przepływomierzy KP – obiekty remontowane i modernizowane 

Istniejącą pompownię ścieków należy poddać remontowi i wykorzystać w nowym układzie 

technologicznym. Funkcją pompowni jest przepompowanie ścieków oczyszczonych mechanicznie do komory 

defosfatacji. Do pompowni trafiają również wszystkie odcieki z gospodarki osadowej i ścieki z kanalizacji 

wewnętrznej oczyszczalni. Przy pompowni zlokalizowana jest komora zasuw K6 i komora przepływomierzy KP, a 

na rurociągach tłocznych zlokalizowana jest komora zasuw K3. Pompownię ścieków stanowi podziemny 

zbiornik żelbetowy okrągły o wymiarach: 

 średnica: ok. 3,0 m, 

 głębokość całkowita: ok. 4,0 m. 
W przepompowni zainstalowane są dwie pompy zatapialne do ścieków, z których każda tłoczy ścieki 

odrębnym rurociągiem tłocznym DN 300. Należy wymienić istniejące pompy – 2 kpl. na nowe o wymaganych 

parametrach zbliżonych do pomp istniejących, tj.: 

 typ: zatapialna 

 wirnik: otwarty, o podwyższonej odporności na ścieranie 

 wydajność: min. 350 m3/h, 

 wysokość podnoszenia: min. 8.0 m,  

 wyposażona w płynną regulację wydajności za pomocą falownika 

 pompa do montażu stacjonarnego z kolanem ze stopą sprzęgającą, prowadnicami itp. 
Pompy w okresie pogody suchej będą pracować w układzie 1+1 rezerwowa, a w trakcie intensywnych 

opadów możliwa będzie praca w układzie 2+0. 

W komorach zasuw i komorze przepływomierzy należy wymienić istniejące zasuwy nożowe, klapy 

zwrotne i przepływomierze na nowe, jak niżej: 

 3 szt. zasuw DN300 oraz 2 szt. klap zwrotnych DN 300 w komorze K6, 

 1 szt. zasuwy DN300 w komorze K3, 

 2 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych DN300 w komorze KP, 

 2 szt. zasuw DN 300 na rurociągach tłocznych (na pomoście) w kierunku komory defosfatacji. 

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji głównej przepompownia ścieków, komór 

zasuw K6, K3 i komory przepływomierzy KP obejmie w szczególności: 

 usunięcie zalegających osadów i piasku, 

 demontaż istniejącego wyposażenia: pompy, armatura, skrzynki uliczne, przepływomierze, włazy 
kominki wentylacyjne, wciągnik, 

 remont ścian, stropów, zewnętrznej powierzchni płyt pokrywowych i dna, w tym: uzupełnienie 
ubytków betonu i zbrojenia, wypełnienie rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji 
systemowych,  

 zabezpieczenie dna, ścian i stropu pompowni przed korozją siarczanową z zastosowaniem 
odpowiednich systemowych powłok antykorozyjnych, 

 montaż nowych pomp, armatury, skrzynek ulicznych, przepływomierzy, włazów, wykonanych ze stali 
AISI 316L oraz kominków wentylacyjnych, 

 wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz kompletnej instalacji sterowania 
i urządzeń pomiarowych, 

 remont (piaskownie i malowanie) konstrukcji wsporczej wyciągnika nad pompownią oraz montaż 
nowego wciągnika o udźwigu przystosowanym do ciężaru nowych pomp,  
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 montaż nowych poręczy ochronnych wykonanych ze stali nierdzewnej w wymagających tego 
miejscach, 

 wykonanie ujęcia powietrza złowonnego z komory pompowni i doprowadzenie go do biofiltra,  

Uwaga: Ostateczne parametry pomp w zakresie wymaganej wysokości podnoszenia oraz mocy nominalnej 

silnika należy określić na etapie projektu (nie mogą jednak być niższe niż podane w niniejszym PFU). 

Na czas wykonania remontu istniejącej głównej przepompowni ścieków konieczne będzie wykonanie 

tymczasowej instalacji pompowania ścieków surowych.  

4.7 Komora defosfatacji, komora wstępnej nitryfikacji  – obiekt modernizowany 

Należy wykonać przebudowę i modernizację istniejącej komory defostatacji poprzez wydzielenie w niej 

komory defosfatacji o objętości czynnej około 290 m3 i komory wstępnej nitryfikacji o objętości czynnej ok. 

500 m3. Wydzielenie wykonać poprzez budowę poprzecznej ściany wyposażonej w otwory przepływowe przy 

dnie i na poziomie lustra ścieków. Wymiary istniejącego obiektu: 

 długość: ok. 30,9 m 

 szerokość: ok. 9,5 m 

 głębokość całkowita: ok. 3,10 m 

 głębokość czynna: ok. 2,80 m 

 objętość czynna: ok. 790 m
3
, w tym: 

- komora defosfatacji: ok. 290 m3 
- komora wstępnej nitryfikacji: ok. 500 m3 

Uwaga: Wymiary wewnętrzne obiektów istniejących określono w oparciu o dokumentację archiwalną. Wymiary 

rzeczywiste obiektów mogą się nieznacznie różnić od wyżej opisanych. Na etapie opracowywania 

projektu budowlanego należy dokonać weryfikacji wymiarów rzeczywistych poprzez wykonanie 

szczegółowej inwentaryzacji. 

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i przebudowy istniejącej komory defosfatacji obejmie w 

szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektu z osadów i piasku, 

 wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu, 

 demontaż wszystkich istniejących urządzeń oraz istniejącego wyposażenia, 

 budowę poprzecznej ściany dzielącej, wyposażonej w otwory przepływowe przy dnie i na poziomie 
lustra ścieków, 

 wyposażenie obiektu w komplet nowych urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz 
rurociągów technologicznych (wymiana rurociągów ścieków surowych na nowe wykonane ze stali 
nierdzewnej min. AISI 304), 

 wykonanie dodatkowych pomostów wraz ze schodami i poręczami ze stali kwasoodpornej min. 
AISI 304, służących do montażu i obsługi mieszadeł zatapialnych i urządzeń napowietrzających 
w komorze wstępnej nitryfikacji, 

 wymiana krat pomostowych, na wszystkich pomostach, na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub 
tworzyw z żywic syntetycznych i włókien węglowych, 

 wyposażenie komory w barierki ochronne w tym wymiana barierek istniejących – wykonanie ze stali 
kwasoodpornej, 

 wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz kompletnej instalacji sterowania 
oraz urządzeń pomiarowych, 

 naprawa betonów i dylatacji w całym obiekcie poprzez m.in. uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, 
wypełnienie rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych, 

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

 dostosowanie konstrukcji obiektu do nowego układu technologicznego, 

 remont i naprawa konstrukcji stalowych pomostów istniejących i schodów wejściowych oraz ich 
zabezpieczenie antykorozyjne, 

 zabetonowanie otworów w ścianach obiektu po demontażu istniejących rurociągów i wyposażenia 
technologicznego, 

 dostosowanie pozostałych elementów konstrukcji obiektu do funkcji technologicznej projektowanej 
komory defosfatacji i komory wstępnej nitryfikacji, 
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 przedłużenie istniejącego kanału odprowadzającego ścieki z komory defosfatacji do komory 
odpływowej (przelewowej) z komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji, umożliwiające obejście 
komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji – należy wykonać w postaci przedłużenia istniejącego 
kanału prostokątnego napowietrznego, jako kanał ze stali nierdzewnej, ułożony nad koroną komory 
symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji. Wlot do komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji oraz 
do nowego kanału należy wyposażyć w odpowiednie zastawki odcinające.  

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 

i niezakłóconą pracę oczyszczalni. Dopływ oczyszczonych mechanicznie ścieków z głównej pompowni 

ścieków będzie się odbywał jak dotychczas dwoma rurociągami tłocznymi DN 300. Do komory 

defosfatacji doprowadzony jest również osad recyrkulowany z osadników wtórnych poprzez 

przepompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego istniejącym rurociągiem tłocznym DN 300. 

4.7.1 Komora defosfatacji 

Nowa komora defosfatacji o objętości czynnej około 290 m3 powstanie poprzez wydzielenie jej ścianą 

w istniejącej komorze defosfatacji. W celu zapewnienia w komorze wymieszania ścieków surowych z osadem 

recyrkulowanym, należy zainstalować mieszadła zatapialne – 2kpl., o wymaganych parametrach: 

 medium: ścieki komunalne oczyszczone mechanicznie, 

 typ: mieszadło zatapialne szybkoobrotowe, 

 średnica: min. 350 mm, 

 moc silnika: ok. 3.0 kW, 

 wykonanie: system mocowania mieszadła: stal kwasoodporna. Wyposażenie dodatkowe – żuraw, liny 
(łańcuchy) ze stali kwasoodpornej, konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadła ze stali 
kwasoodpornej. 

Mieszadła zainstalować przy istniejącym pomoście. Odpływ mieszaniny ścieków i osadu czynnego 

z komory defofatacji do wydzielonej komory wstępnej nitryfikacji będzie się odbywał przez otwory 

przepływowe w nowej ścianie oddzielającej komory. 

4.7.2 Komora wstępnej nitryfikacji 

Komora wstępnej nitryfikacji o objętości czynnej ok. 500 m3 powstanie poprzez wydzielenie jej ścianą 

w istniejącej komorze defosfatacji. Z uwagi na wyposażenie w urządzenia napowietrzająco-mieszające, komora 

ta, w zależności od wielkości ładunków na dopływie, będzie mogła pracować jako komora wstępnej nitryfikacji 

(urządzenie w trybie napowietrzania) lub jako przedłużenie komory defosfatacji (urządzenie w trybie 

mieszania). Należy wykonać montaż urządzeń napowietrzająco-mieszających – 2 kpl. w postaci napowietrzaczy 

mieszających ze wspomaganiem dmuchawą regeneracyjną, o wymaganych parametrach: 

 OC: 10-15 kgO2/h 

 moc mieszadła: ok. 7,5 kW 

 moc dmuchawy: ok. 1,5 kW 

 montaż: na pływakach z zabezpieczeniem linkami, nie wymagający pomostu obsługowego. 
Sterowanie pracą układu napowietrzania-mieszania w komorze wstępnej nitryfikacji będzie się 

odbywać w trybie automatycznym na podstawie wskazań sondy tlenu rozpuszczonego w komorze. 

Napowietrzacz mieszający ze wspomaganiem dmuchawą regeneracyjną musi się charakteryzować możliwością 

zmiany trybu pracy, dostosowując do hydraulicznych i jakościowych zmian obciążeń w strumieniu 

dopływających ścieków, wg niżej opisanych trybów pracy: 

Tryb napowietrzania: 

Powietrze jest sprężane za pomocą wysokosprawnej dmuchawy regeneracyjnej, a następnie 

przetłaczane przez wał drążony do śmigła rozdrabniającego, którego zadaniem jest rozbicie strumienia 

tłoczonego powietrza na drobne pęcherzyki, podczas gdy śmigło mieszające skierowuje strumień powietrza 

w dół zbiornik. Wydłużony czas przebywania pęcherzyków powietrza w zbiorniku oraz ciśnienie pęcherzyków 

powietrza powodują zwiększenie transferu tlenu.  

Tryb mieszania: 

W czasie przerwy w pracy dmuchawy pracuje wyłącznie śmigło mieszające, zapewniając odpowiednią 

prędkość przepływu w zbiorniku bez natleniania jego zawartości. Ma to za zadanie utrzymanie stężenia tlenu 
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rozpuszczonego w zbiorniku na poziomie optymalnym dla przebiegu procesów technologicznych oraz 

umożliwienie oszczędność energii w okresie dopływu ścieków o zmniejszonym ładunku zanieczyszczeń. 

Ponadto, należy wykonać przedłużenie istniejącego kanału odprowadzającego ścieki z komory defosfatacji i 
komory wstępnej denitryfikacji, umożliwiające skierowanie ścieków z komory wstępnej nitryfikacji wariantowo 
do komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji lub do komory odpływowej z komory symultanicznej 
nitryfikacji-denitryfikacji. Takie rozwiązanie ma zapewnić możliwość okresowej pracy oczyszczalni przy 
wyłączonej komorze symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (np. na czas przebudowy, modernizacji i.in.), 
co wymagać będzie również dodatkowych urządzeń do tymczasowego oczyszczania ścieków oraz wiązać się 
będzie z pogorszeniem jakości odpływających ścieków. 

Rozwiązanie należy zrealizować jako przedłużenie istniejącego kanału prostokątnego napowietrznego, 
poprzez wykonanie dodatkowego kanału ze stali nierdzewnej ułożonego nad koroną komory symultanicznej 
nitryfikacji-denitryfikacji, do istniejącej komory odpływowej. Wlot do komory symultanicznej nitryfikacji-
denitryfikacji oraz do nowego kanału należy wyposażyć w zastawki odcinające 0 2 kpl., o wymaganych 
parametrach 

 szerokość zawieradła: ok. 400 mm 

 wysokość zawieradła: ok. 600 mm 

 materiał: stal AISI 316L 

 napęd: ręczny 

4.8 Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji – obiekt modernizowany 

W nowym układzie technologicznym należy wykorzystać istniejącą komorę symultanicznej nitryfikacji – 
denitryfikacji, po wykonaniu jej remontu i modernizacji. Parametry techniczne istniejącej komory 
napowietrzania: 

 głębokość całkowita: ok. 3,25 m 

 głębokość czynna: ok. 2,85 m 

 objętość czynna: ok. 3850 m
3
 

Uwaga: Wymiary wewnętrzne obiektów istniejących określono w oparciu o dokumentację archiwalną. 

Wymiary rzeczywiste obiektów mogą się nieznacznie różnić od określonych w koncepcji. Na etapie 

wykonania projektu budowlanego należy dokonać weryfikacji wymiarów rzeczywistych poprzez 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji. 

Oczekiwane parametry technologiczne układu biologicznego oczyszczania ścieków przy ładunkach 
obliczeniowych: 

 sumaryczna objętość komór nitryfikacji-denitryfikacji: ok. 4 250 m3, w tym: 
- komora wstępnej nitryfikacji:ok. 500 m3 
- komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji:ok. 3 850 m3 

 stężenie osadu czynnego: ok. 4,15 kg s.m./m3, 

 wiek osadu: 12,5 d 

 obciążenie osadu czynnego: ok. 0,08 kgBZT5/(kg s.m. x d), 

 wymagana zdolność natleniania: min. 145 kg O2/h, 

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i przebudowy istniejącej komory symultanicznej nitryfikacji-
denitryfikacji obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie komory z osadów i piasku, 

 wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, 

 demontaż wszystkich istniejących urządzeń oraz istniejącego wyposażenia, 

 wyposażenie w komplet nowych urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz 
rurociągów technologicznych, 

 wyposażenie komory w nowe urządzenia do napowietrzania powierzchniowego, 

 wyposażenie komory w nowy, dodatkowy układ komunikacyjny i podestów roboczych, umożliwiający 
dojście do wszystkich napędów urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej – wykonanie ze stali 
kwasoodpornej, 

 wymianę krat pomostowych na wszystkich pomostach i komorze odpływowej, na kraty wykonane ze 
stali kwasoodpornej lub tworzyw z żywic syntetycznych i włókien węglowych, 

 wyposażenie komory w barierki ochronne w tym wymiana barierek istniejących – wykonanie ze stali 
kwasoodpornej, 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdwinie, 
realizującej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przebudowa 

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie 

_______________________________________________________________ 

Strona 43 z 82 

 wymianę kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz kompletnej instalacji 
sterowania oraz urządzeń pomiarowych, 

 naprawa betonów i dylatacji w całym obiekcie, uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, wypełnienie 
rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,  

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

 remont i naprawę konstrukcji stalowych pomostów istniejących i schodów wejściowych oraz ich 
zabezpieczenie antykorozyjne, 

 wyburzenie elementów betonowych komory nie przewidzianych do wykorzystania w nowym układzie 
technologicznym, 

 zabetonowanie otworów w ścianach obiektu powstałych po demontażu istniejących rurociągów 
i wyposażenia technologicznego, 

 dostosowanie konstrukcji obiektu oraz pomostów do nowego układu technologicznego. 
Ponadto należy wykonać niezbędne prace w obiekcie zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną, o której 

mowa powyżej. Na czas wykonywania przebudowy obiektu należy przewidzieć zastosowanie rozwiązań 
tymczasowych, zapewniających ciągłość i niezakłóconą pracę oczyszczalni. 

W celu dostarczenia niezbędnej ilości tlenu do napowietrzania ścieków jak również nadania ściekom ruchu 
cyrkulacyjnego w komorze, pod istniejącymi żelbetowymi pomostami, należy zamontować wirniki 
napowietrzające – 4 kpl., w tym 3 kpl. wirników jednobiegowych i 1 wirnik dwubiegowy, o wymaganych 
parametrach: 
1. Wirniki napowietrzające jednobiegowe – 3 kpl.: 

 średnica: ok. 1 000 mm 

 długość: ok. 6 400 mm 

 zdolność natleniania: min. 53 kg O2/h 

 prędkość obrotowa wirnika: ok. 73 obr./min. 

 zasilanie: 3 x 400 , 50Hz 

 zanurzenie łopatek wirnika: ok. 30 ÷ 32 cm 

 wyposażenie dodatkowe: komplet fartuchów ochronnych gumowych, osłona dźwiękochłonna silnika 
napędowego, osłona antyrozbryzgowa silnika napędowego, 

 wykonanie materiałowe: łopatki napowietrzające - tworzywo poliamidowe; elementy złączne - stal 
nierdzewna. 

2. Wirnik napowietrzający dwubiegowy – 1 kpl.: 

 średnica: ok. 1000 mm 

 długość: ok. 6400 mm 

 zdolność natleniania: min. 53 kg O2/h 

 prędkość obrotowa wirnika: ok. 48 / 73 obr./min. 

 zasilanie: 3 x 400 , 50Hz 

 zanurzenie łopatek wirnika: ok. 30 ÷ 32 cm 

 wyposażenie dodatkowe: komplet fartuchów ochronnych gumowych, osłona dźwiękochłonna silnika 
napędowego, osłona antyrozbryzgowa silnika napędowego, przegroda kierująca, 

 wykonanie materiałowe: łopatki napowietrzające - tworzywo poliamidowe; elementy złączne - stal 
nierdzewna. 

Należy zapewnić większą od obliczeniowej zdolność natleniania układu napowietrzania, uwzględniając 
zapas niezbędny na pokrycie niezwłocznego zapotrzebowania na tlen związanego z nierównomiernością 
dopływu ścieków. Ponadto jedno urządzenie stanowić będzie urządzenie do pracy rezerwowej. Takie 
rozwiązanie winno pozwolić na bardzo dużą elastyczność sterowania procesami, dzięki możliwości płynnej 
regulacji wielkości stref denitryfikacyjnych i nitryfikacyjnych w komorze, które mogą być odpowiednio 
dopasowywane do zmiennej ilości i składu ścieków. Sumaryczna maksymalna wydajność napowietrzania 
projektowanego systemu musi wynieść nie mniej niż: OCmax = 4 x 53 = 212 kg O2/h. 

Regulacja wydajności napowietrzania projektowanego układu wirników napowietrzających będzie 
realizowana w oparciu o wskazania zainstalowanych w komorze, w ramach niniejszego Zamówienia, sond 
pomiarowych stężenia tlenu, azotu amonowego i azotu azotanowego. Zastosowane sondy pomiarowe powinny 
umożliwić pracę wirników napowietrzających w oparciu o algorytm dla wybranego wskaźnika. 

Wirniki mamutowe należy umieścić pod istniejącymi pomostami żelbetowymi. W tym celu należy wykonać 
remont oraz wszelkie prac adaptacyjne, mające na celu przystosowanie istniejących pomostów do 
prawidłowego montażu oraz pracy projektowanych wirników napowietrzających oraz wyposażenia wirników 
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zgodnie z wytycznymi producenta. Pomosty te służyć będą jednocześnie do bieżącej eksploatacji wirników oraz 
stanowić, wraz ze specjalnymi osłonami gumowymi, zamknięcie wirników, eliminujące ujemny wpływ aerozoli 
oraz zmniejszające emisję hałasu. Od strony napływu ścieków pomosty należy wyposażyć w osłony gumowe 
z możliwością ich unoszenia, natomiast od strony wypływu osłony będą swobodnie zanurzone w ściekach. 
Ponadto, od strony napływu ścieków przed wirnikami zamontować przegrody bezpieczeństwa wykonane ze 
stali nierdzewnej AISI 304, a za wirnikami pod pomostami umieścić przegrody kierujące ze stali nierdzewnej 
AISI 304, przystosowane do wymogów technicznymi wirnika napowietrzającego o długości 6400 mm. 
Uwaga: Ostateczny dobór długości wirników oraz rozwiązania techniczne pozostałych elementów (fartuchy, 

kierownice, należy dokonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących pomostów betonowych. 

W celu wspomagania cyrkulacji ścieków w komorze oraz do utrzymywania w zawieszeniu (przeciwdziałanie 
sedymentacji) osadu czynnego, należy zamontować mieszadła zatapialne woloobrotowe – 4 kpl., 
o wymaganych parametrach: 

 średnica śmigła: ok 1 600 mm 

 klasa izolacji silnika: F, zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci w komorze uszczelnienia, 

 wykonanie materiałowe: system mocowania mieszadła: stal kwasoodporna, wyposażenie dodatkowe 
– żuraw, liny (łańcuchy) ze stali kwasoodpornej, konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadła ze stali 
kwasoodpornej. 

Mieszadła muszą zapewniać wymieszanie całej objętości komory napowietrzania oraz prędkość przepływu 
ścieków przy dnie zbiornika min. 0,3 m/s, również przy wyłączonych wirnikach napowietrzających. Mieszadła 
należy zainstalować przy istniejących pomostach – rozmieszczenie mieszadeł zgodnie z wytycznymi producenta. 
W przypadku instalacji mieszadeł przy pomoście z wirnikiem napowietrzającym, powinno być ono 
zamontowane przed wirnikiem (zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków). W takim przypadku należy 
przewidzieć specjalną konstrukcję wsporczą oraz wykonanie mieszadła przystosowane do montażu na 
wspólnym pomoście z wirnikiem napowietrzającym. 

Odpływ ścieków z komory napowietrzania stanowić będzie istniejąca komora przelewowa wyposażona 
w jaz odpływowy oraz deflektor ze stali nierdzewnej o wymaganych parametrach: 

 długość jazu odpływowego: 3000 mm, 

 zakres regulacji wysokości: min. 500 mm, 

 moc silnika napędowego:0,75 kW 

 napęd przystosowany do pracy regulacyjnej (ciągła regulacja położenia jazu w stosunku do mierzonego 
poziomu ścieków) 

 wyposażenie napędu: sygnalizacja stanu położenia, możliwość wyprowadzenia sygnałów do 
dyspozytorni, ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem 

 wykonanie mateiałowe: krawędź uchylna - stal nierdzewna 
Do komory odpływowej należy doprowadzić projektowany rurociąg tłoczny soli żelaza (ze zbiornika 

magazynowego PIX). Na rurociągu, w komorze, zainstalować zawór odcinający.  
W komorze napowietrzania należy zainstalować sondy służące do pomiaru stężenia: O2, NO3, NH4, suchej 

masy oraz pH, temperatury. W komorze odpływowej zapewnić ultradźwiękowy pomiar poziomu ścieków. 
W celu umożliwienia zejścia na dno zbiornika, w komorze należy zamontować klamry złazowe powlekane 

PVC – przed każdym pomostem z zainstalowanym wirnikiem napowietrzającym. Do istniejących pomostów 
zapewnić dojście poprzez schody wejściowe od strony wewnętrznego terenu na którym jest zlokalizowana 
komora defosfatacji i komora wstępnej nitryfikacji. 

Ścieki z komory napowietrzania dopływać będą do osadników wtórnych radialnych, przez komorę rozdziału 
ścieków (ob. nr K1). 

4.9 Komora rozdziału ścieków (ob. nr K1) – obiekt modernizowany 

Istniejącą komorę rozdziału ścieków należy wyremontować, zmodernizować i włączyć w nowy układ 
technologiczny. Istniejąca komora wykonana jest w postaci podziemnego zbiornika żelbetowego, o wymiarach 
wewnętrznych: 

 długość: ok. 4,25 m 

 szerokość: ok. 3,25 m 

 głębokość całkowita: ok. 3,0 m 
Zakres prac do wykonania w ramach remontu komory obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektu, 

 demontaż istniejących urządzeń oraz istniejącego wyposażenia, 

 wyposażenie komory w nowe barierki ochronne – wykonanie ze stali kwasoodpornej, 
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 wymianę krat pomostowych na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw z żywic 
syntetycznych i włókien węglowych, 

 wyposażenie komory w drabinę zejściową oraz barierki ochronne – wykonanie ze stali kwasoodpornej, 

 wyposażenie obiektu w schody wejściowe ze stali kwasoodpornej, 

 naprawę betonów i dylatacji w całym obiekcie, uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, wypełnienie 
rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,  

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych. 

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 
i niezakłóconą pracę oczyszczalni np. obejście tymczasowe. 

Dopływ ścieków z osadem czynnym z komory odpływowej komory napowietrzania do komory rozdziału 
należy wykonać grawitacyjnie projektowanym rurociągiem DN 500. 

Komora rozdziału zapewniać będzie rozdział na dwa osadniki wtórne radialne dopływających z komory 
symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji ścieków wraz z osadem recyrkulowanym dopływających.  
W celu rozdziału ścieków w komorze należy zainstalować układ zastawek przelewowych – 2 kpl., o wymaganych 
parametrach:, 

 typ: zastawka przelewowa, regulacyjna,  

 szerokość zastawki: 1 600 mm,  

 wysokość zawieradła: min. 1 000 mm, 

 głębokość zabudowy od korony do dna otworu:ok. 140 cm, 

 wyposażenie: regulacja położenia,  napęd ręczny, 

 kierunek otwierania: do dołu, 

 materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 316L. 
Należy przewidzieć przebudowę istniejących żelbetowych ścian przelewowych komory, mającą na celu 

dostosowanie do profilu hydraulicznego i zapewniającą pełną regulację przepływu przez projektowane zastawki 
przelewowe. Zakres regulacji projektowanych zastawek powinien również zapewniać pracę na jednym osadniku 
wtórnym, przy wyłączonym drugim osadniku oraz odcięcie dopływu wstecznego z wyłączonego osadnika do 
komory rozdziału. 

Odpływ ścieków z komory do osadników wtórnych odbywał się będzie grawitacyjnie dwoma istniejącymi 
rurociągami DN 400. 

4.10 Osadniki wtórne radialne (ob. nr 9.1, 9.2) – obiekt modernizowany 

Istniejące osadniki wtórne radialne należy poddać przebudowie i modernizacji i włączyć w nowy układ 
technologiczny. Wymagane parametry technologiczne osadników wtórnych po przebudowie (parametry dla 
pojedynczego osadnika): 

 średnica wewnętrzna osadnika: 18,0 m 

 głębokość całkowita przy ścianie: 4,0 m 

 głębokość czynna przy ścianie: 3,3 m 

 głębokość czynna 2/3 drogi przepływu: 3,5 m 

 powierzchnia czynna: 254 m2 

 objętość czynna: 890 m
3
 

Parametry technologiczne układu dwóch osadników radialnych: 

 sumaryczna powierzchnia czynna: 508 m
2
 

 sumaryczna objętość czynna: 1 780 m3 

 sumaryczny maksymalny przepływ przez osadniki radialne: 400 m3/h 

 obciążenie hydrauliczne powierzchni: 0,79 m3/m2xh 

 czas zatrzymania: 4,45 h 
Uwaga: Wymiary wewnętrzne istniejących osadników określono w oparciu o dokumentację archiwalną. 

Wymiary rzeczywiste obiektów mogą się nieznacznie różnić od określonych w koncepcji. Na etapie 

wykonania projektu budowlanego należy dokonać weryfikacji wymiarów rzeczywistych poprzez 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji. 

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji osadników obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektów z osadów oraz piasku, 

 oczyszczenie ścian obiektów, 
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 remont zgarniaczy osadu, w tym wymiana kół na koronie i dnie, wymiana elementów zgarniających, 
wymiana szczotek, remont układu odbioru flotatu, remont lub wymiana napędów, malowanie 
konstrukcji i in., 

 oczyszczenie i regulacja koryt przelewowych i deflektorów, 

 wymiana poręczy na zgarniaczu i wokół osadników wtórnych na wykonane ze stali nierdzewne 

 wyrównanie i wypoziomowanie z właściwym spadkami dna osadników, 

 naprawa betonów i dylatacji w całym obiekcie, uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, wypełnienie 
rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,  

 zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

 wykonanie nowej powierzchni bieżni, jako powłoki antypoślizgowej z materiałów mineralnych oraz 
żywic, 

 monitoring/kamerowanie i oczyszczenie istniejących rurociągów położonych pod dnem osadników 
(rurociągi doprowadzające ścieki DN 400 oraz rurociągi DN 250 odprowadzające osad z osadników), 

 wykonanie ujęć ścieków oczyszczonych (wody technologicznej). 

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektów należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 
i niezakłóconą pracę oczyszczalni. 

Istniejące w osadnikach wtórnych cylindry wlotowe ścieków należy wyposażyć w dwie uchylne klapy 
otwierane ręcznie do odprowadzania ciał pływających z wnętrza cylindra do części przepływowej osadnika 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304. Odprowadzanie sklarowanych ścieków z osadników odbywało się 
będzie przez istniejące koryta żelbetowe wyposażone w przelewy pilaste. Należy wykonać oczyszczenie koryt 
odpływowych i przelewów pilastych oraz wypoziomowanie przelewu w każdym osadniku.  

Sklarowane i oczyszczone ścieki odpływać będą grawitacyjnie, przez istniejące otwory w ścianach 
osadników do komór odpływowych. Odprowadzenie osadu zgromadzonego w lejach osadników do komory 
zbiorczej osadu (ob. K2) przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego będzie odbywało się 
grawitacyjnie dwoma istniejącymi rurociągami DN 250. W celu ich wykorzystania należy przeprowadzić 
monitoring oraz oczyszczenie rurociągów na tych odcinkach, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności po 
przeprowadzeniu monitorowania rurociągów, należy również wykonać ich renowację metodą bezwykopową.  

Flotat zgromadzony na powierzchni w częściach przepływowych osadników, będzie zgarniany 
i ewakuowany w dotychczasowy sposób. 

W osadnikach należy ponadto wykonać dwa ujęci ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) – DN 200. 
Wlot ujęć należy zlokalizować pomiędzy deflektorami a korytami odpływowymi ścieków oczyszczonych 
ok. 30 cm pod zwierciadłem ścieków. Wodę technologiczną, przewidzianą do wykorzystania na oczyszczalni, 
należy doprowadzić grawitacyjnie do projektowanej pompowni ścieków oczyszczonych (ob. nr 13). Z pompowni 
ścieki oczyszczone trafiać będą rurociągami tłocznymi do układu hydroforowego zlokalizowanego w budynku 
wielofunkcyjnym (obiekt nr 17). 

Osadniki należy wyposażyć w nowe barierki ochronne wykonane ze stali nierdzewnej. 

4.11 Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych (obiekt nr 13) –obiekt modernizowany 

Istniejącą komorę pomiaru ilości ścieków oczyszczonych należy wyremontować, zmodernizować i włączyć 
w nowy układ technologiczny. Wymiary wewnętrzne istniejącej komory: 

 średnica: ok. 3,0 m 

 głębokość do góry kinety: ok. 0,95 m 

 głębokość całkowita (do dna kinety): ok. 1,5 m 

 średnica rurociągu wlotowego i wylotowego: DN 500 

Zakres prac remontowych w komorze obejmie w szczególności: 

 remont i naprawę elementów betonowych komory oraz płyty przykrywającej, 

 demontaż istniejącego wyposażenia w tym stopni złazowych oraz urządzenia pomiarowego, 

 wyposażenie w klamry złazowe powlekane PVC oraz nowy kominek wentylacyjny PVC DN 150, 

 wymianę kompletnej instalacji sterowania oraz zasilania urządzenia pomiarowego, 

 przeprowadzenie kalibracji pomiaru ilości ścieków oraz uzyskanie świadectwa legalizacji pomiaru 
urządzenia pomiarowego, 

 montaż kompletnego układu pomiarowego przepływu o zakresie pomiarowym min.  10  1 600 m3/h 
wraz z przetwornikiem, 

 montaż automatycznej stacji poboru prób ścieków oczyszczonych –  1kpl. wymagania: 
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- pompa samozasysająca, 
- układ grzewczo - chłodzący utrzymujący temperaturę + 5°C, 
- ilość butelek:  24 szt., 
- pojemność jednej butelki: 1 litr, 
- wyjście impulsowe:  4-20 mA, 

W przypadku braku możliwości uzyskanie świadectwa legalizacji pomiaru na istniejącej komorze, należy 
przewidzieć wykonanie nowej komory pomiarowej. Przy komorze przewidziano montaż automatycznej stacji do 
poboru prób ścieków oczyszczonych. 

4.12 Wylot ścieków oczyszczonych (obiekt nr 14) – obiekt remontowany 

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika za pośrednictwem istniejącego wylotu ścieków 
oczyszczonych. W ramach prac w obiekcie należy wykonać remont i naprawę betonów oraz wyposażenie 
obiektu w barierki ochronne ze stali nierdzewnej. 

4.13 Komora zbiorcza osadu (obiekt K2) – obiekt modernizowany 

Istniejącą komorę zbiorczą osady należy przebudować, wyremontować i włączyć w nowy układ 
technologiczny. Wymiary wewnętrzne istniejącej komory: 

 długość: 3,25 m 

 szerokość: 3,25 m 

 głębokość całkowita: 2,80 m 
Uwaga: Wymiary wewnętrzne istniejącej komory określono w oparciu o dokumentację archiwalną. Wymiary rzeczywiste 

obiektów mogą się nieznacznie różnić od określonych w koncepcji. Na etapie wykonania projektu budowlanego 

należy dokonać weryfikacji wymiarów rzeczywistych poprzez wykonanie szczegółowej inwentaryzacji. 

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji komory obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektu, 

 demontaż istniejących urządzeń oraz istniejącego wyposażenia, 

 wyposażenie obiektu w nowe zastawki z napędem ręcznym 

 wymianę krat pomostowych na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw z żywic 
syntetycznych i włókien węglowych, wykonanie przykrycia całej komory kratami pomostowymi, 

 naprawę betonów w całym obiekcie oraz dostosowanie konstrukcji obiektu do nowego układu 
technologicznego, 

 zabezpieczenie antykorozyjne betonu i elementów stalowych obiektu. 

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektów należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 
i niezakłóconą pracę oczyszczalni. 

Zadaniem komory zbiorczej osadu będzie zapewnienie regulacji ilości osadu odprowadzanego z danego 
osadnika wtórnego. Regulacja ta realizowana będzie poprzez zastosowanie dwóch przelewów niezatopionych 
składających się z zastawek przelewowych, o wymaganych parametrach technicznych: 

 szerokość zastawki: 1 000 mm, 

 wysokość zawieradła: min. 800 mm, 

 głębokość zabudowy od korony do dna otworu: ok. 120 cm, 

 napęd: ręczny, 

 kierunek otwierania: do dołu, 

 materiał: stal nierdzewna min. AISI 316, 
Osad z komory będzie odpływał grawitacyjnie do pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego 

(obiekt nr 12). 

  



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdwinie, 
realizującej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przebudowa 

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie 

_______________________________________________________________ 

Strona 48 z 82 

4.14 Pompownia osadu recyrkulowanego  i nadmiernego(ob. nr 12), komora zasuw K5, 
komora zasuw K4 – obiekty modernizowane 

Istniejąca pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego jest wykonana w postaci żelbetowego, 
podziemnego zbiornika okrągłego o parametrach: 

 średnica: ok. 3,0 m 

 głębokość całkowita: ok. 4,5 m 
Uwaga: Wymiary wewnętrzne istniejącej komory określono w oparciu o dokumentację archiwalną. Wymiary rzeczywiste 

obiektów mogą się nieznacznie różnić od określonych w koncepcji. Na etapie wykonania projektu budowlanego 

należy dokonać weryfikacji wymiarów rzeczywistych poprzez wykonanie szczegółowej inwentaryzacji. 

Dopływ do pompowni osadu zmieszanego z częściami pływającymi z osadników wtórnych następuje 
grawitacyjnie, przez komorę zbiorczą osadu K2. W pompowni zainstalowane są dwie pompy zatapialne. Osad 
nadmierny przepompowywany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych za pomocą jednej pompy, natomiast osad 
recyrkulowany do komory defosfatacji za pomocą drugiej pompy.  

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji pompowni oraz komór zasuw K5 i K4 obejmie 
w szczególności: 

 wymianę pomp osadu – 2 kpl., na nowe o parametrach: 
- rodzaj: pompa zatapialna wirowa, 
- wydajność: min. 380 m3/h, 
- wysokość podnoszenia: ok. 6.0 m, 
- wyposażona w płynną regulację wydajności za pomocą falownika 
- pompa do montażu stacjonarnego z kolanem ze stopą sprzęgającą, prowadnicami itp. 

 usunięcie zalegających osadów i piasku, 

 demontaż istniejącego wyposażenia: pompy, rurociągi, armatura, skrzynki uliczne, przepływomierze, 
włazy kominki wentylacyjne, wciągnik, 

 wymianę na nową płyty pokrywowej pompowni, 

 remont ścian, stropów i dna poprzez w szczególności uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, 
wypełnienie rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych, a w komorach K5 i K4 
również remont płyt pokrywowych, 

 zabezpieczenie dna, ścian i stropu pompowni przed korozją siarczanową z zastosowaniem 
odpowiednich systemowych powłok antykorozyjnych, 

 montaż nowych pomp, rurociągów, armatury, skrzynek ulicznych, przepływomierzy, włazów 
(wykonanych ze stali AISI 316L) kominków wentylacyjnych, 

 wymianę kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i instalacji sterowania oraz urządzeń 
pomiarowych, 

 montaż nowego żurawika o udźwigu przystosowanym do ciężaru nowych pomp, 

 w komorze zasuw K5 należy wykonać: 
- wymianę 3 szt. istniejących zasuw odcinających na nowe zasuwy nożowe DN 200 z napędem 

ręcznym wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316, 
- wymianę dwóch klap zwrotnych DN 200 na nowe, 
- montaż dwóch przepływomierzy elektromagnetycznych DN 200 służących do pomiaru ilości osadu 

recyrkulowanego i nadmiernego, 
- wymianę 2 szt. istniejących zasuw odcinających do zabudowy w ziemi zlokalizowanych przy 

komorze K5 na nowe zasuwy nożowe DN 200 do zabudowy w ziemi z napędem ręcznym 
i kolumienką obsługową wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316, 

- wymianę rurociągów wewnątrz komory na wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316. 

 w komorze zasuw K4 przewidziano: 
- wymianę 2 szt. istniejących zasuw odcinających na nowe zasuwy nożowe DN 300 z napędem 

ręcznym wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316, 
- wymianę rurociągów wewnątrz komory na wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316. 

Uwaga: Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokości podnoszenia oraz mocy nominalnej 
silnika należy określić na etapie projektu.  

Uwaga: Na czas wykonania remontu istniejącej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego konieczne 
będzie wykonanie tymczasowej instalacji pompowania. 
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4.15 Komora zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13) – obiekt 
projektowany 

Komorę zasuw na rurociągu tłocznym osadu nadmiernego należy zlokalizować w sąsiedztwie 
grawitacyjnych zagęszczaczy osadu. Komorę należy wykonać jako podziemny żelbetowy obiekt z płytą 
przykrywającą, o wymiarach: 

 długość: min. 2,0 m, 

 szerokość: min. 1,5 m, 

 głębokość całkowita: min. 2,0 m. 
Komora zasuw należy wyposażyć w: 

 zasuwy odcinające DN 150 z napędem elektrycznym – 2 kpl., służące do rozdziału ścieków na dwa 
grawitacyjne zagęszczacze osadu  

 klamry złazowe powlekane PVC, 

 kominki wentylacyjne, 

 właz wejściowy, pokrywa włazu wyposażona w odpowietrznik, uszczelkę, siłownik pneumatyczny 
i specjalny zamek zabezpieczający, wykonanie pokryw – stal nierdzewna AISI 304, 

 rząpię wyposażoną w pompkę zatapialną odwodnieniową. 
Wykonanie rurociągów wewnątrz komory ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykonanie przejść 

projektowanych rurociągów przez ściany obiektu przy zastosowaniu przejść szczelnych typu łańcuchowego. 

4.16 Grawitacyjne zagęszczacze osadu (obiekty nr 14.1, 14.2) – obiekty modernizowane 

Grawitacyjne zagęszczacze osadu należy wykonać poprzez przebudowę obiektów istniejących pełniących 
obecnie funkcję zbiorników retencyjnych nadmiaru ścieków. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i 
modernizacji obiektów 4 obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektu, 

 wykonanie oceny i ekspertyzy stanu technicznego obiektów, 

 demontaż istniejących urządzeń oraz istniejącego wyposażenia, 

 wykonanie nowych pomostów służących do montażu projektowanych zgarniaczy osadu, 

 renowacja oraz naprawa betonów i dylatacji, 

 dostosowanie konstrukcji obiektów do nowej funkcji i układu technologicznego, w tym częściowe 
zabetonowanie lejów osadowych, 

 wyposażenie obiektów w pomost służący do instalacji mieszadła prętowego osadu i rury centralnej 
oraz prowadzenia obsługi eksploatacyjnej urządzeń przewidzianych w zagęszczaczach, 

 wyposażenie obiektów w komplet nowych urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz 
rurociągów technologicznych, 

 wyposażenie obiektu w układ komunikacyjny i podesty robocze umożliwiające dojście do wszystkich 
napędów urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej - wykonanie ze stali kwasoodpornej, 

 wyposażenie obiektów w barierki ochronne wykonane ze stali kwasoodpornej, 

 wymianę kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i instalacji sterowania oraz urządzeń 
pomiarowych, 

 zabetonowanie otworów w ścianach obiektu po demontażu istniejących rurociągów i wyposażenia 
technologicznego, 

 zabezpieczenie antykorozyjne ścian betonowych oraz elementów stalowych obiektów poprzez 
zastosowanie systemowych powłok antykorozyjnych, 

 wykonanie hermetyzacji obiektów poprzez przykrycie dachowe typu lekkiego z żywic poliestrowych, 
z odprowadzeniem powietrza z wnętrza obiektów na biofiltr, 

Oczekiwane wymiary wewnętrzne i parametry technologiczne zagęszczaczy po przebudowie: 
1. Wymiary jednego zagęszczacza: 

 średnica: 9,0 m, 

 głębokość całkowita części cylindrycznej: 3,30 m, 

 głębokość czynna części cylindrycznej: 2,80 m, 

 głębokość części stożkowej: 2,20 m, 

 głębokość całkowita: 5,50 m, 

 głębokość czynna: 5,0 m, 

 powierzchnia czynna: 63,5 m2, 
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 objętość czynna części cylindrycznej: 178 m3 

 objętość czynna części stożkowej: 70 m3 

 objętość czynna całkowita: 256 m3 
2. Parametry pracy dwóch zagęszczaczy): 

 powierzchnia czynna: 127 m2, 

 objętość czynna całkowita: 512 m3 

 sucha masa doprowadzanego osadu nadmiernego: 1 399 kg s.m./d, 

 uwodnienie doprowadzanego z osadników wtórnych osadu nadmiernego: 99,20 %, 

 objętość doprowadzanego osadu nadmiernego: 175 m
3
/d, 

 czas zatrzymania osadu w zagęszczaczach: 2,9 d, 

 uwodnienie osadu zagęszczonego: 98 %, 

 objętość osadu zagęszczonego: 70 m3/d, 
Uwaga: Wymiary wewnętrzne zbiorników określono w oparciu o dokumentację archiwalną. Wymiary rzeczywiste obiektu 

mogą się różnić od wyżej określonych. Na etapie wykonania projektu budowlanego należy dokonać weryfikacji 

wymiarów obiektu. 

Uwaga: Wartość uwodnienia osadu nadmiernego doprowadzanego z osadników wtórnych oraz uwodnienia 
osadu zagęszczonego grawitacyjnie określono jako założone średnie wartości obliczeniowe. 
W rzeczywistości poziom uwodnienia osadu może nieznacznie odbiegać od przyjętych wartości 
teoretycznych. 

 
Doprowadzenie osadu nadmiernego oraz flotatu z osadników wtórnych będzie odbywało się poprzez 

pompownię osadu nadmiernego i recyrkulowanego (ob. nr 12) i projektowaną komorę zasuw, projektowanymi 
rurociągami tłocznymi DN 150. Z pompowni należy wyprowadzić jeden rurociąg zbiorczy, z którego nastąpi 
rozdzielenie na dwa rurociągi DN 150 doprowadzające osad nadmierny i flotat do poszczególnych zagęszczaczy. 
Rurociągi doprowadzające osad do zagęszczaczy zostaną poprowadzone pod projektowanym pomostem do 
rury centralnej projektowanego mieszadła osadu. Należy wykonać zabezpieczenie rurociągów ściekowych 
DN 150 prowadzonych nad powierzchnią terenu oraz na zbiorniku przed zamarzaniem w postaci ocieplenia 
wełną mineralną gr. min. 80 mm w osłonie z blachy aluminiowej gr. min. 0,8 mm. Dodatkowo na odcinku 
izolowanym termicznie, należy zapewnić ogrzewanie elektryczne kablem grzejnym, załączanym poprzez 
termostat.  

W obiektach po przebudowie prowadzony będzie proces grawitacyjnego zagęszczania osadu, wspomagany 
przez mieszadło prętowe oraz pozostałe elementy stanowiące kompletne wyposażenie projektowanych 
zagęszczaczy. Wody nadosadowe należy odprowadzić poprzez koryto odpływowe zlokalizowane na obwodzie 
wewnątrz każdego zbiornika. Osad do zbiorników należy wprowadzić poprzez rurę centralną zasilającą. 
Na zbiornikach należy wykonać pomosty służące do montażu mieszadła prętowego i rury centralnej oraz 
obsługi pozostałych urządzeń przewidzianych na wyposażeniu zagęszczaczy. Pomost należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi producenta mieszadła prętowego. Woda nadosadowa odpływać będzie z koryt odpływowych 
zagęszczaczy grawitacyjnie projektowaną kanalizacją DN 200 do istniejącej kanalizacji i dalej do pompowni 
głównej. Zagęszczony grawitacyjnie osad będzie ewakuowany z lejów osadowych przez pompy zatapialne do 
osadu.  

1. Mieszadło prętowe – 1 kpl./zbiornika (łącznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach: 

 typ mieszadła: mieszadło prętowe zagęszczacza dwuramienne, 

 wymiary mieszadła dostosowane do wymiarów zbiornika po przebudowie (wysokość prętów 
dostosowana do projektowanego poziomu napełnienia zbiornika) – średnica zbiornika: 9,0 m, 
głębokość całkowita części cylindrycznej: 3,3 m, głębokość części stożkowej: 2,2 m, kąt nachylenia dna 
zbiornika: ok. 30%, 

 wyposażenie: zgarniacz denny zakończony gumą, łożysko centralne wielkogabarytowe z wieńcem 
zębatym - średnica: min. 1 000 mm, wał centralny – średnica: min. 1 000 mm, szafka zasilająco-
sterownicza montowana na pomoście, 

 ilość obrotów mieszadła: ok. 6 obr./min., 

 napęd mieszadła: elektryczny, typ: motoreduktor planetarny, 

 wykonanie: konstrukcja i rozwiązania mieszadła oraz wału centralnego umożliwiające montaż i 
demontaż pompy zatapialnej do osadu przewidzianej w leju zagęszczacza, konstrukcja mieszadła 
przystosowana do zmiennej gęstości osadu w zagęszczaczu, wykonanie materiałowe elementów 
mieszadła: stal kwasoodporna AISI 303, 

2. Koryto odpływowe – 1 kpl./zbiornik (łącznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach: 

 wymiary koryta: 300 x 200 mm (b x h) 
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 wyposażenie: przelew pilasty dwustronny, krociec odpływowy DN 200, elementy mocujące do ścian 
zbiornika 

 wykonanie materiałowe wszystkich elementów koryta: stal nierdzewna min. AISI 316. 
3. Rura centralna zasilająca – 1 kpl./zbiornika (łącznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach: 

 średnica: min. 1 200 mm 

 rurociąg DN 150 zakończony na zewnątrz zbiornika kołnierzem PN 10, zabezpieczony termicznie 
i ogrzewany, 

 wykonanie materiałowe wszystkich elementów: stal nierdzewna min. AISI 316. 
4. Pompy zatapialne do osadu – 1 kpl./zbiornik (łącznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach: 

 rodzaj pompy: pompa zatapialna 

 medium: zagęszczony grawitacyjnie osad wtórny 

 zawartość suchej masy: ok. 2 ÷ 6 % 

 wydajność: min. 12,0 dm3/s 

 wysokość podnoszenia: ok. 8,0 m.s.w. 

 wyposażenie: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający; pompa wyciągana na prowadnicy ze stali 
nierdzewnej i łańcuchu lub lince ze stali nierdzewnej 

5. Zasuwa do zabudowy w gruncie DN 100 – na rurociągu tłoczny odprowadzającym osad zagęszczony do 

istniejącego rurociągu DN 110, służącego do opróżniania zbiorników retencyjnych- 1 kpl. 

Uwaga: Parametry pompy do osadu zagęszczonego w zakresie wysokości podnoszenia oraz mocy nominalnej 

silnika napędowego, należy określić na etapie projektu. Moc silnika napędowego oraz wykonanie 

pompy przystosowane do tłoczenia osadu zagęszczonego o zmiennej zawartości suchej masy 

w zakresie co najmniej 2 ÷6 %. 

Osad nadmierny będzie przetłaczany projektowanymi rurociągami DN 150 do zbiorników nadawy osadu 
poprzez komorę zasuw. Wszystkie rurociągi osadu w obrębie zagęszczaczy należy wykonać z rur ze stali 
nierdzewnej AISI 304, o grubości ścianek min. 3,0 mm. Wykonanie wszystkich przejść projektowanych 
rurociągów przez ściany obiektu przy zastosowaniu przejść szczelnych typu łańcuchowego.  

Zbiorniki należy shermetyzować poprzez wykonanie przykrycia dachowego typu lekkiego, z żywic 
poliestrowych, wyposażonego w czerpnie powietrza i kroćce odciągu powietrza spod dachów do oczyszczenia 
na biofiltrze. Dodatkowo przykrycia wyposażyć w otwierane włazy rewizyjne, umożliwiające dostęp do 
wszystkich urządzeń i aparatury pomiarowej zamontowanych w zbiornikach oraz prowadzenie prac 
eksploatacyjnych. W celu wyeliminowania lub minimalizacji powstawania strefy zagrożenia wybuchem 
w wewnętrznej przestrzeni zbiorników nad warstwą osadu, należy wykonać odpowiedni system otworów 
wentylacyjnych. 

Zanieczyszczone powietrze z wnętrza zbiorników należy odprowadzić na projektowany biofiltr powietrza 
(ob. 20.2). W tym celu należy wykonać układ rurociągów wyciągowych powietrza na biofiltr wraz z układem 
przepustnic odcinających. Wykonanie rurociągów powietrza na biofiltr – stal nierdzewna AISI 304.  

Pozostałą istniejąca infrastrukturę (rurociągi i armatura) należy poddać remontowi lub renowacji 
i pozostawić, w celu umożliwienia w razie konieczności wykorzystanie zbiorników jako zbiorników retencyjnych. 
Ponadto należy wykonać podłączenie nowego rurociągu tłocznego służącego do odprowadzania osadu 
zagęszczonego z zagęszczaczy do istniejącego rurociągu DN 110, służącego do opróżniania zbiorników 
retencyjnych. W tym celu zamontować zasuwę do zabudowy w gruncie DN 100. 

4.17 Komora zasuw na rurociągach tłocznych osadu nadmiernego zagęszczonego 
(ob. nr 15)– obiekt projektowany  

Projektowaną komorę zasuw na rurociągu tłocznym osadu zagęszczonego należy zlokalizować 
w sąsiedztwie grawitacyjnych zagęszczaczy osadu (obiekty nr 14.1, 14.2). Komorę należy wykonać jako 
podziemny żelbetowy obiekt z płytą przykrywającą, o wymiarach: 

 długość: min. 2,0 m 

 szerokość: min. 1,5 m 

 głębokość całkowita: ok. 2,0 m  
Uwaga: głębokość komory dostosować do rozwiązań technologicznych i profilu hydraulicznego rurociągów. 

W komorze zasuw należy zamontować kompletne wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji, w tym: 

 2 szt. zasuwy nożowe DN 150 z napędem ręcznym, materiał stal nierdzewna AISI 316 

 2 szt. klapy zwrotne DN 150, 

 klamry złazowe powlekane PVC, 
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 kominki wentylacyjne, 

 właz wejściowy, pokrywa włazu wyposażona w odpowietrznik, uszczelkę, siłownik pneumatyczny 
i specjalny zamek zabezpieczający, wykonanie pokryw – stal AISI 304. 

 rząpię wyposażoną w pompkę zatapialną odwodnieniową. 

Rurociągi tłoczne osadu nadmiernego DN 150 będą w komorze połączone przez układ zasuw, co zapewni 
możliwość pompowania osadu z wybranego zagęszczacza do wybranego zbiornika nadawy osadu. 

Zagęszczony grawitacyjnie osad nadmierny poprzez komorę zasuw będzie przesyłany do zbiorników 
nadawy osadu nowymi rurociągami tłocznymi DN 150. Wykonanie rurociągów wewnątrz komory stal 
nierdzewna AISI 304. Wykonanie przejść projektowanych rurociągów przez ściany obiektu przy zastosowaniu 
przejść szczelnych typu łańcuchowego. 

4.18 Zbiorniki nadawy osadu (obiekty nr 16.1, 16.2) – przebudowa obiektów istniejących 

Dwa istniejące grawitacyjne zagęszczacze osadu należy przebudować i zaadoptować do pełnienia funkcji 
zbiorników nadawy osadu. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy obejmie w szczególności: 

- opróżnienie i oczyszczenie obiektu, 

- naprawę betonów i dylatacji w całym obiekcie, uzupełnienie ubytków betonu i zbrojenia, wypełnienie 
rys i pęknięć, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych, 

- zabezpieczenie dna i ścian przed korozją siarczanową z zastosowaniem odpowiednich systemowych 
powłok antykorozyjnych, 

- wyposażenie obiektów w nową aparaturę pomiarową wraz z instalacją sterowania, 

- wykonanie hermetyzacji obiektów przez przykrycie dachowego typu lekkiego z żywic poliestrowych 
z odprowadzeniem powietrza z wnętrza obiektów na biofiltr, 

- wykonanie nowych schodów terenowych na skarpy obiektów, wyposażonych w barierki ze stali 
nierdzewnej, 

- po opróżnieniu zbiorników i dokonaniu inwentaryzacji w razie takiej konieczności należy wykonać 
remont istniejących urządzeń i/lub wymianę uszkodzonych elementów. 

Wymiary wewnętrzne istniejących zbiorników (dla każdego): 

 średnica: 4,5 m 

 głębokość całkowita przy ścianie: 3,6 m 

 głębokość całkowita przy leju: 4,0 m 

 głębokość całkowita: 4,4 m 

 głębokość czynna: 3,0 m 

 objętość czynna: 48,0 m3 
Uwaga: Wymiary wewnętrzne zbiorników określono w oparciu o dokumentację archiwalną. Wymiary rzeczywiste obiektu 

mogą się różnić od wyżej określonych. Na etapie wykonania projektu budowlanego należy dokonać weryfikacji 
wymiarów obiektu. 

Zagęszczony osad nadmierny zmieszany z flotatem z osadników wtórnych, trafiał będzie do zbiorników 
nadawy z grawitacyjnych zagęszczaczy osadu poprzez komorę zasuw. Doprowadzenie osadu do zbiorników 
należy wykonać projektowanym rurociągiem tłocznym DN 150, który zostanie podłączony do istniejącego 
układu rozdziału. 

Odprowadzanie osadu ze zbiorników następować będzie dwoma istniejącymi rurociągami zlokalizowanymi 
przy dnie zbiorników. Zagęszczony osad trafiał będzie do budynku wielofunkcyjnego (ob. nr 17) na 
projektowaną instalację mechanicznego odwadniania oraz instalację stabilizacji osadu wapnem. 

Zbiorniki należy shermetyzować poprzez zastosowanie przykrycia dachowego typu lekkiego z żywic 
poliestrowych. Przykrycia obiektów wyposażyć w czerpnie powietrza i kroćce odciągu powietrza spod dachów. 
Dodatkowo przykrycia należy wyposażyć w otwierane włazy rewizyjne, umożliwiające dostęp do wszystkich 
urządzeń i aparatury pomiarowej zamontowanych w zbiornikach oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych. 
W celu wyeliminowania lub minimalizacji powstawania stref zagrożenia wybuchem w wewnętrznej przestrzeni 
zbiorników nad warstwą osadu, należy wykonać odpowiedni system otworów wentylacyjnych. 

Zanieczyszczone powietrze z wnętrza zbiorników odprowadzić na projektowany biofiltr powietrza 
(ob. nr 20.2). W tym celu należy wykonać układ rurociągów wyciągowych powietrza na biofiltr wraz z układem 
przepustnic odcinających. Wykonanie rurociągów powietrza na biofiltr – stal nierdzewna AISI 304. 
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4.19 Budynek wielofunkcyjny (obiekt nr 17) – przebudowa obiektu istniejącego 

Istniejący budynek obsługi technicznej należy przebudować do pełnienia funkcji budynku 
wielofunkcyjnego, a stację odwadniania osadu i stację wapnowania osadu zmodernizować W skład obiektu 
po przebudowie wchodzić będą pomieszczenia: 

 Pomieszczenia obsługi oczyszczalni, 

 Pomieszczenia zaplecza socjalnego z szatniami, 

 Pomieszczenie kotłowni, 

 Pomieszczenie laboratorium, 

 Pomieszczenie warsztatowe, 

 Pomieszczenia instalacji odwadniania i higienizacji osadu wapnem, 

 Pomieszczenie instalacji wody technologicznej, 

 Dyspozytornia, 

 Rozdzielnia elektryczna. 

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy obejmie w szczególności: 

 remont całego budynku, 

 malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

 wykonanie termomodernizacji budynku, wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem, wymianę 
drzwi i okien w całym budynku, 

 wykonanie nowych elewacji (tynki strukturalne), 

 wykonanie nowych posadzek, wymianę płytek na nowe, a w pomieszczeniach technologicznych 
wykonanie posadzek przemysłowych antypoślizgowych, 

 wymianę płytek na ścianach, 

 remont i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich konstrukcji stalowych, 

 likwidację bram nie przewidzianych do wykorzystania, 

 wymianę bram na bramy z napędami elektrycznymi oraz dostosowanie wielkości nowych bram do 
projektowanego wyposażenia technologicznego, 

 wymianę instalacji ogrzewania, 

 przebudowę lub wymianę instalacji wod-kan., dostosowanie instalacji do wymagań projektowanych 
urządzeń, 

 wykonanie instalacji wody technologicznej służącej do zasilania projektowanych urządzeń, 

 wykonanie odwodnień posadzek w pomieszczeniach technologicznych, z odprowadzeniem do 
kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni, 

 wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, wykonanie nowego układu zasilania 
elektrycznego urządzeń (nowe instalacje elektryczne oraz szafy zasilająco sterownicze), 

 przebudowę istniejącego pomieszczenia hydroforni dla potrzeb projektowanej instalacji wody 
technologicznej, 

 przebudowę wszystkich pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb projektowanej 
oczyszczalni oraz do wymagań obowiązujących przepisów, 

 wyposażenie budynku w wymagany przepisami sprzęt BHP oraz p.poż. 

 wykonanie wszelkich prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń budynku oraz całego budynku 
do potrzeb nowego układu technologicznego i nowych funkcji. 

 dla pomieszczenia dyspozytorni oraz rozdzielni NN należy wykonać ponadto zakres prac opisany 
w pkt. 4.19.3. 

4.19.1 Instalacja odwadniania i higienizacji osadu wapnem (17A) 

Istniejąca instalacja odwadniania osadu oparta jest o wirówkę NOXON DC 10. Instalację należy rozbudować 
o instalację stabilizacji osadu wapnem, w tym celu należy zamontować mieszacz osadu z wapnem. Osad 
odwodniony na wirowce trafiać będzie do mieszacza, w którym nastąpi jego wymieszanie z wapnem 
podawanym z silosu (ob. nr 8). Osad po stabilizacji odprowadzany będzie systemem przenośników na 
przyczepę. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji pomieszczenia  odwadniania 
i higienizacji osadu obejmie w szczególności: 

 montaż nowej bramę z napędem elektrycznym, 

 wykonanie magazynu na polielektrolity, 

 montaż nowych drzwi wejściowe zewnętrzne, 

 wykonanie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej, 
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 wykonanie instalacji wod. kan. oraz odwodnienia posadzki, 

 wykonanie instalacji wody technologicznej do zasilania urządzeń, 

 wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wraz z układem odpylania powietrza 
z wentylacji mechanicznej, 

 wykonanie instalacji ogrzewania poprzez aparaty grzewcze elektryczne, instalację elektrycznej 
i oświetleniowej, instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń oraz sterowniczej AKPiA, 

 wykonanie posadzki przemysłowej antypoślizgowej, 

 wykonanie powierzchni łatwozmywalnych na ścianach wewnętrznych, 

 wyposażenie w wymagane przepisami wyposażenie sanitarne oraz BHP oraz p.poż. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne oraz wyposażenie pomieszczenia i budynku należy dostosować do 

wymagań projektowanej instalacji odwadniania i higienizacji osadu wapnem. Dodatkowo należy przewidzieć 
odciągi miejscowe powietrza z wyciągiem poprzez wentylację mechaniczną na zewnątrz budynku – 
w wykonaniu odpornym na wytwarzane środowisko reakcji osadu z wapnem palonym. Wentylacja 
mechaniczna musi być wyposażona w urządzenia odpylające powietrze z wnętrza projektowanego 
pomieszczenia. 

Wymagane parametry procesu odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego: 

 wydajność objętościowa wirówki: 5-15 m3/h 

 maksymalna wydajność masowa wirówki: 500 kg s.m./h 

 założony czas pracy wirówki: 8 h/dobę, 6 d/tydzień 

 sucha masa osadu zagęszczonego grawitacyjnie: ok. 1 399 kg s.m./d 

 uwodnienie osadu zagęszczonego grawitacyjnie: ok. 98% 

 objętość osadu zagęszczonego grawitacyjnie: ok. 70 m
3
/d 

 dawka polielektrolitu: 10,0 g/kg s.m. 

 sucha masa osadu z polielektrolitem: ok. 1 413 kg s.m./d 

 uwodnienie osadu odwodnionego: max. 80 % 

 objętość osadu odwodnionego: ok. 7,1 m3/d 

 minimalna dawka wapna: 0,25 kg/kg s.m. 

 ilość zużywanego wapna: ok. 353 kg/d 

 masa osadu z wapnem do wywozu: ok. 7,5 t/d 

Uwaga: Wartość uwodnienia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie określono jako założona 
średnia wartość obliczeniowa. W rzeczywistości poziom uwodnienia osadu może nieznacznie 
odbiegać od przyjętych wartości teoretycznych. Projektowana instalacja odwadniania osadu powinna 
być dostosowana do mogącego wystąpić zmiennego stopnia uwodnienia osadu zagęszczonego 
grawitacyjnie na nadawie. 

Instalację odwadniania i higienizacji osadu, oprócz istniejącej wirówki, należy rozbudować o niżej 
wymienione elementy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, koniecznymi do właściwej pracy kompletnej 
instalacji: 

 przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego do wirówki o wydajności dostosowanej do wydajności 
pracy instalacji, długość ok. 3m, w wykonaniu ze stali nierdzewnej – 1 kpl. 

 mieszacz osadu z wapnem, dwuwałowy, w wykonaniu ze stali nierdzewnej – 1 kpl., 

 silos wapna palonego o poj. 30m
3
 – stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony w zasuwę 

nożową, mieszacz boczny, elektrowibrator, dozownik wapna o zakresie regulacji co najmniej 
4÷20 obr./min. – 1 kpl., 

 układ transportu i dozowania wapna – przenośnik ślimakowy, długość ok. 6m, wydajności  – 1 kpl., 

 układ odbioru i ewakuacji przetworzonego osadu na zewnątrz budynku w postaci zabudowanego, 
obrotowego przenośnika taśmowego, ze stali ocynkowanej St 37 zabezpieczonej antykorozyjnie, 
wydajności ok. 8m3/h, dłgości ok. 10m, kąt wznosu max. 20°, wyposażony w wentylowaną 
grawitacyjnie obudowę oraz konstrukcję wsporczą na kołkach z hamulcem, umożliwiającą obrót 
przenośnika– 1 kpl., 

 instalację odprowadzania oparów i neutralizacji skroplin z mieszacza osadu z wapnem – 1 kpl. 

 układ zasilająco-sterowniczy zintegrowany z szafą zasilająco-sterowniczą układu odwadniania osadów.  
Odcieki z wirówki należy odprowadzić do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. W tym celu należy wykonać 

odrębne przyłącze kanalizacyjne min. DN 200 do odprowadzania odcieków z wirówki. 
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4.19.2 Pomieszczenie hydroforni (obiekt 17 B) 

W wydzielonym pomieszczeniu hydroforni należy zlokalizować kompletną instalacją wody technologicznej 
opartej na pompowym zestawie hydroforowym. Instalacja ta będzie zasilała m.in. następujące obiekty 
i urządzenia technologiczne na terenie oczyszczalni m.in.: 

 prasopłuczkę skratek i separator-płuczkę piasku, 

 stację zlewcza ścieków dowożonych, 

 wirowkę dekantacyjną, 

 biofiltry, 

 hydranty wody technologicznej na terenie oczyszczalni służące do celów gospodarczych np. płukanie 
zbiorników itp. – ilość min. 4 szt. 

Należy wykonać kompletną instalację wody technologicznej składającą się m.in. z następujących urządzeń: 

 zbiornik magazynowy wody o objętości czynnej min. 5m3, wykonany z PE-HD, wyposażony w króciec 
dopływowy wody technologicznej, zawór z napędem elektrycznym odcinający wodę technologiczną, 
króciec dopływowy wody wodociągowej, zawór z napędem elektrycznym odcinający wodę 
wodociągową, przelew awaryjny, króciec odpływowy wody, krócieć spustowy, króciec do montażu 
sondy pomiarowej, króciec odpowietrzający, właz montażowo – rewizyjny, demontowalne przykrycie 
zbiornika, sonda pomiaru napełnienia zbiornika do sterowania dopływem wody do zbiornika oraz 
pracą zestawu hydroforowego – 1 kpl., z awaryjnym zasilaniem układu wody technologicznej w wodę 
wodociągową, 

 zestaw hydroforowy – 1 kpl. o wymaganych parametrach: 
- pompy wody technologicznej – 4 szt. (praca w układzie 3+1 rez.), wyposażone w przetworniki 

częstotliwości, 
- wydajność zestawu: w zakresie co najmniej 0,2 ÷ 15,0 dm3/s, 
- ciśnienie wyjściowe: min. 6,0 bar, 
- zabezpieczenie silników: IP 54 
- wykonanie materiałowe: kolektory i podstawa zestawu stal AISI 304, 
- wyposażenie: membranowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 200 dm3, kompletna armatura 

odcinająca i zwrotna, zabezpieczenie przed suchobiegiem, wskaźnik kontroli poziomu, elektroda 
zanurzalna – 3 szt., komplety układ rurociągów ssawnych wykonanych ze stali nierdzewnej, szafa 
sterownicza w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi koniecznymi 
bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami i sterownikiem 1, manometr i przetwornik 
ciśnienia, okablowanie, wspólna rama montażowa ze stali nierdzewnej oraz niezbędny osprzęt 
montażowy, 

 filtr wstępny ścieków oczyszczonych – przed zestawem hydroforowym, filtr siatkowy o wydajności 
min. 60m3/h, prześwit 0,5 mm, płukanie ręczne, wykonanie materiałowe wkładu filtracyjnego – stal 
kwasoodporna AISI 301– 2 kpl. 

 filtr samoczyszczący – za zestawem hydroforowym, o wydajności min. 60m3/h, prześwit 200µm, 
płukanie automatyczne, ciśnienie robocze co najmniej do 6bar, wykonanie materiałowe korpusu 
i wkładu filtracyjnego – stal kwasoodporna AISI 301– 2 kpl. 

Uwaga: prześwit filtrów wstępnych musi być dostosowany do wymagań zestawu hydroforowego. 

Ujęcie wody technologicznej należy wykonać w osadnikach wtórnych w postaci rurociągu DN 200 ze stali 
nierdzewnej zanurzonego ok. 30 cm poniżej zwierciadła ścieków w każdym osadniku Rurociągi zlokalizować 
w obszarze pomiędzy deflektorem i korytem odpływowym a ścianą zewnętrzną. Rurociągi ssawne i tłoczne 
wody technologicznej wewnątrz budynku wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wodę technologiczną należy doprowadzić do hydroforni poprzez projektowaną pompowni ścieków 
oczyszczonych (ob. nr 18), rurociągiem tłocznym do zbiornika magazynowego wody technologicznej. 

W budynku należy wykonać kanalizację wewnętrzną zapewniającą odprowadzanie filtratu 
z automatycznych filtrów oraz odwodnienie posadzki. Wodę technologiczną należy doprowadzić do 
odbiorników końcowych za pomocą projektowanej sieci wody technologicznej.. 

Uwaga: Na etapie projektu należy dokonać weryfikacji zapotrzebowania projektowanych urządzeń na wodę 
technologiczną i dokona doboru wydajności zestawu hydroforowego oraz układu filtrów - nie mniejszą 
niż 15 dm3/s. 
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4.19.3 Dyspozytornia oraz rozdzielnia elektryczna (17C, 17D) 

Oprócz prac ogólnych przewidzianych w zakresie przebudowy dla całego budynku (patrz pkt. 4.19) 
w pomieszczeniach dyspozytorni i rozdzielni należy wykonać następujący zakres: 

 demontaż istniejącego wyposażenia oraz szaf zasilająco – sterowniczych i instalację nowych szaf 
zasilająco – sterowniczych oraz wyposażenia, 

 wymianę całego wyposażenia oraz przebudowę rozdzielni NN, 

 wykonanie nowego układu zasiania rozdzielni NN ze stacji transformatorowej, 

 dostosowanie rozdzielni NN do zapotrzebowania na energię po rozbudowie oczyszczalni, 

 wyposażenie pomieszczeń rozdzielni w układ wentylacji oraz klimatyzację, 

 przebudowa pomieszczenia sterowni i dostosowanie do wymogów sterowania pracą nowego układu 
technologicznego oczyszczalni, 

 wykonanie w sterowni podłogi technicznej służącej do przeprowadzenia kabli sterowniczych 
i zasilających. 

 wyposażenie pomieszczenia dyspozytorni w monitor centralny o wielkości min. 60 cali do wizualizacji 
SCADA, pełniący rolę tablicy synoptycznej, komputer wraz z kompletnym oprogramowaniem do 
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni z monitorem min. 24 cale, drukarką kolorową A3, 
kompletne umeblowanie niezbędne do prawidłowej obsługi stanowiska, klimatyzator. 

4.19.4 Laboratorium 

Pomieszczenie laboratorium należy wyposażyć w podstawowy sprzęt laboratoryjny tj.: tlenomierz 
przenośny, wagosuszarka, spektrofotometr, szkło laboratoryjne: kolby miarowe – min. 10 szt. o pojemności 1l, 
pipety wielomiarowa – min. 10 szt., zlewki – min. 12 szt. po 3 szt. o pojemnościach 200ml, 400ml, 500ml, 
1000ml, cylindry miarowe – min. 10 szt. o pojemności 1l, bagietki szklane, ∙ kompletne meble laboratoryjne, 
wraz ze zlewem ze stali nierdzewnej i łatwozmywalnym blatem. 

4.20 Pompownia ścieków oczyszczonych (obiekt nr 18) – obiekt projektowany 

Należy wykonać nową przepompownię ścieków oczyszczonych (wody technologicznej) w postaci 
podziemnego dwukomorowego obiektu żelbetowego, składającego się z: 

 komory mokrej pomp, o wymiarach wewnętrznych min.: 
- średnica: 2,5 m 
- głębokość całkowita: 3,5 m 
- głębokość czynna: 2,0 m 

 komory suchej zasuw, o wymiarach wewnętrznych min.: 
- długość: 2,0 m 
- szerokość: 2,0 m 
- głębokość całkowita: ok. 2,0 m 

Woda technologiczna dopływać będzie do pompowni grawitacyjnie z osadników wtórnych (ob. nr 9.1, 9.2) 
projektowanym układem rurociągów DN 200.  

W pompowni – w komorze mokrej pomp należy wykonać: 

 instalację pomp zatapialnych do ścieków oczyszczonych – 2 kpl. (praca w układzie 1 + 1 rez.), 
o wymaganych parametrach: 
- rodzaj pompy: pompa zatapialna 
- medium:  ścieki oczyszczone 
- wydajność: 15,0 dm

3
/s 

- wysokość podnoszenia: 6,0 m.s.w. 
- wyposażenie: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający; pompa wyciągana na prowadnicy ze stali 

nierdzewnej i łańcuchu lub lince ze stali nierdzewnej. 

 drabinę zejściową wyposażoną w pochwyty na stropie pompowni, wykonanie drabin oraz pochwytow - 
stal nierdzewna AISI 304, 

 wciągnik do demontażu pomp, 

 dwa włazy montażowe dla pomp oraz jeden właz wejściowy, pokrywy włazów wyposażone 
w odpowietrznik, uszczelkę, siłownik pneumatyczny i specjalny zamek zabezpieczający, wykonanie 
pokryw – stal AISI 304, 

 kominki wentylacyjne, 
Uwaga: Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokości podnoszenia oraz mocy nominalnej 

silnika należy określić na etapie projektu. 
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W komorze zasuw przy przepompowni należy zamontować komplet armatury zwrotnej i odcinającej 
z napędem ręcznym układu rurociągów tłocznych osadu nadmiernego DN 150 wychodzących z pompowni, 
Komorę zasuw należy wyposażyć w: 

 zasuwy nożowe DN 150 z napędem ręcznym – 2 kpl., materiał stal nierdzewna, 

 klapy zwrotne DN 150 – 2 kpl., materiał stal nierdzewna, 

 klamry złazowe powlekane PVC, 

 kominki wentylacyjne, 

 właz wejściowy, pokrywa włazu wyposażona w odpowietrznik, uszczelkę, siłownik pneumatyczny 
i specjalny zamek zabezpieczający, wykonanie pokryw – stal AISI 304, 

 rząpię wyposażoną w pompkę zatapialną odwodnieniową. 

Wodę technologiczną należy doprowadzić z pompowni do hydroforni zlokalizowanej w budynku 
wielofunkcyjnym (obiekt nr 17) projektowanym rurociągiem tłocznym DN 150. Rurociągi tłoczne w obrębie 
pompowni wykonać z rur ze stali niedrzewnej AISI 304 o grubości ścianek min. 3 mm. 

4.21 Zbiornik magazynowy PIX (obiekt nr 19) – obiekt przebudowywany 

Istniejący zbiornik PIX należy przebudować i wyremontować, oraz włączyć w nowy układ technologiczny. 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika magazynowego PIX poprzez przebudowę. Zakres prac do 
wykonania w ramach przebudowy i remontu obejmie w szczególności: 

 opróżnienie i oczyszczenie obiektu, 

 naprawa betonów w wannie betonowej zabezpieczającej, 

 zabezpieczenie antykorozyjne betonu z wykorzystaniem systemowych powłok antykorozyjnych, 

 wyposażenie obiektu w komplet nowej armatury i aparatury pomiarowej oraz urządzenia związane 
z załadunkiem i dozowaniem, 

 wyposażenie w komplet nowych rurociągów, 

 remont i pomalowanie zbiornika, 

 wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia, instalacji sterowania oraz 
urządzeń pomiarowych, 

 wykonanie badania UDT. 
Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość 

i niezakłóconą pracę oczyszczalni. 

Obiekt należy wyposażyć w:  
1. Szafkę załadowczą soli żelaza – 1 kpl., o wymaganych parametrach: 

 wymiary: 80×80 cm, wysokość 100 cm,  

 w szafce zabudować króciec do napełniania zbiornika ze złączem Cam-Lock DN80, zawór zwrotny 
DN80 i zawór odcinający DN80 membranowy, ręczny,  

 wykonanie materiałowe szafy: stal nierdzewna lub PEHD, 

 wyposażenie: komplet podpór oraz mocowań. 
2. Paletę dozująca PIX – 1 kpl., o wymaganych parametrach: 

 silnikowe pompy dozujące membranowe – 2 kpl. (praca w układzie 1 + 1 rez.) 

 wydajność każdej pompy: 120 l/h przy 10 barach,  

 wysokość ssania: 7 m s.w., 

 regulacja wydajności automatyczna zewnętrznym sygnałem prądowym 4..20 mA oraz ręczna, 

 wyposażenie: kompletna szafka do instalacji na zewnątrz z wentylacją oraz ogrzewaniem, panel 
sterujący, zawory dozujące, zawory stałego ciśnienia, tłumiki pulsacji, zawory stopowe, tłumiki pulsacji 
na ssaniu, kompletne orurowanie oraz tablica montażowa, niezbędny osprzęt montażowy 
i elektryczny. 

Dozowanie PIXu będzie odbywało się do komory odpływowej z komory symultanicznej nitryfikacji-
denitryfikacji. Rurociągi tłoczne koagulantów do w/w obiektów, przewidziane do ułożenia w gruncie należy 
poprowadzić w rurach osłonowych z PEHD.  

Dopuszcza się również likwidację istniejącego zbiornika wraz z wanną przechwytującą i instalację nowego 
kompletnego zbiornika pionowego dwupłaszczowego z PEHD o objętości czynnej 16 m3, na fundamencie 
betonowym. 
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4.22 Biofiltry powietrza (obiekty nr 20.1, 20.2) – obiekty projektowane 

Należy wykonać dwa nowe biofiltry powietrza, które zapewniać będą dezodoryzację powietrza dla 
następujących obiektów oczyszczalni: 
1. Biofiltr powietrza z części mechanicznej oczyszczalni (obiekt nr 20.1): 

 kanały krat, wyciągi znad kontenerów na odpady, 

 piaskowniki, 

 przepompownia główna ścieków, 
2. Biofiltr powietrza z części osadowej oczyszczalni (obiekt nr 20.2): 

 grawitacyjne zagęszczacze osadu, 

 zbiorniki nadawy osadu, 

 wirówka odwadniająca osad nadmierny, 

ad. 1. Biofiltr powietrza z części mechanicznej oczyszczalni (obiekt nr 20.1), o wymaganych parametrach: 

 wydajność oczyszczanego powietrza: min. 1 500 m3/h 

 skuteczność oczyszczania: dla odorów >95% przy zanieczyszczeniu 15 000 OU/m³ powietrza, 
dla H2S >95 % przy 40 ppm zanieczyszczenia, 

 wyposażenie: pomieszczenie techniczne sterowni (oświetlenie, ogrzewanie), daszek ze stali 
kwasoodpornej na zewnątrz, wentylator, kolumna nawilżania, armatura, szafka sterownicza, kontener 
o budowie dwuściennej – na zewnątrz stal zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz PE-HD, 4 mm, 
wewnątrz kryza zapobiegająca wydostawaniu się gazów na styku ścianki i materiału wsadowego. 

Ad. 2 Biofiltr powietrza z części osadowej oczyszczalni (obiekt nr 20.2), o wymaganych parametrach: 

 wydajność oczyszczanego powietrza: min. 1 500 m
3
/h 

 skuteczność oczyszczania: dla odorów >95% przy zanieczyszczeniu 15 000 OU/m³ powietrza, 
dla H2S >95 % przy 40 ppm zanieczyszczenia, 

 wyposażenie: pomieszczenie techniczne sterowni (oświetlenie, ogrzewanie), daszek ze stali 
kwasoodpornej na zewnątrz, wentylator, kolumna nawilżania, armatura, szafka sterownicza, kontener 
o budowie dwuściennej – na zewnątrz stal zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz PE-HD, 4 mm, 
wewnątrz kryza zapobiegająca wydostawaniu się gazów na styku ścianki i materiału wsadowego. 

Uwaga: Wydajność oraz moc wentylatora należy zweryfikować dla projektowanego układu rurociągów 
doprowadzających powietrze na biofiltr na etapie projektu. 

W razie konieczności dopuszcza się zastosowanie większej ilości biofiltrów. Biofiltry wraz 
z pomieszczeniami technicznymi należy posadowić na fundamentach betonowych. 

Na rurociągach doprowadzających powietrze na biofiltry przy obiektach, należy zabudować przepustnice 
regulacyjne. Rurociągi doprowadzające powietrze na biofiltry na obiektach oraz w obrębie biofiltrów należy 
wykonać z rur ze stali nierdzewnej AISI 204. 

4.23 Renowacja kolektora sanitarnego KS 600 doprowadzającego ścieki do oczyszczalni 

W ramach zadania należy wykonać renowację istniejącego grawitacyjnego kolektora sanitarnego o średnicy 
DN 600, doprowadzającego ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w Świdwinie biegnącego wzdłuż 
ul. Sportowej. Istniejący kanał wykonany jest z rur betonowych. Elementy do renowacji: 

 odcinek kanału o długości ok. 700 m,  

 studnie kanalizacyjne: 7 szt. 
Kanał położony jest przy ul. Sportowej oraz Grodzkiej i Krótkiej w Świdwinie. Przebieg kanału obejmuje 

następujące działki: 
- dz. nr 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19 obręb 0012, właściciel: Miasto Świdwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 

1, 78-300 Świdwin, 
- dz. nr 164/23 obręb 0012, właściciel: Skarb Państwa, zarząd :Nadleśnictwo Świdwin, ul. Szczecińska 58, 

78-300 Świdwin, 
- dz. nr 35 obręb 0012, właściciel: Holak Jerzy, ul Wojska Polskiego 26A/6, 78-300 Świdwin, 
- dz. nr 37/1 obręb 0012, właściciel Dymek Henryk, ul. Sienkiewicza 16, 78-300 Świdwin. 

Kanał należy poddać renowacji poprzez montaż wykładziny wykonanej z włókna szklanego, utwardzanej 
promieniami UV. Remont wnętrza studni przy zastosowaniu laminatów żywicznych. Renowację należy wykonać 
metodą bezwykopową, przez istniejące studnie kanalizacyjne. 
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4.24 Rozbiórka lub wyłączenie z eksploatacji obiektów istniejących 

W ramach Zamówienia należy wykonać wyłączenie z eksploatacji i rozbiórki n/w obiektów: 

 Wiata separatora piasku, 

 Poletko piasku, 

 Stacja dmuchaw, 

 Silos na wapno, 

 Podziemne rurociągi, przyłącza oraz instalacje kolidujące z projektowanymi obiektami oraz 
projektowanym uzbrojeniem – rozbiórka lub do przełożenia. 

Teren po rozebranych obiektach zostanie zabudowany projektowanymi obiektami lub układem 
komunikacyjnym bądź zagospodarowany jako tereny zielone. 

Ponadto, w zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań, konieczna może być rozbiórka 
części sieci technologicznych i międzyobiektowych (wykonanie przekładek) oraz drobne rozbiórki związane 
z przebudową w zakresie infrastruktury dróg wewnętrznych, rurociągów, przyłączy i instalacji kolidujących 
z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu. 

Dodatkowo, w celu utrzymania możliwości pracy poszczególnych obiektów w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba, należy zapewnić instalacje tymczasowe, które po wykonaniu robót 
i uruchomieniu nowych lub przebudowywanych obiektów zostaną rozebrane. 

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, w miejscach, gdzie 
konieczne będzie położenie nowych lub wymiana istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, 
gdzie przewiduje się posadowienie nowych obiektów, należy uwzględnić rozbiórki i odtworzenie nawierzchni 
dróg wewnętrznych.  

Wszelkie rozebrane/przekładane elementy infrastruktury konieczne do zapewnienia właściwej 
funkcjonalności oczyszczalni będą podlegały odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym 
zagospodarowaniem terenu, a zapewniający ich dotychczasową funkcjonalność. 

Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również wszelkie 
koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie ich realizacji, w tym: opłaty za odbiór 
i odzysk/unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty pośrednie itp. Odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę posiadającą wszelkie niezbędne pozwolenia 
i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji Zamawiającego. 

4.25 Sterowanie i układ AKPiA 

W ramach Przedmiotu Zamawiania należy wymienić kompletny system sterowania na nowy, pozwalający 
w przyszłości na rozbudowę o nowe obiekty i urządzenia. Należy wymienić wszystkie urządzenia pomiarowe 
i okablowanie. Do nowego systemu sterowania podłączyć wszystkie urządzenia oraz pomiary w tym 
przewidywane sondy jonoselektywne azotu amonowego i azotu azotanowego. W reaktorze biologicznym 
należy zamontować sondy jonoselektywne azotu amonowego i azotu azotanowego do sterowania pracą 
wirników mamutowych, co wraz z przebudową systemu sterowania pozwoli na wprowadzenie 
energooszczędnych algorytmów sterowania pracą wirników. 

Należy wdrożyć nowe, energooszczędne algorytmy sterowania automatycznego systemu napowietrzania 
reaktora biologicznego. Będą to trzy równoległe, alternatywne (do wyboru operatora) algorytmy oparte na: 

 stężeniu azotu amonowego, 

 stężeniu azotu azotanowego, 

 stężeniu tlenu rozpuszczonego. 
Podstawowym algorytmem będzie algorytm oparty na stężeniu azotu amonowego, gdyż najbardziej 

precyzyjnie dostosowuje intensywność napowietrzania do wielkości dopływającego ładunku zanieczyszczeń. 
W okresach mniejszej intensywności napowietrzania np. w nocy za utrzymanie osadu czynnego w reaktorze 
w stanie zawieszenia będą odpowiadać mieszadła zatapialne. 

Algorytm oparty na stężeniu tlenu rozpuszczonego będzie algorytmem rezerwowym stosowanym 
w okresie rozruchu, występujących zakłóceń w pracy oraz w przypadku rozkalibrowania się sondy azotu 
amonowego.  

System sterowania procesem oczyszczania  
Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą punkty pomiarowe. Wyniki 

pomiarów przekazywane będą do urządzeń automatycznego przetwarzania wartości pomiarowych i danych 
sterowniczych. Oprócz sterowania pracą urządzeń zamontowanych na oczyszczalni, w sterowni należy 
zapewnić sygnalizację pracy sieciowych przepompowni ścieków. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się 
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powinno za pomocą swobodnie programowalnych urządzeń automatyzujących, zainstalowanych 
w poszczególnych podstacjach. Z tych podstacji informacje przekazywane będą do układów sterowników 
logicznych (PLC). 

System należy wykonać jako zdecentralizowany automatyczny system sterowania procesami 
technologicznymi. Sterowanie i nadzór poszczególnych zespołów technologicznych będzie wykonywane przez 
pojedyncze samodzielne stacje automatyzacyjne. Sterowniki zastosowanych urządzeń i aparatury pomiarowej 
powinny być wykonane do pracy w wybranym systemie. 

Stacje te będą połączone z systemem nadrzędnym w centralnej dyspozytorni zlokalizowanej budynku 
wielofunkcyjnym. Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne powinny być 
wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków, zabudowane prawie wyłącznie w systemie 
modułowym – do montażu w łatwo wymiennych grupach (jako jednostki osadzane wtykowo) i przystosowane 
do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania przez Użytkownika, przy minimalnym 
nakładzie pracy. Co do zasadny należy stosować punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym od 0 do 20 mA. 

System sterowania i nadzoru winien posiadać w szczególności następujące funkcje podstawowe: 

 rejestracja zdarzeń,  

 przedstawianie 

 nadzór i meldowanie 

 obsługa urządzeń 

 sterowanie 

 regulacja 

 rejestrację wartości granicznych 

 protokołowanie oraz związane z tym zasadnicze zadania do wykonania 

 centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie. przedstawianie 
i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych, 

 zbieranie. przestawianie i opracowywanie ogólnych zadanych wartości granicznych wewnętrznych 
i zewnętrznych, 

 centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych 
odnoszących się do specyficznych wartości elektrycznych i związanych z procesem oczyszczania, 

 zbieranie. przestawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych 
laboratoryjnych, atmosferycznych, itp,  

 przedstawienie urządzeń technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazów o pełnej kolorowej 
grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za 
pomocą myszy lub trock – ball.  

Wymagania dla samodzielnych podstacji automatycznych: 

 zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych, licznikowych), 

 podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych, 

 wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z przyporządkowanymi 
urządzeniami, 

 wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych, 
wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej. 

Tab. 6. Zestawienie wymaganych punktów pomiarowych do wykonywania (zainstalowania) w ramach 
planowanej inwestycji 

L.p. Lokalizacja Pomiar Ilość  Funkcja Uwagi 

Stacja krat 

1.  Kanały ściekowe  

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max. 
Z rejestracją, wskazaniem i 
automatyczną regulacją 

2 szt. 

Sterowanie pracą krat 
mechanicznych. 
Instalacja w kanale przed i 
za kratami 

Pomiary 
w zakresie 
dostawy 
urządzeń 

Piaskowniki wirowe 

2.  Piaskowniki wirowe 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max. 
Z rejestracją, wskazaniem 
i automatyczną regulacją 

2 szt. 
Sterowanie pracą pomp 
pulpy piaskowej 
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L.p. Lokalizacja Pomiar Ilość  Funkcja Uwagi 

3.  Komora pomp Czujnik poziomu  1 szt. 
Zabezpieczenie pomp 
pulpy piaskowej przed 
suchobiegiem  

 

Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

4.  

Stacja zlewcza 

Pomiar przepływu ścieków - 
Przepływomierz 
elektromagnetyczny 

1 szt. Sterowanie pracą zasuwy 
na zrzucie ścieków 
dowożonych. 

Pomiary 
w zakresie 
dostawy 
urządzeń. 

5.  Pomiar pH 1 szt. 

6.  Pomiar przwodności 1 szt. 

Główna przepompownia ścieków, komora przepływomierzy 

7.  
Główna 
przepompownia 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max z 
rejestracją, wskazaniem 
i  automatyczną regulacją 

1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie. 
Sterowanie pracą pomp 

 

8.  Czujnik poziomu  1 szt. 
Zabezpieczenie pomp 
przed suchobiegiem. 

 

9.  
Komora 
przepływomierzy 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny DN 300 

 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

Komora defosfatacji 

10.  

Komora defosfatacji 

Pomiar potencjału redox 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

11.  Pomiar temperatury 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

12.  Pomiar pH 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

Komora wstępnej nitryfikacji 

13.  

Komora wstępnej 
nitryfikacji 

Pomiar stężenia tlenu O2 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

14.  Pomiar potencjału redox 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

15.  Pomiar temperatury 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

16.  Pomiar pH 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji 

17.  

Komora 
napowietrzania 

Pomiar potencjału redox 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

18.  Pomiar pH 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

19.  Pomiar stężenia tlenu O2 2 szt. 
Sterowanie układem 
napowietrzania 

 

20.  Pomiar stężenia azotanów NO3 1 szt. 
Sterowanie układem 
napowietrzania 

 

21.  
Pomiar stężenia azotu 
amonowego NH4 

1 szt. 
Sterowanie układem 
napowietrzania 

 

22.  Pomiar stężenia suchej masy 1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 
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L.p. Lokalizacja Pomiar Ilość  Funkcja Uwagi 

Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 

23.  Komora pomiarowa 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max. z 
rejestracją, wskazaniem 
i automatyczną regulacją 

1 szt. 

Rejestracja ilości ścieków 
przepływających przez 
oczyszczalnię ścieków. 
Sterowanie ilością 
odprowadzanego osadu 
recyrkulowanego poprzez 
pracę pomp. 

 

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego 

24.  

Komora pomp 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max. z 
rejestracją, wskazaniem 
i automatyczną regulacją 

1 szt. Sterowanie pracą pomp  

25.  Czujnik poziomu 
1 szt. Zabezpieczenie pomp 

przed suchobiegiem. 
 

26.  

Komora zasuw K5 - 
rurociąg tłoczny 
osadu 
recyrkulowanego 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny DN 200 

1 szt. 
Sterowanie ilością osadu 
recyrkulowanego poprzez 
pracę pomp 

 

27.  
Komora zasuw K5 - 
rurociąg tłoczny 
osadu nadmiernego 

Przepływomierz 
Elektromagnetyczny DN 200 

1 szt. Rejestracja ilości 
odprowadzanego osadu 
nadmiernego. 
Sterowanie ilością 
odprowadzanego osadu 
poprzez pracę pomp. 

 

28.  Pomiar suchej masy 
1 szt. Sterowanie ilością 

odprowadzanego osadu 
poprzez pracę pomp. 

 

Grawitacyjne zagęszczacze osadu 

29.  
Zagęszczacz 
grawitacyjny 

Pomiar poziomu z wyłącznikiem 
granicznym i alarmem 

2 szt. 

Sterowanie pracą 
mieszadła, pomp osadu 
nadmiernego, pomp 
osadu nadmiernego 
zagęszczonego. 

 

Zbiornik nadawy osadu 

30.  
Zbiornik nadawy 
osadu 

Pomiar poziomu z wyłącznikiem 
granicznym i alarmem 

2 szt. 

Sterowanie pracą pomp 
osadu zagęszczonego, 
pomp nadawy do 
instalacji odwadniania. 

 

Budynek wielofunkcyjny 

31.  

Pomieszczenie 
odwadniania osadu - 
rurociąg tłoczny 
osadu nadawy na 
wirówkę 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny ilości osadu 
do wirówki 

1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

 

32.  
Hydrofornia - Zestaw 
hydroforowy 

Pomiar ciśnienia na rurociągu 
tłocznym 

1 szt. 
Sterowanie pracą pomp 
zestawu hydroforowego 

Pomiary 
w zakresie 
dostawy 
urządzeń. 
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L.p. Lokalizacja Pomiar Ilość  Funkcja Uwagi 

33.  
Hydrofornia – 
Zbiornik wody 
technologicznej 

Pomiar poziomu w zbiorniku 
wody technologicznej 

1 kpl. 

Sterowanie pracą pomp 
w pompowni ścieków 
oczyszczonych, 
Sterowanie pracą zasuwy 
na rurociągu wody 
wodociągowej. 
Sterowanie pracą zestawu 
hydroforowego  
(na wypadek awarii 
instalacji wody 
technologicznej) 

 

Silos wapna 

34.  Silos wapna 
Pomiar poziomu w 
silosie wapna 

1 szt. 
Odwzorowanie 
w systemie 

Pomiary 
w zakresie 
dostawy 
urządzeń. 

Pompownia ścieków oczyszczonych 

35.  
Komora pomp 

Ultradźwiękowy pomiar poziomu 
w zakresie min. i max. 
z rejestracją, wskazaniem 
i automatyczną regulacją 

1 szt. Sterowanie pracą pomp  

36.  Czujnik poziomu  1 szt. 
Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem 

 

Zbiornik magazynowy PIX 

37.  

Zbiornik PIX 

Pomiar stanu napełnienia 1 szt. 
Sterowanie pracą pomp 
dozujących 

 

38.  Czujnik przepełnieniowy 
1 szt. Odwzorowanie 

w systemie 
 

39.  Czujnik przeciekowy 
1 szt. Odwzorowanie 

w systemie 
 

40.  
Sygnalizacja dźwiękowo-
wzrokowa  
Przepełnieniowo-przeciekowa 

1 szt. Odwzorowanie 
w systemie  

Biofiltry powietrza 

41.  

Nawilżacz powietrza 

Pomiar poziomu w zakresie min. 
i max. 

2 szt. 
Sterowanie pracą pompy 
nawilżacza i 
elektrozaworu 

Pomiary 
w zakresie 
dostawy 
urządzeń. 42.  Pomiar temperatury zewn. 2 szt. Zabezpieczenie przed 

przemarzaniem 43.  Pomiar temperatury 2 szt. 

UWAGA: Należy przewidzieć co najmniej w/w punkty pomiarowe. Szczegółowe zestawienie układu punktów 
pomiarowych należy uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji 
projektowej. 
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5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – 

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

5.1 Agregat prądotwórczy (obiekt nr 29) – przebudowa obiektu istniejącego 

Należy zamontować nowy agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 280 kVA, stanowiący awaryjne 
zasilanie oczyszczalni w przypadku zaniku dostaw energii z sieci zewnętrznej. Nowy agregat prądotwórczy 
należy zlokalizować na fundamencie istniejącego agregatu (po jego demontażu). W razie potrzeby należy 
fundament rozbudować lub rozebrać i wykonać nowy fundament dostosowany do wymagań projektowanego 
agregatu. W przypadku wykorzystania fundamentu istniejącego należy przewidzieć jego naprawę i remont. 

Agregat prądotwórczy winien zapewniać co najmniej zasilanie układu technologicznego oczyszczani 

oraz oświetlenia awaryjnego, być wyposażony w zbiornik na paliwo umieszczony w wannie stalowej, lub 

wyposażony w inne zabezpieczenie przed wyciekiem do środowiska (np. zbiornik dwupłaszczowy) oraz 

w obudowę dźwiękochłonną, przystosowaną do zabudowy na zewnątrz. Należy wykonać układ szybkiego 

załączania rezerwy (SZR).  

Ostateczną moc agregatu należy dobrać na podstawie opracowanego na etapie projektowania bilansu 

energetycznego i określonego projektowanego zapotrzebowanie na energię elektryczną, lecz nie może być ona 

mniejsza niż 280kVA. 

5.2  Stacja transformatorowa (obiekt nr 30) – przebudowa obiektu istniejącego 

Należy wykonać przebudowę istniejącej stacji transformatorowej, polegającą na wymianie istniejącego 

transformatora na urządzenie o wyższej mocy. Moc nowego transformatora należy dobrać na podstawie 

opracowanego na etapie projektowania bilansu energetycznego i określonego projektowanego 

zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zakres prac obejmie w szczególności: 

 wystąpienie w imieniu Inwestora do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków 
zasilania w energię elektryczną w oparciu o planowane zapotrzebowanie na energię projektowanego 
układu oczyszczalni 

 opracowanie w oparciu o warunki zasilania w energię, projektu przebudowy stacji transformatorowej, 

 uzgodnienie w/w projektu we właściwym zakładzie energetycznym, 

 wykonanie prac zgodnie określonych w warunkach zasilania oraz uzgodnieniu projektu zasilania 
wydanych przez Zakład Energetyczny, 

 wykonanie przebudowy zgodnie z uzgodnionym projektem. 

5.3 Sieci międzyobiektowe na terenie oczyszczalni 

W ramach Zamówienia należy wykonać nowe odcinki sieci międzyobiektowych wyszczególnione w opisie 
poszczególnych obiektów oraz pokazane planie sytuacyjnym naniesionym na kopię mapy zasadniczej – 
załącznik nr 1. Ostateczny dobór średnic należy wykonać na etapie projektu budowlanego.  

Istniejące rurociągi przewidziane do wykorzystania należy poddać szczegółowej inwentaryzacji i w razie 
konieczności poddać renowacji, remontowi lub wymienić nienadające się do użytku odcinki rurociągów. 
remontowi. 

5.4 Kanalizacja na terenie oczyszczalni 

Na terenie oczyszczalni należy wykonać rozbudowę układu wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej, służącej 
do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz technologicznych (m.in. odcieki z wirówek, separatora 
piasku, przelewy ze zbiorników itp.) oraz wód opadowych i roztopowych powstających na oczyszczalni. 
Wszystkie strumienie ścieków będą odprowadzane projektowaną kanalizacją na początek układu oczyszczania. 

Dopuszcza się częściowe wykorzystanie istniejących kanałów na terenie oczyszczalni. Układ musi być 
dostosowany do natężenia przepływu powstających ścieków oraz wód deszczowych. 
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5.5 Linie zasilające, sterownicze oraz oświetlenie na terenie oczyszczalni 

Wykonawca Robot wystąpi do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków technicznych dla przebudowy 
przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową, i warunków zasilania w energię elektryczną, 
w oparciu o planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną projektowanego układu oczyszczalni w ramach 
modernizacji W zakresie robot związanych z rozdzielnią główną i stacją transformatorową należy wykonać 
prace określone w w/w Warunkach technicznych uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.  

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni należy wykonać nowe linie zasilające NN i sterownicze w 
szczególności dla następujących węzłów: 

 stacja krat, 

 stacja zlewcza ścieków dowożonych, 

 piaskowniki, 

 główna pompownia ścieków, 

 układ przeróbki osadów ściekowych. 
W zakresie węzła oczyszczania biologicznego dopuszcza się wykorzystanie części istniejącego okablowania 

i uzupełnienie go o niezbędne nowe okablowanie, głownie dla nowych urządzeń.  
Należy wymienić wszystkie rozdzielnice obiektowe na nowe, dostosowane do nowych warunków pracy 

i zasilania poszczególnych obiektów. W ramach prac należy wykonać w szczególności: 

 nowy układ linii zasilających NN, sterowniczych i oświetleniowych na terenie oczyszczalni (w zakresie 
opisanym powyżej), 

 nowe przyłącze NN ze stacji transformatorowej do głównej rozdzielni NN wraz z przebudową stacji 
transformatorowej, 

 przebudowę głównej rozdzielni NN (obiekt nr 17D), poprzez m.in: 
- wymianę wyposażenia całej rozdzielni, 
- wykonanie układu samoczynnego załączania rezerwy, uwzględniającego pracę agregatu 

prądotwórczego, 
- przebudowę i ewentualnie rozbudowę pomieszczenia rozdzielni, wykonanie nowego układu 

pomiarowego, 
- dostosowanie pomieszczenia rozdzielni do wymogów zasilania obiektów projektowanej 

oczyszczalni oraz obowiązujących przepisów, 
- wyposażenie rozdzielni w klimatyzację, wentylację oraz nowe drzwi wejściowe, 

 nowe rozdzielnice obiektowe, 

 nowe linie NN, na terenie oczyszczalni oraz przebudowę linii istniejących – istnieje możliwość 
częściowego wykorzystania istniejących linii zasilających NN w terenie (głównie w części biologicznej 
oczyszczalni) – możliwość ich wykorzystania należy poprzedzić analizą zapotrzebowania na energię 
i stanu sieci, 

 nowe oświetlenie terenu oczyszczalni, 

 nowe linie sterownicze na terenie oczyszczalni, 

 instalację monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni, obejmującą min. 6 kamer CCTV, obejmujących 
cały teren oczyszczalni oraz bramę wjazdową, z doprowadzeniem sygnału z kamer do pomieszczenia 
dyspozytorni, 

 wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego zakładu energetycznego o wydanie warunków 
technicznych przebudowy przyłącza oraz warunków zasilania w energię elektryczną w oparciu 
o planowane zapotrzebowanie na energię projektowanego układu oczyszczalni,  

 opracowanie i uzgodnienie projektu przebudowy układu zasilania z właściwym zakładem 
energetycznym, 

 wszelkie roboty określone uzyskanych warunkach technicznych zasilania oraz uzgodnieniu projektu 
zasilania wydanych przez Zakład Energetyczny. 

5.5.1 Przebudowa napowietrznych linii SN biegnący przez teren oczyszczalni 

Z uwagi na niezgodną z przepisami wysokość przebiegu nad istniejącym terenem oraz obiektami 
oczyszczalni istniejących linii napowietrznych SN, w ramach Zamówienia należy wykonać przebudowę dwóch 
napowietrznych linii SN biegnących przez teren oczyszczalni ścieków: 

 napowietrzna linia SN zasilająca stację transformatorową na terenie oczyszczalni – odcinek do 
przebudowy ok. 70 m, 

 napowietrzna linia SN biegnąca w pobliżu istniejących osadników wtórnych – odcinek do przebudowy 
ok. 50 m. 
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Zakres prac do wykonania obejmie w szczególności: 

 wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego zakładu energetycznego o wydanie warunków 
technicznych przebudowy linii napowietrznych, 

 opracowanie i uzgodnienie we właściwym zakładzie energetycznym projektu przebudowy w oparciu 
o uzyskane warunki techniczne, 

 wykonanie wszystkich prac zgodnie określonymi w warunkach technicznych przebudowy oraz 
uzgodnionym projekcie. 

5.6 Drogi i place na terenie oczyszczalni 

W ramach Zamówienia należy wykonać w szczególności: 

 nowe drogi i place oraz przebudowę dróg i placów istniejących, zgodnie z układem koncepcyjnym 
przedstawionym na planie sytuacyjnym naniesionym na kopie mapy zasadniczej – załącznik nr 1, przy 
czym zaprezentowany układ dróg i placów należy traktować jako minimalny zakres.  

 do wszystkich obiektów dla których nie ma wymogu zapewnienia dojazdu należy przewidzieć 
wykonanie chodnika, 

 projektowane drogi i place oraz przebudowę dróg istniejących wykonać o nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu KR 4. 

 chodniki oraz opaski wykonać z kostki betonowej o grubości min. 5 cm ułożonej na podsypce piaskowo 
– cementowej. 

Odprowadzanie wód opadowych ze wszystkich dróg i placów na terenie oczyszczalni należy wykonać do 
kanalizacji wewnętrznej, poprzez wpusty uliczne oraz odwodnienia liniowe. 

5.7 Zieleń 

W ramach Zamówienia, na etapie projektowania należy dokonać inwentaryzacji zieleni kolidującej 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z projektowanym 
placem manewrowym w rejonie wiaty instalacji odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3). Wykonawca wystąpi do 
właściwego organu z wnioskiem o zgodę na wycinkę, dokona wycinki zgodnie z uzyskaną decyzją oraz poniesie 
koszty opłaty za wycinkę lub dokona nasadzeń kompensacyjnych (zgodnie z uzyskaną decyzją).  

Uszkodzone w czasie robót tereny zielone należy odtworzyć. A wszystkie niezabudowane obszary wokół 
budowanych, przebudowywanych czy modernizowanych obiektów oczyszczalni zagospodarować poprzez 
rozłożenie warstwy humusu grubości  min. 10 cm i wysianie trawy oraz nasadzenie krzewów i drzew 
uzyskanych z przesadzenia istniejących lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów. 

5.8 Ogrodzenie terenu oczyszczalni 

Istniejące ogrodzenie oczyszczalni należy rozebrać i w jego miejsce wykonać nowe, o parametrach: 

 wysokość ogrodzenia: min. 1,8 m,  

 długość całkowita: ok. 460 m, 

 typ ogrodzenia: ogrodzenie przemysłowe, panelowe ze stali ocynkowanej, 

 wyposażenie: 
- brama przesuwna z napędem elektrycznym, szerokość min. 4,5 m, wysokość: min. 1,6 m – 1 szt. 
- furtka otwierana poprzez elektrozamek – 1 szt., wraz z doprowadzeniem sygnału domofonu do 

sterowni oraz dostawą min. 10 szt. czipów dotykowych do otwarcia zamka, 
- brama otwierana ręcznie, szerokość min. 4,2 m, wysokość min. 1,6 m – 1 szt. 

 sterowanie bramą i furtką oraz monitoring bram ze dyspozytorni (obiekt nr 17C) zlokalizowanej w 
budynku wielofunkcyjnym (obiekt nr 17), 

 poddać remontowi i naprawie również betonowy murek, na którym zlokalizowana jest cześć 
ogrodzenia. 
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6 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE INSTALACJI  

6.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje producentów 
urządzeń i instalacji oraz dostarczenia Zamawiającemu specjalistycznych narzędzi do ich obsługi i naprawy.  

Podane w niniejszym PFU wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami minimalnymi. 
Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich 
urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy.  

6.2 Wyposażenie dodatkowe oczyszczalni 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy dodatkowe wyposażenie oczyszczalni 
obejmujące: 

1) kontenery na skratki z sita (2 szt.) 

- pojemność min. 3,5 m3, 

- wykonanie ocynk., 

- dopuszczalna maksymalna ładowność dostosowana do wielkości kontenera oraz rodzaju 

transportowanego medium, 

- ilość 2 szt. 

2) kontenery na piasek (2 szt.): 

- pojemność 3,5 m3 

- wykonanie ocynk. 

- dopuszczalna maksymalna ładowność dostosowana do wielkości kontenera oraz rodzaju 

transportowanego medium, 

- ilość 2 szt. 

Uwaga: 

Typ kontenerów na skratki i piasek winien być dostosowany do rodzaju transportu jakim dysponuje 

Użytkownik oczyszczalni, szczegółowy typ kontenerów należy uzgodnić z Zamawiającym 

i Użytkownikiem oczyszczalni na etapie wykonania dokumentacji projekt. i kompletowania dostaw. 

3) Wyposażenie laboratorium, w tym: 

- tlenomierz przenośny – 1 kpl. - uniwersalny miernik do pomiaru rozpuszczonego tlenu z inteligentną 

elektrodą tlenową, ze stacją dokującą i z uchwytem do elektrody, sonda ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury rozpuszczonego tlenu oraz wymiennymi nakładkami z PTFE z membraną. 

Zakres pomiarowy min. 0,00 do 45,00 ppm (0,00 do 300,0 % nasycenia), rozdzielczość 0.001 ppm; 

(0,1% nasycenia), dokładnośc w temp. 25°C: ±1,5%, rejestracja zapisów (min. 500 rekordów), port 

USB; 1 mikro port USB do ładowania i do podłączenia do komputera, w zestawie kabel do 

podłączenia do komputera oraz zasilacz, obsługa w j. polskim. 

- wagosuszarka – 1 kpl. – urządzenie zapewniające miarodajne i powtarzalne wyniki pomiaru wilgoci, 

suszenie poprzez halogenowe podgrzewanie, pomiar zakresu wilgotności od 0,01%MC, dokładność 

odczytów 0,001%MC, powtarzalność pomiarów: min. 0,05 %, rejestracja wyników min. 500 

rekordów, złącza: Ethernet, RS232 USB, ekran dotykowy, krzywa suszenia w czasie rzeczywistym, 

drukowanie wyników i eksport wyników do sieci, obsługa w j. polskim. 

- spektrofotometr – 1 kpl. - dwuwiązkowy ze stałą szerokością szczeliny spektralnej (1 nm), zakres 

długości fali: co najmniej 190÷1100nm, źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa, 

detektor: fotodioda krzemowa, dokładność długości fali: ±0,2nm, zakres fotometryczny: co najmniej 

(-3) do (+3) AU, dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU). 
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- szkło laboratoryjne: kolby miarowe – min. 10 szt. o pojemności 1l, pipety wielomiarowa – min. 10 

szt., zlewki – min. 12 szt. po 3 szt. o pojemnościach 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, cylindry miarowe 

– min. 10 szt. o pojemności 1l, bagietki szklane, 

- kompletne meble laboratoryjne, wraz ze zlewem ze stali nierdzewnej i łatwozmywalnym blatem. 
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TOM II.1 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku 
do przedmiotu zamówienia 

  



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdwinie, 
realizującej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków oraz przebudowa 

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowej w Świdwinie 

_______________________________________________________________ 

Strona 70 z 82 

7 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

7.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 
dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 
dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów inwestycji, opisanych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien 
zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie 
rzetelnych danych wejściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 
badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym 
inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektów istniejących. Dokumentacja projektowa opracowywana 
w ramach niniejszego zamówienia musi zostać wykonana: 

1. przez wykwalifikowanych projektantów posiadających stosowne uprawnienia do projektowania,  

2. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym 
w niniejszym PFU,  

3. zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską,  
4. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami lub odpowiednimi standardami 

Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej i polskim prawem budowlanym.  

Przyjęte  rozwiązania projektowe, winny zapewnić prostą i niezawodną eksploatację poszczególnych 
obiektów instalacji i ich elementów, w długim okresie użytkowania oraz zapewnić minimalizację kosztów 
eksploatacyjnych.  

Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań i urządzeń prototypowych nie stosowanych wcześniej w skali 
przemysłowej.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz jego zespół projektowy był do dyspozycji Zamawiającego 
zarówno w okresie realizacji prac projektowych, wykonywania zaprojektowanych robót budowlanych 
i montażowych, odbiorów technologicznych jak i w okresie prób eksploatacyjnych i okresie gwarancji i rękojmi. 

Wymagana dokumentacja 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 

obejmować co najmniej: 
1. Projekt wstępny (koncepcja) – z podaniem parametrów i producentów proponowanych urządzeń 

i innych elementów wyposażenia oraz z przedstawieniem proponowanych rozwiązań tymczasowych 
i harmonogramu robót budowlanych, zapewniającego utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków 
i przetwarzania osadów ściekowych; 

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
3. Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny, Projekt 

techniczny) – opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679) 
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający 
wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzący w skład projektu budowalnego został 
wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego opisanego w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454); 

4. Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 
5. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z powykonawczą inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych; 

6. Projekt rozruchu obiektów, instalacji i urządzeń. 
7. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 
8. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 
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9. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wraz z jego 
uzyskaniem. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 
przedkładania dokumentacji do zatwierdzenia obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne 
do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, oraz wytycznymi branżowymi, 
w tym opracuje lub pozyska m.in.:  

 Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidłowego posadowienia planowanych 
obiektów (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej – CD) – o ile będzie 
konieczna, 

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej – 
CD). Harmonogram będzie podlegał aktualizacji co kwartał, lub w przypadku zaistnienia istotnych 
zmian w stosunku do przedłożonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji 
Wykonawca, wraz z przedłożeniem korekty musi przedstawić uzasadnienie wnioskowanej zmiany 
w harmonogramie, co będzie podlegać akceptacji Zamawiającego, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

 Pozwolenie na użytkowanie dla całości wykonanych robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa i przy udziale Zamawiającego. Opłaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy 

i zatwierdzi ją u Zamawiającego. 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu 
budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. 
Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień, 
pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Roboty winny być zaprojektowane, tak aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i aktualnym 
praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania winny 
zapewniać niezawodność, tak aby budynki, budowle, instalacje i poszczególne urządzenia stanowiące 
wyposażenie technologiczne zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację we wszystkich 
przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy zwracać na 
zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. 
Wszelkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 
pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki na rysunkach i objaśnieniach, 
niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 
personel pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, o ile to będzie konieczne, wykona dokumentację 
geotechniczną i geologiczno-inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

7.1.1 Projekt budowlany (niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę) 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany niezbędny do wydania pozwolenia na budowę, zgodny 
z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
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(tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679). W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie 
niezbędne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym, 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

 niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektu budowlanego 

niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, przed wystąpieniem do właściwego 
organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
i uzyskiwanych efektów pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji i ich 
części. 

7.1.2 Projekt techniczny (element projektu budowlanego, nie wymagany do załączenia wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę) 

Projekt(y) techniczny(e) wchodzące w skład projektu budowlanego, ale nie wymagane do załączenia wraz 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Wykonawca opracuje w stopniu szczegółowości odpowiadającym 
projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych 
parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako całości, jej 
poszczególnych instalacji i ich części.  

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia po złożeniu 
wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 42 
ustawy Prawo budowlane należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

Projekty techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń 
oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne i technologiczne, wymiary, szczegółową 
specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny uszczegóławiać 
rozwiązania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym. Część 
graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy 
rozrysować w odpowiednio niższej skali. Projekt techniczny powinien obejmować co najmniej: 

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich obiektów, 

zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

 obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji, 

 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystąpią, 

 rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 8991,  

PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunków winien być dołączony wykaz stali, 

łączników oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne 

usytuowanie elementów montażowych, 

 szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją, 

 kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-2, 

 oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3, 

 wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, umiejscowienie tego 

procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 

 sposób zabezpieczenia konstrukcji, 

 wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej warstwy, kolor, umiejscowienie 

procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5, 
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 wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 

 sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 

 klasę połączeń ciernych (jeżeli występują), 

 wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, klasę odporności ogniowej, 

rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

 ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

 rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

 rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, 

betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich itp. oraz wszystkie 

wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, 

 szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 

 projekt robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciągi 

komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w związku z realizacją Robót, obejmujący przekroje 

i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia, 

 specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; 

W zakresie montażu Urządzeń: 

 rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i rzuty przedstawiające szczegółowe usytuowanie 

urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

W zakresie wyposażenia, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP 
i p. poż.:  

 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. 

W zakresie instalacji technologicznych 

 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

 rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją 

pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów 

Robót, 

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania urządzeń i obiektów technologicznych, łącznie z określeniem 

warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

 schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje 

i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzających 

i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb 

AKPiA, 

 profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

 specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów itp., 

 rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji 

wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

 rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, 

 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów, 

 ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu budowy do stanu 

pierwotnego, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 
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W zakresie instalacji elektrycznych: 

 opis techniczny, 

 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

 schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników), 

 zestawienie materiałów montażowych, 

 dokumentację oświetlenia z obliczeniami, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych. 

W zakresie AKPiA: 

 opis techniczny, 

 schematy technologiczno-pomiarowe, 

 listę pomiarów, 

 schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

 dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek, 

 zestawienie aparatury i urządzeń, 

 zestawienie materiałów montażowych, 

 schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty techniczne przed 

przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach lub ich częściach. Zgodnie z warunkami 

Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów 

pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji i części objętych Zamówieniem. 

7.1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną oraz 

geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy, 

 inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza oraz dokonać zgłoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa powiatowego. 

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia przed 

przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 

wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty opisów i rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

7.1.4 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadzór obejmował 

będzie w szczególności: 

 kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez projektantów – 

autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 
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2 tygodnie. Każda kontrola projektantów – autorów zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika 

Budowy z podaniem stanu zaawansowania robót, 

 weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów załączone 

do Dokumentacji powykonawczej. 

7.1.5 Instrukcje 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn, urządzeń i instalacji. Należy opracować i dostarczyć instrukcje 

stanowiskowe oraz instrukcję obsługi oczyszczalni jako całości. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń 

i instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie 

eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Wszelkie instrukcje powinny być sporządzone w języku polskim 

i zawierać przede wszystkim: 

 dokładny opis działania instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia oraz ich elementów składowych, 

 schemat technologiczny i schemat AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków, 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji realizowanych w ramach 

Zamówienia, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń, 

 instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 

 wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

- nazwę i dane producenta i serwisu, 

- model, typ, nr katalogowy, 

- podstawowe parametry techniczne, 

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą części 

ulegające zużyciu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 

zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany; 

- DTR w języku polskim, karty gwarancyjne. 

Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich pozostałych instrukcji i opracowań 

wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji instalacji dostarczanych 

w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji 

dotyczącą całości robót nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przejęcie robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch egzemplarzach. 

Po przeprowadzaniu prób Zamawiający może nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych 

instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub skreślenia, których zażąda Zamawiający po doświadczeniach 

uzyskanych podczas realizacji robót oraz trwania prób odbiorowych, winny być ujęte we wszystkich 

egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. W przypadku 

dużej ilości zmian należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Koszt 

wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzględni w Cenie oferty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 tygodnie po Przejęciu robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch kompletach (1 komplet 

obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku danych, np. 

CD, pen-drive itp.). Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych, 

 opis trybu działania wszystkich systemów, 

 schemat technologiczny instalacji, 

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót, 

 rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych, 
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 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób odbiorowych, 

 procedury przestawień sezonowych, 

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 

 wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

- model, typ, numer katalogowy, 

- podstawowe parametry techniczne, 

- lokalizację, 

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

 wykaz dostarczonych części zamiennych, 

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla 

zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

 listę zalecanych olei, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ich równoważników, 

 listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się, 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą części ulegające 

zużyciu i niszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 

zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami 

programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

 dokumentację oprogramowania komputerowego, posiadającą odpowiednią formę, wszystkie kontrolery 

każdego napędu lub funkcji, powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą 

strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury 

i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu: 

 oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz 

z licencją dla Użytkownika, 

 certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno 

dotyczących robót, jak i prób na terenie budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane, 

 wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, 

w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki 

formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez 

konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

7.1.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co 

najmniej: 

1. Część rysunkową, zawierającą: 

 schematy procesu i instalacji, 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem 

urządzenia, 

 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

 certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp., 
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 obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp., 

 schematy połączeń elektrycznych, 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjną, zawierającą: 

 opis wymagań dotyczących instalacji, 

 opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów, 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługową obejmującą opisy: 

 obsługi, 

 konserwacji, 

 naprawy. 

7.2 Format Dokumentów Wykonawcy 

7.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć 

w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na papierze 

w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji w taki 

sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania. Rysunki formatu większego niż A0 mogą być 

przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć 

również w formie elektronicznej – w postaci zapisu na płytach CD lub DVD lub przenośnej pamięci flash (np. 

pen-drive). Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią: 

 format nazw plików: uzgodniony z Zamawiającym, 

 pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf, 

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf, 

 pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf, 

 harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel, 

 rysunki, schematy, diagramy – format .dwg obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i inne aplikacje 

równoważne) oraz PDF, 

 opisy, zestawienia, specyfikacje – format  aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF, 

 dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane w formie skanu 

do pliku *.pdf lub *.tif. 

Dostarczenie wszystkich plików w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf, *.dwg jest 

obowiązkowe. 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1679). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich przedstawienia będą 

spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne. 

7.2.3 Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości egzemplarzy, 

określonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być 

odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania dokumentacji 

dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 

dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. Docelowo Zamawiający wymaga 

dostarczenia: 
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 jednego opieczętowanego kompletu (każdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno-

budowalnego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz jednego 

egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5 egz. projektu budowlanego w tym 3 

egz. w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu oraz po 

1 kpl. dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru; 

 dwóch kompletów Projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

 dwóch kompletów Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

 dwóch kompletów Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz przekazywanych w 

celu bieżących uzgodnień i przedkładanych właściwym organom do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń 

i in., które Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

Każda zmiana w dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 

egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych, o ile istnieje możliwość ich wymiany, 

i uzyskania ujednoliconej treści danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej, 

każdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD lub 

pamięci flash (tzw. Pen-Drive). 

7.2.4 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

 uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 sporządzenie (aktualizację) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych, 

 inwentaryzację stanu istniejącego terenu przedsięwzięcia, sieci i instalacji podziemnych, mogących kolidować 

z projektowanym przedsięwzięciem, zawierającą również dokumentację fotograficzną, 

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi 

wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 

7.2.5 Opiniowanie dokumentacji projektowej  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu do zaopiniowania i akceptacji wszystkich 

elementów dokumentów Wykonawcy, przewidzianych do realizacji w ramach Zamówienia. Dokumentacja 

projektowa będzie uzgodniona przez Zamawiającego. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu do 

uzgodnienia, wcześniej powinna zostać sprawdzona przez Wykonawcę pod względem spójności branżowej 

i międzybranżowej. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji i uzgodnienia Projektów wykonawczych przed ich 

skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek prac lub złożenia dokumentacji 

projektowej w organach administracji publicznej bez uprzedniej akceptacji tej dokumentacji przez 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego i nadzór inwestorski nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, zapisów prawa czy zgodności zastosowanych rozwiązań z zapisami 

PFU oraz odpowiedzialności za uzyskanie wymaganych efektów pracy oczyszczalni ściekow. 

7.3 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte Zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą elementy wymienione w pkt. 7.1 niniejszego PFU, oraz zgodnie 

odnośnymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi itp., w szczególności zgodnie z przepisami 

Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Środowiska, przepisami BHP i p.poż.  
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W ramach Zamówienia należy wykonać budowę nowych obiektów, przebudowę, remont 

i modernizacje istniejących obiektów oraz ich połączenie w spójny układ technologiczny i rozbiórkę elementów 

nie planowanych do wykorzystania i kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zakres robót 

budowlanych wraz z wymaganymi parametrami technicznymi i technologicznymi określony został w części 

opisującej Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz Wymagania dodatkowe, tj. w pkt.-ach 3 ÷ 6 

niniejszego PFU. 

Ponadto projektowane obiekty i instalacje należy wyposażyć w system automatyki i sterowania, 

z wizualizacją i możliwością automatycznego sterowania poszczególnych elementów, urządzeń i instalacji, 

umożliwiający prostą i ergonomiczną obsługę. Wykonawca opracuje i wdroży kompletny system obejmujący 

układ pomiarowo-kontrolny oraz sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracą poszczególnych instalacji.  

Wszelkie zastosowane rozwiązania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektroenergetycznym, 

sterowniczym, architektonicznym i.in. muszą być nowoczesne, ergonomiczne i obsługiwane intuicyjnie.  

Wszystkie obiekty objęte robotami należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie 

z odnośnymi warunkami technicznymi, wymaganiami BHP i p.poż. 

7.4 Cechy zamówienia- rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjno-
budowlane, wykończenie obiektów 

Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych: 

1. elementy konstrukcyjne nowych obiektów muszą zapewniać trwałość nie mniejszą niż 50 lat, dotyczy 
to zarówno projektowania mieszanki betonowej, ilości, kształtu i materiału zbrojenia, projektowania 
konstrukcji stalowych i doboru stali konstrukcyjnej jak i wymiarowania poszczególnych elementów 
konstrukcji, 

2. w celu zapewnienia odporności konstrukcji betonowych na korozję, wszystkie powierzchnie należy 
zabezpieczyć odpowiednio dobraną do warunków eksploatacyjnych powłoką chemoodporną, 

3. sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszą zapewniać 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

4. osprzęt i przybory instalacyjne muszą zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 
20 lat, 

5. maszyny, urządzenia, instalacje i aparatura muszą zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie nie 
krótszym niż 20 lat, 

6. elementy takie jak wyposażenie technologiczne, rurociągi, ciągi komunikacyjne (o ile nie są 
wykonane z betonu lub żelbetu), bariery, osłony itp. które mają kontakt odpadami o dużej 
wilgotności lub są zabudowane w obiektach gdzie panować może środowisko silnie korozyjne, 
powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, o odpowiednich właściwościach 
konstrukcyjnych – należy stosować co najmniej stal nierdzewną EN 1.4301 (AISI 304), a we 
wskazanych miejscach EN.14401 (AISI 316) lub tworzywa sztuczne, 

7. należy stosować elementy montażowe, takie jak haki, wsporniki, kołki, śruby i in. wykonane 
z materiałów odpornych na korozję, adekwatnie do warunków eksploatacyjnych oraz materiałów 
z jakich wykonane są łączone elementy, 

8. drogi i place – należy wykonać jako nawierzchnia z kostki betonowej, w konstrukcji dostosowanej 
do ruchu pojazdów ciężkich, 

9. chodniki i opaski chodnikowe – w konstrukcji z kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej, 

10. elementy robót w zakresie oświetlenia obiektów, termoizolacji, wyposażenia w sprzęt gaśniczy 
i ratunkowy oraz oznakowanie obiektów (w tym oznakowanie stref zagrożonych wybuchem, dróg 
ewakuacji itp.) należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i odnośnymi 
normami. 

Budynki i obiekty projektowane – technologia realizacji robót: 

a) konstrukcja projektowanych obiektów – zgodnie z opisem podanym w szczegółowych 
wymaganiach zamawiającego (pkt. 4, 5, 6), 
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b) konstrukcja dachów stalowa, pokrycie blachą, membraną lub płytami warstwowymi dachowymi, 
ochrona antykorozyjna zgodna z przyjętą klasą korozyjności C4. 

c) ocieplenie ścian i stropów wełną mineralną lub izolacją PIR (lub płyty warstwowe w przypadku 
konstrukcji stalowych obiektów), stropodachy – ocieplenie jak technologia płyt warstwowych 
lub wełna mineralna, izolacja PIR Współczynnik przenikania ciepła dla ścian i stropów nie więcej 
niż 0,3W/m2K, 

d) tynki elewacyjne – paroprzepuszczalne, silikonowe, barwione w masie 

e) stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnętrzne aluminiowe, współczynniki przenikania ciepła 
dla stolarki i ślusarki nie więcej niż 1,6 W/m2K, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

f) konstrukcja stalowa dachów lub wiat – stal zwykła – zabezpieczona antykorozyjnie przez 
ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny być 
wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Następnie na elementy ocynkowane 
wykonać dodatkową powłokę malarską konstrukcji stalowych zgodnie z przyjętą klasą 
korozyjności C4.  

g) Drabiny zewnętrzne wykonać ze stali kwasoodpornej ze stopniami antypoślizgowymi  

h) Wokół obiektów należy wykonać opaski chodnikowe na terenie obszarów zielonych oraz dojście 
do drabiny zewnętrznej 

Wykonawca dostosuje wszystkie obiekty do obowiązujących w dniu projektowania i realizacji 

przedsięwzięcia przepisów prawa. Przy projektowaniu należy uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie 

wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji oczyszczalni po ukończeniu Robót, obejmujące 

m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w punktach 4, 5 i 6 niniejszego PFU, odnośnym Warunkom wykonania i odbioru robót oraz 

przepisom prawa obowiązującym w dniu projektowania i wykonania Robót. 

7.5 Cechy zamówienia – rozwiązania techniczne i technologiczne 

Projektowane rozwiązania techniczne i technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

i. warunki lokalne, klimatyczne, geologiczne i in., 

ii. funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesów  

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w pkt. 3, 4, 5 i 6 niniejszego PFU, określających ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego, powinny też spełniać wymagania opisane w odnośnych 

Warunkach Wykonania i Odbioru Robót (WWiORB) stanowiących część III niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, oraz przepisy prawa obowiązujące w dniu projektowania i wykonania Robót. 

Wymagania elementów technologicznych i elementów mechanicznych  

Każdy element wyposażenia, armatura lub rury musi mieć na stałe przymocowane etykiety 

identyfikacyjne. Cała instalacja oraz jej poszczególne elementy muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami 

BHP i p.poż. (znaki bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej informacyjno-ostrzegawcze i ewakuacyjne).  

1. Wymagania materiałowe: 

W przypadku urządzeń i elementów mechanicznych należy stosować w szczególności niżej określone 

ogólne zasady: 

a) Konstrukcje poszczególnych urządzeń i elementów instalacji – zgodnie z opisem podanym w 
szczegółowych wymaganiach Zamawiającego (pkt. 4). 

b) Konstrukcje mające kontakt ze ściekami, osadami lub ich oparami należy wykonać ze stali 
nierdzewnej/kwasoodpornej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie może występować 
atmosfera zawierająca siarkowodór min. AISI 316 (EN 1.4401).  

c) Elementy, które przewidziane są do montażu na zewnątrz (w warunkach otwartych) należy 
wykonać z tworzyw sztucznych odpornych na UV lub stali nierdzewnej min. AISI 304 (EN 1.4301).  
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d) Zbiorniki chemikaliów powinny być wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa sztucznego 
o podwójnych ściankach (zbiornik dwupłaszczowy). Ilość dozowanych reagentów powinna być 
sterowana za pomocą pomp dozujących o płynnie regulowanej wydajności.  

e) Rurociągi kanalizacji należy wykonać rur ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (EN 1.4301), rurociągi 
kanalizacji wewnątrzzakładowej dla ścieków socjalno-bytowych powinny być wykonane z PVC-U. 

f) Rurociągi powietrza zanieczyszczonego doprowadzanego do instalacji oczyszczania powietrza 
należy wykonać ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (EN 1.4301).  

g) Rurociągi wody wodociągowej w wykonaniu z PE100, a atestem dla przewodów wody 
przeznaczonej do spożycia (atest higieniczny).  

h) Rurociągi ciśnieniowe z tworzyw sztucznych (o ile będą wykonywane) powinny być 
przystosowane do pracy przy ciśnieniu min. 10 bar, wszystkie rurociągi grawitacyjne powinny 
być wykonane z rur o wzmocnionych ścianach, klasie SN8. 
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